

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Ιόνια Νησιά
CCI	2021EL16FFPR014
Έκδοση	[1-2]

~~Αύγουστος~~ Μάρτιος 20222025

Περιεχόμενα Μεθοδολογικού Εγγράφου Πλαισίου Επίδοσης

Εισαγωγή 6

Ενότητα 1. Περιγραφή των κριτηρίων που εφαρμόστηκαν για την επιλογή των δεικτών του Προγράμματος με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας των δεδομένων 8

1.1. Κριτήρια Επιλογής Κοινών Δεικτών..... 8

1.1.1. Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού 9

1.1.2. Προτεραιότητα 2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής 14

1.1.3. Προτεραιότητα 2Α: Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 18

1.1.4. Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών 19

1.1.5. Προτεραιότητα 4Α: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών 20

1.1.6. Προτεραιότητα 4Β: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού 22

1.1.7. Προτεραιότητα 5: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 27

1.2. Αιτιολόγηση επιλογής Ειδικών Δεικτών..... 30

1.2.1. Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού 30

1.2.2. Προτεραιότητα 2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής 33

1.2.3. Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών 36

1.2.4. Προτεραιότητα 4Α: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών 39

1.2.5. Προτεραιότητα 4Β: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού 40

1.2.6. Προτεραιότητα 5: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 62

1.2.7. Προτεραιότητες 6 & 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ & Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 65

Ενότητα 2. Δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της τιμής των οροσήμων και των στόχων των δεικτών, μέθοδος υπολογισμού των δεικτών και παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη τους και ελήφθησαν υπόψη στον υπολογισμό τους.....70

2.1. Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού 70

2.1.1. Ειδικός Στόχος 1.i: Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών..... 70

2.1.2. Ειδικός Στόχος 1.ii: Αξιοποίηση των ωφελειών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές..... 76

2.1.3. Ειδικός Στόχος 1.iii: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων..... 79

2.2. Προτεραιότητα 2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.....	85
2.2.1. Ειδικός Στόχος 2.i: Προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.....	85
2.2.2. Ειδικός Στόχος 2.ii: Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που ορίζονται σε αυτήν.....	87
2.2.3. Ειδικός Στόχος 2.iv: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και της ανθεκτικότητας στην πρόληψη κινδύνων καταστροφών, λαμβάνοντας υπόψη τις προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα.....	89
2.2.4. Ειδικός Στόχος 2.v: Προώθηση της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων.....	92
2.2.5. Ειδικός Στόχος 2.vi: Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική και αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία.....	95
2.2.6. Ειδικός Στόχος 2.vii: Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, περιλαμβάνοντας και τις αστικές περιοχές, και της μείωσης όλων των μορφών ρύπανσης.....	96
2.3. Προτεραιότητα 2Α: Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.....	98 97
2.3.1. Ειδικός Στόχος 2.viii: Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια καθαρή οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα.....	98 97
2.4. Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών.....	101 100
2.4.1. Ειδικός Στόχος 3.ii: Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης στο ΔΕΔ-Μ και της διασυνοριακής κινητικότητας.....	101 100
2.5. Προτεραιότητα 4Α: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών... ..	105 104
2.5.1. Ειδικός Στόχος 4.ii: Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς σε ποιοτικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την προώθηση της ανθεκτικότητας για εξ αποστάσεως και on-line εκπαίδευση και κατάρτιση.....	105 104
2.5.2. Ειδικός Στόχος 4.v: Εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και προώθηση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από τη θεσμική στην οικογενειακή και κοινοτική περίθαλψη.....	108 107
2.5.3. Ειδικός Στόχος 4.vi: Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία.....	111 109
2.6. Προτεραιότητα 4Β: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού.....	113 112
2.6.1. Ειδικός Στόχος 4.α: Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης της Εγγύησης για τη Νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά	

εργασίας, και για τα οικονομικά μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας..... ~~113~~~~142~~

2.6.2. Ειδικός Στόχος 4.στ: προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες..... ~~116~~~~145~~

2.6.3. Ειδικός Στόχος 4.θ: Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες..... ~~118~~~~147~~

2.6.4. Ειδικός Στόχος 4.θ: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών..... ~~122~~~~149~~

2.6.5. Ειδικός Στόχος 4.ι: προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά..... ~~124~~~~142~~

2.6.6. Ειδικός Στόχος 4.ια: ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης· ~~127~~~~145~~

2.6.7. Ειδικός Στόχος 4.ιβ: προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόρων και των παιδιών ~~136~~~~133~~

2.7. Προτεραιότητα 5: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης ~~138~~~~136~~

2.7.1. Ειδικός Στόχος 5.i: Προώθηση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές..... ~~138~~~~136~~

2.7.2. Ειδικός Στόχος 5.ii: Προώθηση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές εκτός των αστικών περιοχών..... ~~141~~~~138~~

2.8. Προτεραιότητα 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ ~~142~~~~140~~

2.8.1. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ ~~142~~~~140~~

2.9. Προτεραιότητα 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ..... ~~143~~~~141~~

2.9.1. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ~~143~~~~141~~

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κοινοί και ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος ~~146~~~~143~~

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Συγκεντρωτική αποτύπωση του Πλαισίου Επίδοσης του Προγράμματος. [147](#)~~144~~

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Δελτία Ταυτότητας Ειδικών Δεικτών του Προγράμματος..... [148](#)~~145~~

III.1 Δελτία Ταυτότητας Ειδικών Δεικτών ΕΤΠΑ..... [148](#)~~145~~

III.2 Δελτία Ταυτότητας Ειδικών Δεικτών ΕΚΤ+..... [148](#)~~145~~

Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί το Μεθοδολογικό Έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης του Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027», το οποίο καταρτίστηκε με βασικό στόχο να συνδράμει στην κατανόηση της λογικής της παρέμβασης, της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, της επιλογής και στοχοθέτησης των δεικτών.

Το Μεθοδολογικό Έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης:

- Τεκμηριώνει τα δεδομένα και τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή των δεικτών στο επίπεδο του κάθε Ειδικού Στόχου.
- Παρέχει θεσμική μνήμη για το Πρόγραμμα.
- Παρέχει τη βάση για την αιτιολόγηση μεταγενέστερων αλλαγών του Προγράμματος όταν οι παραδοχές ή η ζήτηση αλλάζει.
- Υποστηρίζει μια μεταγενέστερη αξιολόγηση του Προγράμματος.

Η προετοιμασία του παρόντος Μεθοδολογικού Εγγράφου και η συνυποβολή του με το Πρόγραμμα, συμβάλλει θετικά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την έγκριση του Προγράμματος και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και στις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, έχουν προδιαγραφεί συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διαμόρφωση του συστήματος δεικτών και την αιτιολόγηση της επιλογής τους. Η παρακολούθηση και η μέτρηση των δεικτών αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΣΠΔ), στο πλαίσιο των οποίων περιλαμβάνονται διαδικασίες, προβλέψεις, κατευθύνσεις και εργαλεία για την ποιοτική και αξιόπιστη συλλογή των δεδομένων των δεικτών. Κύρια στοιχεία του ΕΣΠΔ για την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων, αποτελούν το Μεθοδολογικό Έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης και το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ). Η διαμόρφωση του συστήματος δεικτών βασίζεται στη λογική της παρέμβασης και την υιοθέτηση των κριτηρίων RACER κατά τη διαδικασία επιλογής κατάλληλων και ποιητικών ειδικών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων. Για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων όλων των δεικτών, με βάση το υφιστάμενο ΣΔΕ, αποτυπώνονται από τον δικαιούχο οι τιμές στο Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ). Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να τεκμηριώσει στο ΔΔΕΔΠ τις επιτευχθείσες τιμές δεικτών με βάση τη μέθοδο μέτρησης που προβλέπεται στο σχετικό Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, επισυνάπτοντας σχετικό υλικό. Η επαλήθευση της προόδου επίτευξης των δεικτών πιστοποιείται από τη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) και αποτυπώνεται στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΕΔΠ), το οποίο συμπληρώνει η ίδια. Ειδικά για τις δράσεις των κρατικών ενισχύσεων διαμορφώνεται σχετική Έκθεση Επαλήθευσης στην οποία πιστοποιούνται από τα αρμόδια όργανα οι τιμές των δεικτών και τροφοδοτείται το ΔΔΕΕΔΠ.

Το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών που τροφοδοτούν τους δείκτες με βάση τις διαδικασίες και τα έντυπα που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποθηκεύονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), μέσω του οποίου υλοποιείται η διαβίβαση των δεδομένων στην Επιτροπή και διευκολύνεται η παραγωγή σχετικών αναφορών. Τα στοιχεία των δεικτών των Προγραμμάτων 2021-2027 προβλέπεται ότι θα τηρούνται σε πολλαπλά επίπεδα του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, από το ανώτερο επίπεδο

του εγκεκριμένου Προγράμματος έως το κατώτερο επίπεδο της πράξης και του απογραφικού δελτίου συμμετέχοντα, στην περίπτωση δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.

Η ορθότητα και η πληρότητα των δεδομένων δεικτών διασφαλίζεται από τις διαδικασίες ενημέρωσης και τη λειτουργικότητα που εφαρμόζει το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η διασφάλιση αυτή προκύπτει μέσω της τήρησης σε όλα τα επίπεδα της δομής των δεικτών, όπως αυτή προβλέπεται από το σε ισχύ Πρόγραμμα, της διενέργειας λογικών ελέγχων επικύρωσης και ελέγχων πληρότητας, στο σύνολο των σχετικών δελτίων, κατά την υποβολή τους από τους δικαιούχους και κατά την οριστικοποίησή τους από τις ΔΑ, όπως και της δημοσίευσης των ελέγχων επικύρωσης στις οδηγίες του εκάστοτε δελτίου, καθώς και κάθε άλλη διαδικασία που κρίνεται αναγκαία για τη απρόσκοπτη και ποιοτική μέτρηση των δεικτών. Οι ρυθμίσεις στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και η λειτουργία του συστήματος αποτυπώνεται στα εγχειρίδια χρήσης του.

Ενότητα 1-Ενότητα 2. Περιγραφή των κριτηρίων που εφαρμόστηκαν για την επιλογή των δεικτών του Προγράμματος με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας των δεδομένων

Στην παρούσα Ενότητα παρατίθενται οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν για την επιλογή των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

Ειδικότερα, περιγράφονται ανά ειδικό στόχο:

- τα βασικά κριτήρια που εφαρμόστηκαν για την επιλογή των κοινών δεικτών
- οι λόγοι που οδήγησαν στην υιοθέτηση ειδικών δεικτών και τα κριτήρια για την επιλογή τους.

4.1.2.1. Κριτήρια Επιλογής Κοινών Δεικτών

Η επιλογή των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας συνεκτικά διαμορφωμένης λογικής της παρέμβασης, με τρόπο ώστε η αναμενόμενη αλλαγή που αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα να μπορεί να μετρηθεί με έναν ή περισσότερους δείκτες αποτελεσμάτων και οι δείκτες εκροών να αποτυπώνουν κατάλληλα τα όσα επιτυγχάνονται (αγαθά ή υπηρεσίες που άμεσα παράγονται) με τους πόρους που χορηγήθηκαν.

Για τις προγραμματιζόμενες κατηγορίες δράσεων του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται από το **ΕΤΠΑ** η επιλογή των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μεταξύ αυτών που σχετίζονται άμεσα με τους Στόχους Πολιτικής (ΣΠ) ή/ και τους Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) που έχουν επιλεγεί για το Πρόγραμμα.

Για τις προγραμματιζόμενες κατηγορίες δράσεων του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται από το **ΕΚΤ+** η επιλογή των κοινών δεικτών εκροών, άμεσων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε τόσο με βάση τις κύριες ομάδες-στόχου των κατηγοριών δράσεων, όσο και με βάση τις αναμενόμενες αλλαγές και σύμφωνα με την κατηγοριοποίησή τους στους αντίστοιχους ΕΣ, όπως αυτή προσδιορίζεται στα Παραρτήματα του Καν. ΕΚΤ+.

Η επιλογή των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων στηρίζεται στη λογική της παρέμβασης και τεκμηριώνεται αναλυτικά ως ακολούθως, ενώ στο **Παράρτημα Ι** αποτυπώνεται συνοπτικά η επιλογή τους, ανά Προτεραιότητα¹ του Προγράμματος.

¹ Για το ΕΤΠΑ,ΤΣ,ΕΚΤ+, ΤΔΜ ως Προτεραιότητα νοείται ο άξονας προτεραιότητας.

4.1.1.2.1.1. Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού

4.1.1.1.2.1.1. Ειδικός Στόχος 1.i: Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

Κατηγορία Δράσης 1.(i).1: Στήριξη ερευνητικών φορέων για την προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της RIS

Κοινός Δείκτης Εκρών RCO06 - Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες ερευνητικές εγκαταστάσεις

Ο δείκτης RCO06 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της παρέμβασης που αφορά την υποστήριξη ερευνητικών/ ακαδημαϊκών φορέων της Περιφέρειας για την υλοποίηση ερευνητικών έργων σε τομείς RIS, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές ως προς τους ερευνητές που αναμένεται να εργαστούν στις εν λόγω υποστηριζόμενες δομές.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR102 - Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες

Ο δείκτης RCR102 έχει μεγάλη συνάφεια με την παρέμβαση που αφορά την υποστήριξη ερευνητικών/ ακαδημαϊκών φορέων της Περιφέρειας για την υλοποίηση ερευνητικών έργων σε τομείς RIS και ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τις θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες δομές, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κοινός Δείκτης Εκρών RCO08 - Ονομαστική αξία εξοπλισμού έρευνας και καινοτομίας

Ο δείκτης RCO08 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της παρέμβασης που αφορά την στήριξη ερευνητικών υποδομών/εξοπλισμού ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς την ονομαστική αξία του επιχορηγούμενου εξοπλισμού των ερευνητικών αυτών υποδομών, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR08 - Εκδόσεις από υποστηριζόμενα έργα

Ο δείκτης RCR102 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της παρέμβασης που αφορά την στήριξη ερευνητικών υποδομών/εξοπλισμού ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας και ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό δημοσιεύσεων (εκδόσεις) που θα είναι αποτέλεσμα των υποστηριζόμενων έργων, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κατηγορία Δράσης 1.(i).2: Κινητοποίηση επιχειρήσεων για επενδύσεις στην Ε&Α

Κοινός Δείκτης Εκρών RCO10 - Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικοί οργανισμοί

Ο δείκτης RCO10 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, το οποίο περιλαμβάνει συνεργασία επιχειρήσεων της Περιφέρειας και ερευνητικών φορέων για την υλοποίηση κοινών Ε&Α έργων, κλπ., και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς φορείς για το σκοπό αυτό, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κοινός Δείκτης Εκρών RCO02 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

Ο δείκτης RCO02 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων για συνεργασία με τις ερευνητικούς φορείς και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές. Ο εν λόγω δείκτης χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τον δείκτη εκρών «RCO10».

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

Ο δείκτης RCO01 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων για συνεργασία με τις ερευνητικούς φορείς και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τους δείκτες εκροών «RCO 02» και «RCO 10».

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)

Ο δείκτης RCR02 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων που αντιστοιχούν στη δημόσια στήριξη, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κατηγορία Δράσης 1.(i).3: Δημιουργία δομής για προώθηση της καινοτομίας στην Περιφέρεια

Η κατηγορία δράσης συνδέεται με τους ακόλουθους ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2:

- Ειδικός Δείκτης Εκροών: PCO16 – Συμμετοχές θεσμικών φορέων σε διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης
- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR016 - Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε προσκλήσεις που προκύπτουν από διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης

1.1.1.2-2.1.1.2. Ειδικός Στόχος 1.ii: Αξιοποίηση των ωφελειών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές

Κατηγορία Δράσης 1.(ii).1: Ψηφιακές εφαρμογές στην επιχειρηματική δραστηριότητα

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO13 - Αξία ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται για τις επιχειρήσεις

Ο δείκτης RCO13 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία αφορά την στήριξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς την αξία των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται από τις επιχειρήσεις.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)

Ο δείκτης RCR02 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων που αντιστοιχούν στη δημόσια στήριξη (στο πλαίσιο της στήριξης της ψηφιακής επιχειρηματικότητας), συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κατηγορία Δράσης 1.(ii).2: Παροχή Ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO14 - Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών

Ο δείκτης RCO14 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών από δημόσιους φορείς, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των δημόσιων φορέων που υποστηρίζονται για το σκοπό αυτό.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR11 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών

Ο δείκτης RCR11 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τους χρήστες των υπηρεσιών που αναπτύσσονται από τους δημόσιους φορείς που υποστηρίζονται για το σκοπό αυτό, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Ο δείκτης RCO75 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία συνεισφέρει στην εφαρμογή στρατηγικών ΟΧΕ στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές.

1.1.1.3.2.1.1.3. Ειδικός Στόχος 1.iii: Αξιοποίηση Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων

Κατηγορία Δράσης 1.(iii).1: Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ κατά προτεραιότητα σε τομείς RIS για την προαγωγή της περιφερειακής οικονομίας

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

Ο δείκτης RCO01 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα λάβουν στήριξη. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τον δείκτη εκροών «RCO02 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις».

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO02 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

Ο δείκτης RCO02 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν μέσω επιχορηγήσεων από το Πρόγραμμα.

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Ο δείκτης RCO75 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία συνεισφέρει στην εφαρμογή στρατηγικών ΟΧΕ στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)

Ο δείκτης RCR02 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων που αντιστοιχούν στη δημόσια στήριξη, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR03 - Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών

Ο δείκτης RCR03 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των ΜΜΕ θα εισάγουν καινοτομία προϊόντων ή διαδικασιών λόγω της παρεχόμενης – από το Πρόγραμμα - στήριξης, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR01 - Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες

Ο δείκτης RCR01 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν στις ΜΜΕ λόγω της παρεχόμενης – από το Πρόγραμμα - στήριξης, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

~~Κατηγορία Δράσης 1.(iii).2: Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τους τομείς της «έξυπνης εξειδίκευσης» (RIS)~~

~~Κοινός Δείκτης Εκροών RCO01 – Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)~~

~~Ο δείκτης RCO01 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ για τη συμμετοχή τους σε δίκτυα / συνεργατικούς σχηματισμούς και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα λάβουν στήριξη. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τον δείκτη εκροών «RCO 02 – Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις».~~

~~Κοινός Δείκτης Εκροών RCO02 – Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις~~

~~Ο δείκτης RCO02 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη ΜΜΕ για τη συμμετοχή τους σε δίκτυα / συνεργατικούς σχηματισμούς και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα λάβουν στήριξη μέσω επιχορηγήσεων.~~

~~Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR02 – Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)~~

~~Ο δείκτης RCR02 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων που αντιστοιχούν στη δημόσια στήριξη, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.~~

Κατηγορία Δράσης 1.(iii).3: Υποδομές στήριξης της επιχειρηματικότητας

Για τη δημιουργία εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO15 - Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη επιχειρήσεων

Ο δείκτης RCO15 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία εκκολαπτηρίου για καινοτόμες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές ως προς τον αριθμός επιχειρήσεων που δύναται να

εξυπηρετηθούν σε ετήσια βάση (δυναμικότητα) από το εκκολαπτήριο που έλαβε στήριξη από το Πρόγραμμα.

Κοινός Δείκτης Εκρών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Ο δείκτης RCO75 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία συνεισφέρει στην εφαρμογή στρατηγικών ΟΧΕ στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR18 - ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά τη δημιουργία του εκκολαπτηρίου

Ο δείκτης RCR18 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όσον αφορά τις ΜΜΕ που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του εκκολαπτηρίου που δημιουργήθηκε με τη στήριξη του Προγράμματος, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Για τη δημιουργία Επιχειρηματικού/ών Πάρκου/ων

Η δράση συνδέεται με τους ακόλουθους ειδικούς δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2:

- Ειδικός Δείκτης Εκρών: PSO210 - Δυναμικότητα Επιχειρηματικού Πάρκου
- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR210 - ΜΜΕ που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Επιχειρηματικού Πάρκου

Κατηγορία Δράσης 1.(iii).4: Υποστήριξη επιχειρήσεων για πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Κοινός Δείκτης Εκρών RCO01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

Ο δείκτης RCO01 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία περιλαμβάνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα λάβουν στήριξη. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τον δείκτη εκρών «RCO03 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με χρηματοδοτικά μέσα».

Κοινός Δείκτης Εκρών RCO03 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με χρηματοδοτικά μέσα

Ο δείκτης RCO03 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)

Ο δείκτης RCR02 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων που αντιστοιχούν στη δημόσια στήριξη, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

1.1.2.2.1.2. Προτεραιότητα 2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

1.1.2.2.1.2.1. Ειδικός Στόχος 2.i: Προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου

Κατηγορία Δράσης 2.(i).1: Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές

Κοινός Δείκτης Εκρών RCO19 - Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

Ο δείκτης RCO19 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει τη βελτίωση του ενεργειακής απόδοσης της δημόσιας υποδομής της Περιφέρειας, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς κτίρια που θα βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση με τη στήριξη του Προγράμματος.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR26 - Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα)

Ο δείκτης RCR26 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς την τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας που προκύπτει μετά τη δημόσια στήριξη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR29 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Ο δείκτης RCR29 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τις εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα δημόσια κτίρια που θα ενισχυθούν για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

1.1.2.2.1.2.2. Ειδικός Στόχος 2.ii: Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που ορίζονται σε αυτήν.

Κατηγορία Δράσης 2.(ii).1: Ενεργειακές Κοινότητες

Κοινός Δείκτης Εκρών RCO97 - Κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υποστηρίζονται

Ο δείκτης RCO97 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των κοινοτήτων που θα λάβουν δημόσια στήριξη.

Για τον δείκτη εκρών RCO97 επιλέγεται ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων (PSR212 - Πληθυσμός που καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), ο οποίος παρουσιάζεται στην ενότητα 1.2

Κοινός Δείκτης Εκρών RCO22 - Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)

Ο δείκτης RCO22 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις

αναμενόμενες εκροές, ως προς την πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται μέσω της στήριξης του Προγράμματος.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR31 - Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)

Ο δείκτης RCR31 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Περιφέρεια, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σε ότι αφορά την ετήσια ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται μέσω των παρεμβάσεων που θα λάβουν δημόσια στήριξη.

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Ο δείκτης RCO75 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία συνεισφέρει στην εφαρμογή στρατηγικών ΟΧΕ στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές.

1.1.2.3-2.1.2.3. Ειδικός Στόχος 2.ιγ: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και της ανθεκτικότητας στην πρόληψη κινδύνων καταστροφών, λαμβάνοντας υπόψη τις προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Κατηγορία Δράσης 2.(ιγ).1: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO25 - Αντιπλημμυρικά έργα σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών που κατασκευάστηκαν ή ενισχύθηκαν πρόσφατα

Ο δείκτης RCO25 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο παρέμβασης που αφορά την ενίσχυση αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς το μήκος των σχετικών έργων που θα κατασκευαστούν με τη στήριξη του Προγράμματος.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR35 - Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

Ο δείκτης RCR35 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο παρέμβασης που αφορά την ενίσχυση αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σε ότι αφορά τον πληθυσμό που αναμένεται να ωφεληθεί από τα σχετικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα.

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO24 - Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

Ο δείκτης RCO24 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο παρέμβασης που περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για την περίπτωση φυσικών καταστροφών (αφορά κυρίως πυρκαγιές), και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τις επενδύσεις που γίνονται στην Περιφέρεια με τη στήριξη του Προγράμματος για το σκοπό αυτό.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR36 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές

Ο δείκτης RCR36 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο παρέμβασης που περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης (για πυρκαγιές), καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σε ότι αφορά τον πληθυσμό που αναμένεται να ωφεληθεί από το σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης που θα αναπτυχθεί και το οποίο συνδέεται κατά κύριο λόγο με την παρακολούθηση των πυρκαγιών.

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO121 - Περιοχή που καλύπτεται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών)

Ο δείκτης RCO121 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο παρέμβασης που αφορά την ενίσχυση έργων προστασίας από τη διάβρωση στην Περιφέρεια και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς την έκταση των σχετικών των περιοχών που θα καλυφθούν με τη στήριξη του Προγράμματος.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR37 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών)

Ο δείκτης RCR37 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο παρέμβασης για την προστασία από τη διάβρωση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σε ότι αφορά τον πληθυσμό που αναμένεται να ωφεληθεί από τα σχετικά μέτρα.

Μορφοποίηση: Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) +Σώμα (Calibri), 11 στ., Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Έμφαση 1

Μορφοποιήθηκε: Επικεφαλίδα 6

Μορφοποίηση: Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) +Σώμα (Calibri), 11 στ., Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Έμφαση 1

Μορφοποιήθηκε: Επικεφαλίδα 6

Κατηγορία Δράσης 2.(iv).2: Διαχείριση κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO122 - Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες

Ο δείκτης RCO122 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο δράσης που περιλαμβάνει ανάπτυξη συστημάτων για παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση για φυσικές καταστροφές μη σχετιζόμενες με το κλίμα, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τις επενδύσεις που γίνονται στην Περιφέρεια με τη στήριξη του Προγράμματος για το σκοπό αυτό.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR96 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες

Ο δείκτης RCR96 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον πληθυσμό που θα ωφεληθεί από τα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές μη σχετιζόμενες με το κλίμα τα οποία θα αναπτυχθούν με τη στήριξη του Προγράμματος.

1.1.2.4.2.1.2.4. Ειδικός Στόχος 2.v: Προώθηση της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων

Κατηγορία Δράσης 2.(v).1: Δράσεις στον τομέα των Υδάτων

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO30 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημόσιων δικτύων ύδρευσης

Ο δείκτης RCO30 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης που περιλαμβάνει την αντικατάσταση/ βελτίωση των δικτύων ύδρευσης στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς το μήκος του σχετικού δικτύου που κατασκευάζεται με τη στήριξη του Προγράμματος.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης

Ο δείκτης RCR41 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον πληθυσμό που θα ωφεληθεί από τα έργα βελτίωσης των δικτύων ύδρευσης στην Περιφέρεια.

Κατηγορία Δράσης 2.(ν).2: Διαχείριση λυμάτων

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO31 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για το δημόσιο δίκτυο συλλογής λυμάτων

Ο δείκτης RCO31 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει την αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς το μήκος του σχετικού δικτύου που κατασκευάζεται με τη στήριξη του Προγράμματος.

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO32 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων

Ο δείκτης RCO32 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει την αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς την ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων των υποδομών που κατασκευάζονται με τη στήριξη του Προγράμματος.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR42 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε τουλάχιστον δευτερεύον δημόσιο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων

Ο δείκτης RCR42 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον πληθυσμό που ωφελείται από την κατασκευή/ βελτίωση υποδομών διαχείρισης λυμάτων στην Περιφέρεια τα οποία έλαβαν δημόσια στήριξη.

1.1.2.5-2.1.2.5. Ειδικός Στόχος 2.νι: Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική και αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία

Κατηγορία Δράσης 2.(νι).1: Δράσεις στον τομέα των στερεών αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO107 - Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για χωριστή συλλογή αποβλήτων

Ο δείκτης RCO107 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία συνδέεται με την βελτίωση του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια («πράσινα» σημεία, «πράσινες» γωνιές), λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Ο εν λόγω δείκτης ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τις επενδύσεις που θα γίνουν για την χωριστή συλλογή αποβλήτων, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR103 - Απόβλητα που συλλέγονται χωριστά

Ο δείκτης RCR103 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σε προς την ποσότητα των στερεών αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά με βάση τις υποδομές που αναπτύχθηκαν με δημόσια στήριξη, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

1.1.2.6.2.1.2.6. Ειδικός Στόχος 2.vii: Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, περιλαμβάνοντας και τις αστικές περιοχές, και της μείωσης όλων των μορφών ρύπανσης

Κατηγορία Δράσης 2.(vii).1: Δράσεις προστασίας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους (εκτός NATURA)

Η κατηγορία δράσης συνδέεται με τους ακόλουθους ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2:

- Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO898 - Στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης
- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR898 - Επιφάνεια περιοχών που καλύπτονται από στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης

Επίσης, συνδέεται και με τον ακόλουθο κοινό δείκτη εκροών.

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Ο δείκτης RCO75 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία συνεισφέρει στην εφαρμογή στρατηγικών ΟΧΕ στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές.

1.1.3.2.1.3. Προτεραιότητα 2Α: Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

1.1.3.1.2.1.3.1. Ειδικός Στόχος 2.viii: Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια καθαρή οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα

Κατηγορία Δράσης 2Α.(viii).1: Δράσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO57 - Ικανότητα φιλικού προς το περιβάλλον τροχαίου υλικού μαζικών δημόσιων συγκοινωνιών

Ο δείκτης RCO57 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο δράσης που αφορά την προμήθεια τροχαίου υλικού για καθαρές (πράσινες) αστικές μεταφορές, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς την σχετική ικανότητα μεταφοράς που δημιουργείται με τη στήριξη του Προγράμματος.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR62 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών

Ο δείκτης RCR62 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση προμήθειας τροχαίου υλικού για καθαρές αστικές μεταφορές, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό χρηστών των νέων «πράσινων» αστικών μεταφορών, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO14 - Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών

Ο δείκτης RCO14 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών από δημόσιους φορείς στο πλαίσιο της αστικής κινητικότητας, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR11 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών

Ο δείκτης RCR11 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τους χρήστες των υπηρεσιών για την αστική κινητικότητα που αναπτύσσονται από τους δημόσιους φορείς που υποστηρίζονται για το σκοπό αυτό, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Ο δείκτης RCO75 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία συνεισφέρει στην εφαρμογή στρατηγικών ΟΧΕ στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές.

1.1.4.2.1.4. Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

1.1.4.2.1.4.1. Ειδικός Στόχος 3.ii: Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης στο ΔΕΔ-Μ και της διασυνοριακής κινητικότητας

Κατηγορία Δράσης 3.(ii).1: Συμπλήρωση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO44 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - μη ΔΕΔ-Μ

Ο δείκτης RCO44 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει την ανάπτυξη/ βελτίωση οδικών υποδομών εκτός ΔΕΔ-Μ, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς το μήκος του οδικού δικτύου που θα κατασκευαστεί με τη στήριξη του Προγράμματος.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR55 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων οδών και οδών που ανακατασκευάστηκαν, αναβαθμίστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν

Ο δείκτης RCR55 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τους χρήστες ανά έτος (επιβατοχιλιόμετρα που διανύθηκαν) του οδικού δικτύου που αναπτύχθηκε/ βελτιώθηκε με δημόσια στήριξη.

Κατηγορία Δράσης 3.(ii).2: Συμπλήρωση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών

Η κατηγορία δράσης συνδέεται με τους ακόλουθους ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2:

- Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO900 - Μήκος οδών με βελτιωμένη ασφάλεια
- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR900 - Οδικά ατυχήματα

Κατηγορία Δράσης 3.(ii).3: Βελτίωση & συμπλήρωση λιμενικών υποδομών

Η κατηγορία δράσης συνδέεται με τους ακόλουθους ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2:

- Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO908 - Λιμενικές υποδομές που υποστηρίζονται

- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR908a- Επιβατική κίνηση λιμένα

1.1.5.2.1.5. Προτεραιότητα 4A: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών

1.1.5.1.2.1.5.1. Ειδικός Στόχος 4.ii: Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς σε ποιοτικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την προώθηση της ανθεκτικότητας για εξ αποστάσεως και on-line εκπαίδευση και κατάρτιση

Κατηγορία Δράσης 4A.(ii).1: Τεχνολογικός Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO67 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Ο δείκτης RCO67 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού στην α' θμια και β' θμια εκπαίδευση, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς την χωρητικότητα των εγκαταστάσεων που θα εκσυγχρονιστούν με δημόσια στήριξη.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR71 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Ο δείκτης RCR71 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον πληθυσμό που θα κάνει χρήση του εκσυγχρονισμένου τεχνολογικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού στην α' θμια και β' θμια εκπαίδευση.

Κατηγορία Δράσης 4A.(ii).2: Ανάπτυξη υποδομών αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης & 4A.(ii).3: Ανάπτυξη υποδομών γ'θμιας εκπαίδευσης

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO67 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Ο δείκτης RCO67 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει την συμπλήρωση των υποδομών α' θμιας, β' θμιας και γ'θμιας εκπαίδευσης, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς την χωρητικότητα των εγκαταστάσεων που θα διαμορφωθούν με δημόσια στήριξη.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR71 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Ο δείκτης RCR71 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον πληθυσμό που θα κάνει χρήση των νέων δομών α' θμιας, β' θμιας και γ'θμιας εκπαίδευσης.

1.1.5.2.2.1.5.2. Ειδικός Στόχος 4.v: Εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και προώθηση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από τη θεσμική στην οικογενειακή και κοινοτική περίθαλψη

Κατηγορία Δράσης 4A.(v).1: Βελτίωση των υποδομών υγείας

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO69 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης

Ο δείκτης RCO69 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει την συμπλήρωση/ βελτίωση των υποδομών υγείας (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) της Περιφέρειας, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τη χωρητικότητα που διαμορφώνεται στις υποδομές υγείας που έλαβαν δημόσια στήριξη.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR73 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης

Ο δείκτης RCR73 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τους χρήστες των νέων ή/και βελτιωμένων υποδομών υγείας, οποίες έλαβαν στήριξη από το Πρόγραμμα.

Κατηγορία Δράσης 4A.(v).2: Βελτίωση των υποδομών πρόνοιας

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO70 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης)

Ο δείκτης RCO70 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς η παρεχόμενη υποστήριξη αφορά υποδομές φροντίδας για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τη χωρητικότητα των νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας που θα λάβουν δημόσια στήριξη, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR74 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας

Ο δείκτης RCR74 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον ετήσιο αριθμό ωφελούμενων χρηστών των νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας που αντιστοιχούν στη δημόσια στήριξη, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

1.1.5.3.2.1.5.3. Ειδικός Στόχος 4.vi: Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία

Κατηγορία Δράσης 4A.(vi).1: Αξιοποίηση του τουριστικού & πολιτιστικού τομέα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται

Ο δείκτης RCO77 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την πολιτιστική κληρονομιά της Περιφέρειας (αποκαταστάσεις / αναστηλώσεις

μνημείων, κλπ), και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές ως προς τον αριθμό των σχετικών χώρων που αναβαθμίζονται με τη στήριξη του Προγράμματος.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR77 - Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται

Ο δείκτης RCR77 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τους επισκέπτες των πολιτιστικών χώρων που αναβαθμίζονται μέσω της στήριξης του Προγράμματος.

Τέλος, αναφέρεται ότι η κατηγορία δράσης 4Α.(vi).1 συνδέεται και με τον ακόλουθο ειδικό δείκτη εκρών ο οποίος παρουσιάζεται στην ενότητα 1.2:

- Ειδικός Δείκτης Εκρών: PSO911 - Δράσεις Τουριστικής Προβολής

Σε ότι αφορά δείκτη αποτελέσματος, ο ανωτέρω δείκτης συμβάλλει στον Κοινό Δείκτη Αποτελεσμάτων RCR77.

Μορφοποιήθηκε: Παράγραφος λίστας;List Paragraph compact;Normal bullet 2;Paragraphe de liste 2;Reference list;Bullet list;Numbered List;List Paragraph1;1st level - Bullet List Paragraph;Lettre d'introduction;Paragraph;Bullet EY;List Paragraph11;Normal bullet 21;List L1, Εσοχή: Αριστερά: 0,63 εκ., Προεξοχή: 0,63 εκ., Διάστημα Μετά: 0 στ., Διάστιχο: Τουλάχιστον 14 στ., Κουκκίδα + Επίπεδο: 1 + Στοιχισή: 0,63 εκ. + Εσοχή: 1,27 εκ.

1.1.6.2.1.6. Προτεραιότητα 4B: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού

1.1.6.1.2.1.6.1. Ειδικός Στόχος 4.α: βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης της Εγγύησης για τη Νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικά μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.

Κατηγορία Δράσης 4B.(α).1: Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων

Κοινός Δείκτης Εκρών EECO02 -άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

Ο δείκτης EECO02 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία περιλαμβάνει ενέργειες συμβουλευτικής-κατάρτισης-πιστοποίησης για την βελτίωση των δεξιοτήτων των ανέργων της Περιφέρειας, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετάσχουν σε αυτές.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων EECR03 -Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Ο δείκτης EECR03 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σε ότι αφορά τους συμμετέχοντες στις δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης κλπ, οι οποίοι θα αποκτήσουν προσόν/ πιστοποίηση μετά την λήξη της συμμετοχής τους.

Κατηγορία Δράσης 4B.(α).2: Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Η κατηγορία δράσης συνδέεται με τους ακόλουθους ειδικούς δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2:

- Ειδικός Δείκτης Εκρών: PSO799 - Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR799 - Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Κατηγορία Δράσης 4B.(α).3: Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας

Η κατηγορία δράσης δεν συνδέεται με δείκτες σε επίπεδο Προγράμματος.

1.1.6.2.2.1.6.2. *Ειδικός Στόχος 4.στ: Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες*

Κατηγορία Δράσης 4B.(στ).1: Πρόσβαση στην εκπαίδευση για ΑμεΑ

Η κατηγορία δράσης συνδέεται με τους ακόλουθους ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2:

- Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO798 - αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR798 - αριθμός ωφελουμένων παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Κατηγορία Δράσης 4B.στ.2: ΚΔΑΠ ΣΤΕΜ

Η κατηγορία δράσης δεν συνδέεται με δείκτες σε επίπεδο Προγράμματος. Σημειώνεται ότι πρόκειται για δράση που θα υλοποιηθεί πρώτα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στη συνέχεια από το ΠΕΠ.

1.1.6.3.2.1.6.3. *Ειδικός Στόχος 4.η: Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες*

Κατηγορία Δράσης 4B.(η).1: Βελτίωση συνθηκών επαγγελματικής ένταξης ΕΚΟ

Κοινός Δείκτης Εκροών EECO02 -άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

Ο δείκτης EECO02 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία περιλαμβάνει ενέργειες συμβουλευτικής-κατάρτισης-πιστοποίησης για την βελτίωση των δεξιοτήτων των ανέργων της Περιφέρειας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετάσχουν σε αυτές.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων EECR03-Συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν αμέσως μετά τη συμμετοχή τους

Ο EECR03 έχει μεγάλη συνάφεια με τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τους συμμετέχοντες στις δράσεις οι οποίοι θα αποκτήσουν προσόν/ πιστοποίηση μετά την λήξη της συμμετοχής τους.

Κατηγορία Δράσης 4B.(η).3: Δράσεις για την συμμετοχή των ΑμεΑ στην ενεργή κοινωνική ζωή

Η κατηγορία δράσης συνδέεται με τους ακόλουθους ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2:

- Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO793 - αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις ενεργής ένταξης ατόμων μειονεκτουσών ομάδων
- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR793 - Αριθμός ωφελουμένων που λαμβάνουν υπηρεσίες ενεργής ένταξης

Κατηγορία Δράσης 4B.(η).5: Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση

Η κατηγορία δράσης συνδέεται με τους ακόλουθους ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2:

- Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO805 - Αριθμός δομών για την ένταξη φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR805 - Αριθμός ωφελουμένων φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Τέλος, οι ακόλουθες κατηγορίες δράσεων δεν συνδέονται με δείκτες (είτε γιατί προβλέπεται να υλοποιηθούν πρώτα από το ΤΑΑ ή διότι έχουν μικρή χρηματοδοτική βαρύτητα σε επίπεδο ειδικού στόχου κλπ.):

- 4B.(η).2: Δράσεις για την ενεργό γήρανση
- 4B.(η).4: Ενίσχυση της ικανότητας φορέων σχετικών με την κοινωνική ένταξη

~~1.1.6.4~~ 2.1.6.4. Ειδικός Στόχος 4.θ: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών

Κατηγορία Δράσης 4B.(θ).1: Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας

Κοινός Δείκτης Εκροών EECO13 -υπήκοοι τρίτων χωρών

Ο δείκτης EECO13 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης των Υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) στην αγορά εργασίας, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετάσχουν σε αυτές.

Επιλέγεται **Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων (PSR790 - Υπήκοοι τρίτων χωρών που αναζητούν ή που βρίσκουν απασχόληση αμέσως μετά τη συμμετοχή τους)**- Βλ. Ενότητα 1.2

1.1.6.5-2.1.6.5. Ειδικός Στόχος 4.ι: προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά*

Κατηγορία Δράσης 4B.(ι).1: Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Ρομά

Κοινός Δείκτης Εκρών EECO15-μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)

Ο δείκτης EECO15 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο παρέμβασης η οποία αφορά προγράμματα για την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό Ρομά που θα συμμετέχουν σε αυτές.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων EECR05. συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους

Ο δείκτης EECR05 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο παρέμβασης η οποία αφορά προγράμματα για την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων στις δράσεις Ρομά, οι οποίοι εργάζονται έξι μήνες μετά την λήξη της συμμετοχής τους.

Κοινός Δείκτης Εκρών EECO18. αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Ο δείκτης EECO18 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο παρέμβασης που αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των φορέων (Δήμοι) που θα υποστηριχθούν από το Πρόγραμμα για το σκοπό αυτό.

Επιλέγεται ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων για τις παρεμβάσεις βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης (PSR794 - Ωφελούμενοι Ρομά από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης ή/και μετεγκατάστασης), ο οποίος παρουσιάζεται στην ενότητα 1.2

1.1.6.6-2.1.6.6. Ειδικός Στόχος 4.ια: ενίσχυση της ισότητας και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης* εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες* βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης*

Κατηγορία Δράσης 4B.(ια).1: Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

Η κατηγορία δράσης συνδέεται με τους ακόλουθους ειδικούς δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2:

- Ειδικός Δείκτης Εκρών: PSO801 - Αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που υποστηρίζονται
- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR801 - Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων δομών υγείας

- Ειδικός Δείκτης Εκρών: PSO806 - Αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται
- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR806 - Αριθμός επωφελουμένων των νέων δομών /φορέων υγείας

Κατηγορίες Δράσεων 4B.(ια).2: Κέντρα Κοινότητας και Δομές Παροχής Αγαθών & 4B.(ια).3: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας

Οι κατηγορίες δράσεων συνδέονται με τους ακόλουθους ειδικούς δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2:

- Ειδικός Δείκτης Εκρών: PSO796 - Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται
- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR796 – Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών
- Ειδικός Δείκτης Εκρών: PSO807 - Αριθμός νέων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται
- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR807 – Αριθμός επωφελουμένων των νέων κοινωνικών δομών

Κατηγορία Δράσης 4B.(ια).4: Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

- Ειδικός Δείκτης Εκρών: PSO796 - Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται
- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR796 – Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών

Κατηγορία Δράσης 4B.(ια).7: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Η κατηγορία δράσης συνδέεται με τους ειδικούς δείκτες εκρών «PSO792 - αριθμός ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης» και αποτελεσμάτων «PSR792 - αριθμός παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης», οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2.

Τέλος, οι ακόλουθες κατηγορίες δράσεων δεν συνδέονται με δείκτες (είτε γιατί προβλέπεται να υλοποιηθούν πρώτα από το ΤΑΑ ή διότι έχουν μικρή χρηματοδοτική βαρύτητα σε επίπεδο ειδικού στόχου κλπ.):

- 4B.ια.5: Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού
- 4B.ια.6: Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- 4B.ια.8: Εκσυγχρονισμός συστημάτων κοινωνικής προστασίας
- 4B.(ια).9: Υλοποίηση σχεδίων του μετασχηματισμού των υπηρεσιών για την αποϊδρυματοποίηση παιδιών
- 4B.(ια).10: Δράση υποστήριξης μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας

Επισήμανση: Σχετικά με την κατηγορία δράσης 4B.ια.5, στην αναθεώρηση των περιφερειακών προγραμμάτων, όταν θα υπάρχουν διαθέσιμα data, θα συμπεριληφθούν και δείκτες για την δράση του προσωπικού βοηθού.

1.1.6-7.2.1.6.7. Ειδικός Στόχος 4.ιβ: προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόρων και των παιδιών

Κατηγορία Δράσης 4B.(ιβ).1: Στήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικού αποκλεισμού

Η κατηγορία δράσης συνδέεται με τους ακόλουθους ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2:

- Ειδικός Δείκτης Εκροών: PSO802 - Αριθμός υποστηριζόμενων δομών αστέγων
- Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων: PSR802 - Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών αστέγων»

Κατηγορία Δράσης 4B.(ιβ).2: Δράσεις υποστήριξης παιδιών και εφήβων

Η κατηγορία δράσης συνδέεται με τους ειδικούς δείκτες εκροών «PSO797 - Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί»» και αποτελεσμάτων «PSR797 - Αριθμός ωφελουμένων παιδιών από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί», οι οποίοι παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2.

1.1.7.2.1.7. Προτεραιότητα 5: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης

1.1.7.1.2.1.7.1. Ειδικός Στόχος 5.ι: Προώθηση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές

Κατηγορία Δράσης 5.(ι).1: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε αστικές περιοχές

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Ο δείκτης RCO75 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή στρατηγικών ΟΧΕ για βιώσιμη αστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές.

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη

Ο δείκτης RCO74 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή στρατηγικών ΟΧΕ για βιώσιμη αστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των ατόμων που καλύπτονται από έργα που υποστηρίζονται στο πλαίσιο στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.

Επιλέγεται ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων (PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης), ο οποίος παρουσιάζεται στην ενότητα 1.2

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται

Ο δείκτης RCO77 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την πολιτιστική κληρονομιά της Περιφέρειας στο πλαίσιο των στρατηγικών ΟΧΕ, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές ως προς τον αριθμό των σχετικών χώρων που αναβαθμίζονται με τη στήριξη του Προγράμματος.

Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων RCR77 - Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται

Ο δείκτης RCR77 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, καθώς ποσοτικοποιεί ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τους επισκέπτες των πολιτιστικών χώρων που αναβαθμίζονται μέσω της στήριξης του Προγράμματος.

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO114 - Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές

Ο δείκτης RCO114 έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση που περιλαμβάνει αναβάθμιση και προστασία ελεύθερων/ κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο των στρατηγικών ΟΧΕ, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς την έκταση των χώρων που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται με τη στήριξη του Προγράμματος.

Για τον RCO114 επιλέγεται ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων (PSR999 - Πληθυσμός που ωφελείται από παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων), ο οποίος παρουσιάζεται στην ενότητα 1.2.

1.1.7.2-2.1.7.2. Ειδικός Στόχος 5.ii: Προώθηση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές εκτός των αστικών περιοχών

Κατηγορία Δράσης 5.(ii).1: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε λουπές, πλην αστικών, περιοχές

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Ο δείκτης RCO75 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, καθώς περιλαμβάνει την εφαρμογή στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης (πλην ΒΑΑ) στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό χρηματοδοτικών συνεισφορών σε χωρικές στρατηγικές.

Κοινός Δείκτης Εκροών RCO74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη

Ο δείκτης RCO74 έχει μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο της δράσης, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή στρατηγικών ΟΧΕ (πλην ΒΑΑ) στην Περιφέρεια, και ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των ατόμων που καλύπτονται από έργα που υποστηρίζονται στο πλαίσιο στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.

Επιλέγεται ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων (PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης), ο οποίος παρουσιάζεται στην ενότητα 1.2

1.2.2.2. Αιτιολόγηση επιλογής Ειδικών Δεικτών

Η υιοθέτηση ειδικών δεικτών εκρών και αποτελεσμάτων κρίθηκε αναγκαία για το Πρόγραμμα στις περιπτώσεις όπου οι κοινοί δείκτες δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τη μέτρηση των κύριων παραδοτέων των αντίστοιχων προτεινόμενων κατηγοριών δράσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων στο πλαίσιο ενός Ειδικού Στόχου.

Στις κατηγορίες δράσεων οι οποίες δεν καλύπτονται από τους κοινούς δείκτες περιλαμβάνονται και οι δράσεις **Τεχνικής Βοήθειας**.

Η επιλογή των ειδικών δεικτών στηρίζεται στη λογική της παρέμβασης και τεκμηριώνεται με βάση την αξιολόγησή τους για την κάλυψη των **κριτηρίων RACER** (Relevant, Accepted, Credible, Easy, Robust).

Ακολούθως, παρουσιάζονται αναλυτικά οι **επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων**, ενώ στο **Παράρτημα Ι** αποτυπώνεται συνοπτικά η επιλογή τους, ανά Προτεραιότητα του Προγράμματος.

1.2.1.2.2.1. Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού

1.2.1.1.2.2.1.1. Ειδικός Στόχος 1.i: Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

Κατηγορία Δράσης 1.(i).3: Δημιουργία δομής για προώθηση της καινοτομίας στην Περιφέρεια

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δράσης, επιλέγονται ειδικοί δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων, καθώς οι κοινοί δείκτες δεν είναι αντιπροσωπευτικοί ως προς τις αναμενόμενες εκροές και αποτελέσματα.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PCO16 - Συμμετοχές θεσμικών φορέων σε διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους επιδιωκόμενους στόχους των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, που αποτελούν συμμετοχικές διαδικασίες εντοπισμού και προτεραιοποίησης κρίσιμων δραστηριοτήτων που συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες της χώρας και της κάθε περιφέρειας. Ως εκ τούτου, η ενθάρρυνση της συμμετοχής στη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης θεσμικών φορέων που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο, η οποία ποσοτικοποιείται/μετράται με τον συγκεκριμένο δείκτη, παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με τους στόχους και τη λογική της παρέμβασης. Ο δείκτης συνδέεται με τη δράση που αφορά τη δημιουργία δομής για την προώθηση της καινοτομίας στην Περιφέρεια, καθώς η εν λόγω δομή θα υποστηρίξει –μεταξύ άλλων– και τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς αποδίδει άμεσα τον τρόπο υλοποίησης των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των θεσμικών φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που τηρούν οι Δικαιούχοι. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς τα δεδομένα αποτελούν άμεση απόρροια των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των συμμετεχόντων σε όλο το φάσμα των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετρά με αμεσότητα τη συμμετοχή όλων των φορέων που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο και συμμετέχουν στις διαδικασίες εντοπισμού και προτεραιοποίησης κρίσιμων δραστηριοτήτων που συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες της χώρας και της κάθε περιφέρειας.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR016 - Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε προσκλήσεις που προκύπτουν από διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, δεδομένου ότι προσμετρά τον αριθμό των επιχειρήσεων οι οποίες υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και εντάσσονται σε προσκλήσεις που έχουν προκύψει μέσα από τις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης. Η ένταξη επιχειρήσεων σε προσκλήσεις που προκύπτουν από διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης αποτελεί ισχυρή ένδειξη της αποτελεσματικότητας και της απήχησης των διαδικασιών αυτών.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα αποτελέσματα της παρέμβασης. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε

	προσκλήσεις που έχουν προκύψει μέσα από τις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Ισχυρός	Ο δείκτης είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε προσκλήσεις που έχουν προκύψει μέσα από τις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετράει με αμεσότητα τον αριθμό των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε προσκλήσεις του Προγράμματος.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

1.2.1.2.2.1.2. Ειδικός Στόχος 1.iii: Αξιοποίηση Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων

Κατηγορία Δράσης 1.(iii).3: Υποδομές στήριξης της επιχειρηματικότητας

Επιλέγονται ειδικοί δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων για τη δράση που αφορά τη δημιουργία Επιχειρηματικού/ών Πάρκου/ων, καθώς κρίνονται ως οι πλέον αντιπροσωπευτικοί ως προς τις αναμενόμενες εκροές και αποτελέσματα.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO210 - Δυναμικότητα Επιχειρηματικού Πάρκου

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία Επιχειρηματικού/ών Πάρκου/ων στην Περιφέρεια.
Αποδεκτός	Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τη δυναμικότητα των Επιχειρηματικών Πάρκων που θα στηριχθούν από το Πρόγραμμα.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Ισχυρός	Δεν επιδέχεται κατάχρησης καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR210 - ΜΜΕ που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Επιχειρηματικού Πάρκου

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
----------------	------------------------------

Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορά τη δημιουργία Επιχειρηματικού/ών Πάρκου /ων στην Περιφέρεια.
Αποδεκτός	Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα αποτελέσματα της παρέμβασης..
Αξιόπιστος	Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τις ΜΜΕ που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών του/των Επιχειρηματικού/ών Πάρκου/ων.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τον Δικαιούχο.
Ισχυρός	Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

1.2.2.2.2.2. Προτεραιότητα 2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

1.2.2.1.2.2.2.1. Ειδικός Στόχος 2.ii: Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που ορίζονται σε αυτήν

Κατηγορία Δράσης 2.(ii).1: Ενεργειακές Κοινότητες

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR212 - Πληθυσμός που καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους της παρέμβασης (πρόκειται για πιλοτική δράση), κρίνεται καταλληλότερη η χρήση ειδικού δείκτη αποτελεσμάτων ο οποίος συνδέεται με τον δείκτη εκρών RCO97. Ειδικότερα, μέσω της δημιουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων επιδιώκεται η κάλυψη μέρους του πληθυσμού της ΠΙΝ (με έμφαση στα Μικρά Νησιά) με ΑΠΕ.

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορούν την κάλυψη σημαντικού τμήματος του πληθυσμού της Περιφέρειας (με έμφαση στα Μικρά Νησιά) από ΑΠΕ.
Αποδεκτός	Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα αποτελέσματα της παρέμβασης.

Αξιόπιστος	Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον πληθυσμό που θα καλυφθεί από ΑΠΕ οι οποίες θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των δράσεων.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τον Δικαιούχο.
Ισχυρός	Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα

1.2.2.2.2.2.2. Ειδικός Στόχος 2.vii: Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, περιλαμβάνοντας και τις αστικές περιοχές, και της μείωσης όλων των μορφών ρύπανσης

Κατηγορία Δράσης 2.(vii).1: Δράσεις προστασίας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους (εκτός NATURA)

Επιλέγονται ειδικοί δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων για τη συγκεκριμένη κατηγορία δράσης, καθώς οι κοινοί δείκτες δεν είναι αντιπροσωπευτικοί ως προς τις αναμενόμενες εκροές και αποτελέσματα.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO898 - Στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που αφορούν σε στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης σε διάφορους τομείς, όπως η προστασία και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, η μείωση κάθε μορφής ρύπανσης, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των ΑΠΕ, η βιώσιμη αστική κινητικότητα. Έχει μεγάλη συνάφεια με τη δράση του Προγράμματος που αφορά την προστασία οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους (εκτός NATURA) της Περιφέρειας και οι οποίες δεν διαθέτουν σχέδια διαχείρισης. Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον ειδικό δείκτη αποτελεσμάτων «Επιφάνεια περιοχών που καλύπτονται από στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης», υπηρετώντας τη λογική παρέμβασης.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των σχεδίων διαχείρισης των οικοσυστημάτων (εκτός NATURA) που θα αναπτυχθούν μέσω της στήριξης του Προγράμματος, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρεσία της λογικής παρέμβασης.

Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων επιτρέπει τη συγκέντρωσή τους με λογικό κόστος, καθώς δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.
Ισχυρός	Ο δείκτης είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική αύξηση του αριθμού των σχεδίων διαχείρισης / στρατηγικών στο πλαίσιο των υλοποιούμενων έργων. Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετράει με αμεσότητα τον αριθμό των στρατηγικών και σχεδίων διαχείρισης που θα καταρτιστούν μέσω των υλοποιούμενων παρεμβάσεων.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR898 - Επιφάνεια περιοχών που καλύπτονται από στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης των δράσεων που περιλαμβάνουν στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης σε διάφορους τομείς, όπως η προστασία και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, η μείωση κάθε μορφής ρύπανσης, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των ΑΠΕ, η βιώσιμη αστική κινητικότητα. Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης του Προγράμματος για την προστασία οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους (εκτός NATURA) της Περιφέρειας και οι οποίες δεν διαθέτουν σχέδια διαχείρισης. Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον ειδικό δείκτη εκροών «Στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης», υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα αποτελέσματα δράσεων εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης / στρατηγικών.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς την έκταση των περιοχών που καλύπτονται από στρατηγικές ή/και σχέδια διαχείρισης σε διάφορους τομείς, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρεσία της λογικής παρέμβασης.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα στοιχεία των Δικαιούχων και τις σχετικές υποστηρικτικές μελέτες. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων επιτρέπει τη συγκέντρωσή τους με λογικό κόστος, καθώς δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.
Ισχυρός	Ο δείκτης είναι αρκετά ευαίσθητος στις αλλαγές, ώστε να παρακολουθεί την μεταβολή της έκτασης των περιοχών που καλύπτονται από στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης στο πλαίσιο των υλοποιούμενων έργων. Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετράει με αμεσότητα την έκταση των περιοχών που

καλύπτονται από στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης, ως αποτέλεσμα των υλοποιούμενων δράσεων.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

1.2.3.2.2.3. Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

1.2.3.1.2.2.3.1. Ειδικός Στόχος 3.ii: Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροφικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης στο ΔΕΔ-Μ και της διασυνοριακής κινητικότητας

Κατηγορία Δράσης 3.(ii).2: Συμπλήρωση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών

Επιλέγεται ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων, καθώς οι κοινοί δείκτες δεν κρίνονται αντιπροσωπευτικοί ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO900 – Μήκος οδών με βελτιωμένη ασφάλεια

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι, προσμετρά το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου όπου υλοποιούνται σχετικές παρεμβάσεις. Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον ειδικό δείκτη αποτελεσμάτων «Οδικά ατυχήματα», υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της παρέμβασης. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου όπου υλοποιούνται παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρετήρηση της λογικής της παρέμβασης.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι, η μέτρησή του προκύπτει από τις τεχνικές μελέτες των υποστηριζόμενων έργων.
Ισχυρός	Ο δείκτης είναι αρκετά ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική αύξηση του συνολικού μήκους του οδικού δικτύου, όπου υλοποιούνται παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης των υποστηριζόμενων έργων.

	Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και μετρά το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου, όπου υλοποιούνται σχετικές παρεμβάσεις.
--	---

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR900 – Οδικά ατυχήματα

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι προσμετρά τον ετήσιο αριθμό ατυχημάτων (θανατηφόρων ή με τραυματισμούς) σε τμήματα του οδικού δικτύου όπου υλοποιούνται σχετικές παρεμβάσεις. Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον ειδικό δείκτη εκροών «Μήκος οδών με βελτιωμένη ασφάλεια», υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα αποτελέσματα παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον ετήσιο αριθμό ατυχημάτων (θανατηφόρων ή με τραυματισμούς) σε τμήματα του οδικού δικτύου όπου υλοποιούνται παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρετήρηση της λογικής της παρέμβασης και στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι, η μέτρησή του θα γίνεται από τα διαθέσιμα διοικητικά στοιχεία (π.χ. Ελληνική Αστυνομία, ΕΛΣΤΑΤ).
Ισχυρός	Ο δείκτης είναι αρκετά ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί τη μεταβολή του ετήσιου αριθμού ατυχημάτων (θανατηφόρων ή με τραυματισμούς) σε τμήματα του οδικού δικτύου όπου υλοποιούνται παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης των υποστηριζόμενων έργων. Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον ετήσιο αριθμό ατυχημάτων (θανατηφόρων ή με τραυματισμούς) σε τμήματα του οδικού δικτύου όπου υλοποιούνται παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης των υποστηριζόμενων έργων.

Κατηγορία Δράσης 3.(ii).3: Βελτίωση & συμπλήρωση λιμενικών υποδομών

Επιλέγονται ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, καθώς οι κοινοί δείκτες δεν κρίνονται αντιπροσωπευτικοί για τις αναμενόμενες εκροές και αποτελέσματα.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO908 – Λιμενικές υποδομές που υποστηρίζονται

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που αφορούν στην κατασκευή ή στην αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, με σκοπό την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας. Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον ειδικό δείκτη αποτελεσμάτων «Επιβατική κίνηση λιμένα», υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της παρέμβασης. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των νέων ή αναβαθμισμένων λιμενικών υποδομών που υποστηρίζονται.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, δεδομένου ότι, η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Ισχυρός	Ο δείκτης είναι αρκετά ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική αύξηση του αριθμού των ενισχυόμενων νέων ή αναβαθμισμένων λιμενικών υποδομών, στο πλαίσιο υλοποίησης των υποστηριζόμενων έργων. Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR908a - Επιβατική κίνηση λιμένα

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που αφορούν στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας νέων ή αναβαθμισμένων λιμενικών υποδομών, δεδομένου ότι, προσμετρά τον ετήσιο αριθμό επιβατών από και προς τη λιμενική υποδομή που υποστηρίζεται. Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον ειδικό δείκτη εκρών «Λιμενικές υποδομές που υποστηρίζονται», υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης, όταν αυτή επηρεάζει άμεσα την επιβατική κίνηση από και προς τον λιμένα.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα αποτελέσματα παρεμβάσεων κατασκευής ή αναβάθμισης λιμενικών υποδομών, όταν οι παρεμβάσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα την επιβατική κίνηση από και προς τον λιμένα. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.

Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον ετήσιο αριθμό επιβατών από και προς τη λιμενική υποδομή που υποστηρίζεται, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρετήση της λογικής της παρέμβασης και στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που τηρούν ούτως ή άλλως οι δικαιούχοι και κατά συνέπεια δεν προκαλείται πρόσθετο κόστος συλλογής δεδομένων.
Ισχυρός	Ο δείκτης είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί τη μεταβολή του ετήσιου αριθμού επιβατών από και προς τις νέες ή αναβαθμισμένες λιμενικές υποδομές, στο πλαίσιο υλοποίησης των υποστηριζόμενων έργων, όταν αυτά επηρεάζουν άμεσα την επιβατική κίνηση από και προς τον λιμένα. Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον ετήσιο αριθμό επιβατών των νέων ή αναβαθμισμένων λιμενικών υποδομών, ως αποτέλεσμα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, όταν οι παρεμβάσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα την επιβατική κίνηση από και προς τον λιμένα.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

2.2.4. Προτεραιότητα 4Α: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών

2.2.4.1. Ειδικός Στόχος 4.νι: Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία

Κατηγορία Δράσης 4Α.(νι).1: Αξιοποίηση του τουριστικού & πολιτιστικού τομέα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Για τις δράσεις τουριστικής προβολής επιλέγεται Ειδικός Δείκτης Εκρών διότι η σχετική παρέμβαση ως προς τις μετρήσιμες εκροές δεν καλύπτεται από κοινό δείκτη.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO911 - Δράσεις τουριστικής προβολής

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
<u>Συναφής</u>	<u>Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με το αντικείμενο της παρέμβασης, που αφορά στην τουριστική προβολή της Περιφέρειας. Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον κοινό δείκτη αποτελεσμάτων RCR 77 «Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται», υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης.</u>
<u>Αποδεκτός</u>	<u>Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της παρέμβασης. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.</u>

Μορφοποίηση: Ελληνικά

Μορφοποίηση: Ελληνικά

Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των δράσεων τουριστικής προβολής που υποστηρίζονται, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρετήση της λογικής της παρέμβασης.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων επιτρέπει τη συγκέντρωση τους με λογικό κόστος, καθώς δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.
Ισχυρός	Ο δείκτης είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική πραγματοποίηση των δράσεων τουριστικής προβολής στο πλαίσιο υλοποίησης των υποστηριζόμενων έργων. Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά με αμεσότητα τον αριθμό των δράσεων τουριστικής προβολής που υλοποιούνται μέσω των υποστηριζόμενων έργων.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης στην επόμενη ενότητα.

1.2.4.2.2.5. Προτεραιότητα 4B: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού

1.2.4.1.2.2.5.1. Ειδικός Στόχος 4.α: βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης της Εγγύησης για τη Νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικά μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.

Κατηγορία Δράσης 4B.(α).2: Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Με βάση τη λογική της παρέμβασης που αφορά τη στήριξη επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, κρίνεται κατάλληλη η χρήση ειδικών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.

Ειδικός Δείκτης Εκροών PSO799 - Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων που αφορούν στη στήριξη υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας κατά το στάδιο έναρξης της λειτουργίας τους, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου (α).
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο των παρεμβάσεων που είναι η στήριξη υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων ή/και η στήριξη της δημιουργίας νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.

	Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ, το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και έγινε αποδεκτός από τη Διαχειριστική Αρχή.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που θα υποστηριχθούν. Ο δείκτης μετρά α) υφιστάμενες <u>και νέες</u> κοινωνικές επιχειρήσεις, <u>σύμφωνα με τον ορισμό τους</u> δηλ. αυτές που έχουν ιδρυθεί πριν την έναρξη της ενίσχυσης από το ΕΚΤ* (πριν την έναρξη υλοποίησης της πράξης) η οποία σκοπό έχει για να βοηθήσει την επιχείρηση με κάποιο τρόπο κατά την φάση έναρξης της λειτουργίας της και β) νέες κοινωνικές επιχειρήσεις δηλ. αυτές που έχουν ιδρυθεί κατά την περίοδο ενίσχυσης ή κατόπιν αυτής ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης που έλαβαν
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εξαιρετικά εύκολη, δεδομένου ότι, η άντλησή τους θα γίνεται από διοικητικά έγγραφα π.χ. συμφωνίες επιχορήγησης και αποδεικτικά πιστοποίησης δαπανών των φορέων.
Ισχυρός	Ο δείκτης είναι αρκετά ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική υλοποίηση των παρεμβάσεων στήριξης των υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (αύξηση του αριθμού των υποστηριζόμενων φορέων). Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας παρεμβάσεων που υποστηρίζονται.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR799 - Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που αφορούν στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους, με στόχο τη διατήρηση της λειτουργίας και την ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους. Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον ειδικό δείκτη εκροών «αριθμός υποστηριζόμενων υφισταμένων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας», υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ, το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και έγινε αποδεκτός από τη Διαχειριστική Αρχή.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως

	προς τον αριθμό των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης, συμβάλλοντας στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, δεδομένου ότι, η άντλησή τους θα γίνεται από διοικητικές πηγές (στοιχεία από το TAXIS).
Ισχυρός	Ο δείκτης είναι αρκετά ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί τη βιωσιμότητα των υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (διατήρηση ή μη της λειτουργίας τους ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης). Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που εξακολουθούν να λειτουργούν ένα έτος μετά τη λήξη της υποστήριξής τους.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

1.2.4.2.2.5.2. Ειδικός Στόχος 4.στ: προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες

Κατηγορία Δράσης 4B.(στ).1: Πρόσβαση στην εκπαίδευση για ΑμεΑ

Με βάση τη λογική της παρέμβασης (ενίσχυση σχολικών μονάδων για την παροχή υπηρεσιών στήριξης σε μαθητές/τριες με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), κρίνεται κατάλληλη η χρήση ειδικών δεικτών εκρών και αποτελεσμάτων.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PS0798 - αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των δράσεων και τη λογική της παρέμβασης που αφορούν στη δημιουργία ικανοτήτων των σχολικών μονάδων να αναπτύξουν πρόσθετες παρεμβάσεις (εξειδικευμένη εκπαιδευτική στήριξη) για την ενίσχυση του θεσμού της συνεκπαίδευσης και της συμπερίληψης μαθητών/ μαθητριών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από το ΥΠΕ Δικαιούχο ΥΕ , όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο των παρεμβάσεων. Έχει συμφωνηθεί κατόπιν διαβούλευσης της ΕΥΣΕΚΤ με την αρμόδια Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας έτσι ώστε να μετρά μοναδικά σχολεία που υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των σχετικών

	πολυετών πράξεων και έχει σταλεί αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό στις αρμόδιες ΕΥΔ.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των υποστηριζόμενων δομών ένταξης παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολικό περιβάλλον.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που καταχωρούνται στο σύστημα παρακολούθησης του δικαιούχου. Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες παρακολούθησης/συλλογής δεδομένων κατόπιν συνεργασίας της ΕΥΣΕΚΤ με την αρμόδια Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των εκπαιδευτικών δομών που επωφελούνται με εκπαιδευτικούς ή/και ΕΒΠ ή/και ΕΕΠ για την παροχή υπηρεσιών στήριξης παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετράει τον αριθμό των υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών δομών που υποστηρίζονται για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολικό περιβάλλον.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR798 - Αριθμός ωφελουμένων παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορούν στην παροχή μαθησιακής και λουπής υποστήριξης σε παιδιά με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποστηρίζονται, ώστε να ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών τους. Ο δείκτης μετρά παιδιά , καθώς η παρέμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το Παιδί».
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από το υψ Δικαιούχο ς , όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές, Έχει συμφωνηθεί κατόπιν διαβούλευσης της ΕΥΣΕΚΤ με την αρμόδια Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας έτσι ώστε να μετρά τους μοναδικούς μαθητές/τριες που υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των σχετικών πολυετών πράξεων . Έχει σταλεί αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό στις αρμόδιες ΕΥΔ.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των παιδιών που ωφελούνται με υπηρεσίες μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που καταχωρούνται στο σύστημα παρακολούθησης του δικαιούχου.

	Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες παρακολούθησης/συλλογής δεδομένων κατόπιν συνεργασίας της ΕΥΣΕΚΤ με την αρμόδια Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ωφελούνται με υπηρεσίες μαθησιακής και λοιπής υποστήριξης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των παιδιών που ωφελούνται από υπηρεσίες μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

1.2.4.3.2.2.5.3. Ειδικός Στόχος 4.η: Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες

Κατηγορία Δράσης 4B.(η).3 «Δράσεις για την συμμετοχή των ΑμεΑ στην ενεργή κοινωνική ζωή»

Με βάση τη λογική της παρέμβασης (αφορά την ενίσχυση φορέων για την υλοποίηση δράσεων για τη συμμετοχή ατόμων μειονεκτουσών ομάδων στον πολιτισμό και την ενεργή κοινωνική ένταξη χωρίς αποκλεισμούς), κρίνεται κατάλληλη η χρήση ειδικών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.

Ειδικός Δείκτης Εκροών PSO793 - Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις ενεργής ένταξης ατόμων μειονεκτουσών ομάδων

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των δράσεων και τη λογική της παρέμβασης δεδομένου ότι προσμετρά τον αριθμό των υποστηριζόμενων φορέων/οντοτήτων που θα υποστηριχθούν για να υλοποιήσουν δράσεις για τη συμμετοχή ατόμων μειονεκτουσών ομάδων στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ενεργή κοινωνική ένταξη χωρίς αποκλεισμούς, από Δήμους ή/και ΜΚΟ.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς μετρά τον αριθμό φορέων που υλοποιούν δράσεις ενεργής ένταξης ατόμων μειονεκτουσών ομάδων. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.

Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των φορέων (Δήμων ή/και ΜΚΟ) που υλοποιούν δράσεις ενεργής ένταξης ατόμων μειονεκτουσών ομάδων. Κατά την εξειδίκευση των παρεμβάσεων το ΔΤΔ μπορεί να επεξηγηθεί περαιτέρω προσδιορίζοντας τους συγκεκριμένους φορείς που μετρά ο δείκτης και τη σύνδεσή του με τον κοινό δείκτη EEC018.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα στοιχεία έναρξης των δράσεων που θα δηλώνεται από τους Δικαιούχους. Ο δείκτης λαμβάνει τιμή στο επίπεδο της πράξης κατά την έναρξη υλοποίησης των δράσεων.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των φορέων που υλοποιούν δράσεις ενεργής ένταξης ατόμων μειονεκτουσών ομάδων. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό φορέων που υλοποιούν δράσεις για τη συμμετοχή ατόμων μειονεκτουσών ομάδων στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ενεργή κοινωνική ένταξη χωρίς αποκλεισμούς.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR793 - Αριθμός ωφελουμένων που λαμβάνουν υπηρεσίες ενεργής ένταξης

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει άμεση συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους επιδιωκόμενους στόχους των δράσεων και τη λογική παρέμβασης που αφορούν στην ενίσχυση της ενεργής ένταξης ατόμων μειονεκτουσών ομάδων, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΤΔ, μέσω της στήριξης της συμμετοχής τους σε αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και λοιπές παρεμφερείς δραστηριότητες ενεργούς ένταξης. Ο δείκτης μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς μετρά τον αριθμό ωφελουμένων που λαμβάνουν υπηρεσίες ενεργής ένταξης (συμμετοχής σε αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και λοιπές παρεμφερείς δραστηριότητες). Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των ατόμων μειονεκτουσών ομάδων που ωφελούνται από υπηρεσίες ενεργής ένταξης συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρετήρηση της λογικής της παρέμβασης και στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. Κατά την εξειδίκευση των παρεμβάσεων, το ΔΤΔ θα επεξηγηθεί περαιτέρω προσδιορίζοντας αναλυτικά τον τρόπο μέτρησης των ατόμων /ωφελουμένων σε επίπεδο πράξης.

Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα στοιχεία που τηρούν οι Δικαιούχοι. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων επιτρέπει την συγκέντρωσή τους με λογικό κόστος, καθώς δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των ατόμων μειονεκτουσών ομάδων που ωφελούνται από υπηρεσίες ενεργής ένταξης. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετράει τον αριθμό των ατόμων μειονεκτουσών ομάδων που ωφελούνται από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ενεργής ένταξης (συμμετοχής σε αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και λοιπές παρεμφερείς δραστηριότητες).

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

Κατηγορία Δράσης 4Β.(η).5: Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση

Με βάση τη λογική της παρέμβασης (αφορά την ενίσχυση δομών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών ισότιμης συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές), κρίνεται κατάλληλη η χρήση ειδικών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.

Ειδικός Δείκτης Εκροών PSO805 - Αριθμός δομών για την ένταξη φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων για την ενίσχυση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ανθρώπινο δυναμικό για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών ισότιμης συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η τιμή του δείκτη θα πρέπει να ταυτίζεται με την τιμή του EECO18.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των υποστηριζόμενων δομών (ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ένταξης φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση. Ο δείκτης λαμβάνει τιμή κατά την έναρξη υλοποίησης της πράξης στην οποία υποστηρίζεται το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης με την απασχόληση του κατά περίπτωση αναγκαίου προσωπικού λειτουργίας της Μονάδας Προσβασιμότητας.

Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των εκπαιδευτικών δομών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υλοποιούν δράσεις ενεργής ένταξης ατόμων μειονεκτουσών ομάδων. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετράει τον αριθμό των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενισχύονται με ανθρώπινο δυναμικό για την ένταξη φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR805 - Αριθμός ωφελουμένων φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορούν στην ισότιμη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο δείκτης μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς μετρά τον αριθμό των φοιτητών που ωφελούνται από υπηρεσίες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των φοιτητών με αναπηρίες και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες που ωφελούνται με υπηρεσίες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Κατά την εξειδίκευση των παρεμβάσεων, το ΔΤΔ θα επεξηγηθεί περαιτέρω προσδιορίζοντας αναλυτικά τα είδη των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι φοιτητές.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που καταχωρούνται στο σύστημα παρακολούθησης του δικαιούχου.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των φοιτητών που ωφελούνται με υπηρεσίες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ωφελούνται από υπηρεσίες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, οι οποίες παρέχονται από τις υποστηριζόμενες Μονάδες Προσβασιμότητας (ΜοΠρο) των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

1.2.4.1.2.2.5.1. Ειδικός Στόχος 4.θ: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών

Κατηγορία Δράσης 4B.(θ).1: Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR790 - Υπήκοοι τρίτων χωρών που αναζητούν ή που βρίσκουν απασχόληση αμέσως μετά τη συμμετοχή τους

Δεδομένου ότι η ομάδα στόχος είναι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που είναι άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί, επιλέγεται ειδικός δείκτης αποτελεσμάτων που μετρά όσους ωφεληθούν ως άνεργοι με σκοπό να βρουν δουλειά και όσους ως οικονομικά μη ενεργοί με σκοπό να αναζητήσουν δουλειά μετά τη λήξη της παρέμβασης.

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τον επιδιωκόμενο στόχο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) στην αγορά εργασίας και τη λογική της παρέμβασης για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των υπηκόων τρίτων χωρών. Ο δείκτης μετρά τα αποτελέσματα ως προς την ένταξη στην αγορά εργασίας των συμμετεχόντων ΥΤΧ.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (ενεργοποίηση ΥΤΧ στην αναζήτηση εργασίας ή εύρεση εργασίας). Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υποστηρίχθηκαν από το ΕΚΤ+ και αναζητούν εργασία ή βρίσκουν απασχόληση αμέσως μετά τη συμμετοχή τους.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και εξάγεται από διοικητικές πηγές, εφόσον διατίθενται, με ενέργειες της ΕΥ ΟΠΣ.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την κατάσταση ως προς την απασχόληση των ΥΤΧ (αναζήτηση ή εύρεση εργασίας), αμέσως μετά τη συμμετοχή τους. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των ΥΤΧ που εντάσσονται στην αγορά εργασίας ή που αναζητούν εργασία.

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και τη στήριξη των ΥΤΧ για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

1.2.4.2.2.5.2. Ειδικός Στόχος 4.ι: προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά*

Κατηγορία Δράσης 4B.(ι).1: Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Ρομά

Για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης (προγράμματα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά), κρίνεται κατάλληλη η χρήση ειδικού δείκτη αποτελεσμάτων.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR794 - Ωφελούμενοι Ρομά από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης ή/και μετεγκατάστασης

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά. Ο δείκτης μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος Ρομά που ωφελούνται από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης). Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των Ρομά που επωφελούνται από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη. Τα δεδομένα του δείκτη συλλέγονται από διοικητικές πηγές (στοιχεία που προβλέπεται να τηρούνται στον Μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030, ενώ μέχρι την ενεργοποίηση του Μηχανισμού από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων).
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των Ρομά που ωφελούνται από προγράμματα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης. Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένο αριθμό Ρομά που συμμετέχουν και επωφελούνται από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

1.2.4.3.2.2.5.3. *Ειδικός Στόχος 4.ια: ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης·*

Κατηγορία Δράσης 4B.(ια).1: Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

Για τις δράσεις του τομέας Υγείας, δεδομένου ότι ενισχύουν δομές, επιλέγεται η χρήση ειδικών δεικτών εκρών και αποτελεσμάτων.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO801 - Αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που υποστηρίζονται

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, μέσω της υποστήριξης λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΤΟΜΥ), δομών ψυχικής υγείας και δομών πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων.
Αποδεκτός	Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός καθώς αναλύονται οι επιμέρους κατηγορίες δομών/φορέων που συνδέονται με αυτόν. Ο δείκτης, προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών προγραμμάτων την 1.07.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για <u>συνεχιζόμενες και νέες δομές υγείας και το ΔΤΔ επικαιροποιήθηκε σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή Υγείας του ΕΣΠΑ</u> . Για το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης PSO801 μόνο για τις συνεχιζόμενες δομές και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες δομές.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των δομών υγείας που υποστηρίζονται.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση, καθώς ο αριθμός των δομών υγείας μετράται σε επίπεδο πράξης και με τη συλλογή δεδομένων από τους Δικαιούχους.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των υφιστάμενων δομών υγείας που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+.

Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των υφιστάμενων δομών υγείας που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR801 - Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων δομών υγείας

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και την κάλυψη αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.
Αποδεκτός	Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από υφιστάμενες δομές υγείας). Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για <u>συνεχιζόμενες και νέες δομές υγείας και το ΔΤΔ επικαιροποιήθηκε σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή Υγείας του ΕΣΠΑ</u>. Για το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης αποτελεσμάτων PSR801 μόνο για τις συνεχιζόμενες δομές υγείας και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες δομές.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των αντίστοιχων δομών υγείας.
Εύκολος	Είναι εφικτή και η παρακολούθηση του και η συλλογή δεδομένων θα γίνεται από διοικητικές πηγές ως εξής: α) για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την επεξεργασία δεδομένων ΗΔΙΚΑ /ΑΑΔΕ β) για τις δομές <u>/ υπηρεσίες</u> ψυχικής υγείας από τα <u>πληροφοριακά</u> συστήματα των Δικαιούχων μέχρι τη λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Υγείας, και όπως ελέγχονται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. (Ν.2716/1999, ΥΑ Γ3α.β/Γ.Π.οικ.49291/2019), όπως ισχύει. <u>πληροφοριακού συστήματος ψυχικής υγείας</u> γ) για τις δομές <u>/ υπηρεσίες</u> αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από <u>τους Δικαιούχους/φορείς λειτουργίας των δομών/υπηρεσιών με βάση τα πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησής τους, όπως αποστέλλονται αρμοδίως και στο</u> Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), <u>και μέχρι τη λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΕΚΤΕΠΝ/Υπουργείου Υγείας. (ΚΥΑ Δ2α/90073/17, ΦΕΚ Β' 32/16.01.2018), όπως ισχύει</u> <u>με βάση τα δεδομένα που αποστέλλουν οι φορείς/δικαιούχοι από τα πληροφορικά συστήματα παρακολούθησης που διαθέτουν.</u>

Μορφοποίησης: Γραμματοσειρά: Πλάγια

Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών υγείας. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών υγείας.
---------	--

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO806 - Αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, μέσω της υποστήριξης λειτουργίας νέων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΤΟΜΥ), νέων δομών ψυχικής υγείας, νέων δομών πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων (όπου κρίνεται σκόπιμο, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Επιτελικής Δομής Υγείας) , καθώς και Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).
Αποδεκτός	Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός καθώς αναλύονται οι επιμέρους κατηγορίες δομών/φορέων που συνδέονται με αυτόν. Προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών προγραμμάτων την 1.07.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας. <u>Το ΔΤΔ στη συνέχεια επικαιροποιήθηκε κατόπιν συνεργασίας της ΕΥΣΕΚΤ με την Επιτελική Δομή Υγείας του ΕΣΠΑ.</u>
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση, καθώς ο αριθμός των δομών/φορέων υγείας μετράται σε επίπεδο πράξης και με τη συλλογή δεδομένων από τους Δικαιούχους.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των νέων δομών/φορέων υγείας που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των νέων δομών / φορέων υγείας που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+.

Μορφοποίηση: Ελληνικά

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR806 - Αριθμός επωφελουμένων των νέων δομών /φορέων υγείας

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για βελτίωση της προσβασιμότητας, της

	αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και την κάλυψη αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.
Αποδεκτός	Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από νέες δομές/φορείς υγείας). Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες δομές υγείας, <u>και επικαιροποιήθηκε μετά από συνεργασία της ΕΥΣΕΚΤ με την Επιτελική Δομή Υγείας του ΕΣΠΑ.</u>
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των αντίστοιχων δομών υγείας.
Εύκολος	Είναι εφικτή και η παρακολούθηση του και η συλλογή δεδομένων θα γίνεται από διοικητικές πηγές ως εξής: α) για τις <u>Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)</u> μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την επεξεργασία δεδομένων ΗΔΙΚΑ-/ΑΑΔΕ, β) για τις δομές/υπηρεσίες ψυχικής υγείας από τα <u>πληροφοριακά συστήματα των Δικαιούχων μέχρι τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος psyhargos, τα στοιχεία των οποίων αποστέλλονται και ελέγχονται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ενδεικτικά: Ν.2716/1999, Ν.5129/2024, ΥΑ Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291/2019), όπως ισχύει.</u> γ) για τις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από <u>τους Δικαιούχους/Φορείς λειτουργίας των δομών/υπηρεσιών από τα πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης που διαθέτουν, τα στοιχεία των οποίων αποστέλλονται αρμοδίως και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ- ΚΥΑ Δ2α/90073/17, ΦΕΚ Β' 32/16.01.2018 όπως ισχύει) με βάση τα δεδομένα που αποστέλλουν οι φορείς/δικαιούχοι από τα πληροφορικά συστήματα παρακολούθησης που διαθέτουν,</u> γ) για τις <u>Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ)</u> από τα συστήματα <u>του/των Δικαιούχου/ων</u>
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών/φορέων υγείας. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων νέων δομών/φορέων υγείας.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

Κατηγορία Δράσης 4Β.ια.2: Κέντρα Κοινότητας και Δομές Παροχής Αγαθών, 4Β.ια.3: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας, 4Β.ια.4: Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Οι ανωτέρω κατηγορίες δράσεων αφορούν τη στήριξη δομών για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ως εκ τούτου κρίνεται κατάλληλη η χρήση ειδικών δεικτών εκρών και αποτελεσμάτων.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO796 - Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των Δράσεων και τη λογική της παρέμβασης για κάλυψη αυξημένων αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (π.χ. ηλικιωμένων, ΑμεΑ, μεταναστών/προσφύγων, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, κ.α.) σε ένα μεγάλο εύρος υφιστάμενων κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Βασικών Αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών κοκ.).
Αποδεκτός	Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός από τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη εκρών (05502) που χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020. Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για τις νέες κοινωνικές δομές που θα συγχρηματοδοτηθούν την ππ 2021-2027. Για το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης PSO796 μόνο για τις συνεχιζόμενες δομές και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες δομές.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των υφιστάμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά εύκολη. Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τα συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.Γ.Π.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των υφιστάμενων κοινωνικών δομών που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των υφιστάμενων κοινωνικών δομών που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR796 – Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

	από ένα μεγάλο εύρος υφιστάμενων κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Βασικών Αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών κοκ.), η λειτουργία των οποίων συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. Ο δείκτης μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς.
Αποδεκτός	Ο εν λόγω δείκτης είναι κατανοητός από τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη (05503) που χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020 ως δείκτης εκροών και στην τρέχουσα ΠΠ προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης αποτελεσμάτων. Ο δείκτης είναι προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ. προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες κοινωνικές δομές. Για το λόγο αυτό διαμορφώνεται ο δείκτης PSR796 μόνο για τις συνεχιζόμενες δομές και ακολουθεί άλλος δείκτης για τις νέες δομές.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις υποστηριζόμενες κοινωνικές δομές που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και στην ππ 2021-2027.
Εύκολος	Είναι εφικτή η παρακολούθηση του. Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από τα συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.Γ.Π.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Οδηγίες για τον τρόπο μέτρησης/συλλογής δεδομένων του δείκτη από τα συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων θα δοθούν από την ΕΥΣΕΚΤ για το διάστημα που δεν θα είναι εφικτή η μέτρησή του από το Ε.Γ.Π.Σ.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των υφιστάμενων κοινωνικών δομών, των οποίων η λειτουργία εξακολουθεί να συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών.

Ειδικός Δείκτης Εκροών PSO807 - Αριθμός νέων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των Δράσεων και τη λογική της παρέμβασης για κάλυψη αυξημένων αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (π.χ. ηλικιωμένων, ΑμεΑ, μεταναστών/προσφύγων, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, κ.α.) σε ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών δομών που δημιουργούνται και λειτουργούν με τη στήριξη του ΕΚΤ+ (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Βασικών Αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών κοκ.).

Αποδεκτός	Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός από τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς αφορά σε αντίστοιχο δείκτη εκρών (05502) που χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020. Ο δείκτης είναι προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ. προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες κοινωνικές δομές.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των νέων κοινωνικών δομών που δημιουργούνται και λειτουργούν με τη στήριξη του ΕΚΤ+.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά εύκολη. Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τα συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των νέων κοινωνικών δομών που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των νέων κοινωνικών δομών που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR807 – Αριθμός επωφελουμένων των νέων κοινωνικών δομών

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από ένα μεγάλο εύρος νέων κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Βασικών Αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών κοκ.), που δημιουργούνται και λειτουργούν με τη στήριξη του ΕΚΤ+. Ο δείκτης μετρά ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών που παρέχονται από τις νέες κοινωνικές δομές.
Αποδεκτός	Ο εν λόγω δείκτης είναι κατανοητός από τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη (05503) που χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020 ως δείκτης εκρών και στην τρέχουσα ΠΠ προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης αποτελεσμάτων. Ο δείκτης προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ. προς τις ΕΥΔ των περιφερειακών προγραμμάτων την 1.7.2022 κατόπιν αιτήματος της Ε. Επιτροπής να τεθούν διακριτοί δείκτες για νέες κοινωνικές δομές.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν.

	Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τις νέες κοινωνικές δομές που δημιουργούνται και λειτουργούν με τη στήριξη του ΕΚΤ+.
Εύκολος	Είναι εφικτή η παρακολούθηση του. Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από τα συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Οδηγίες για τον τρόπο μέτρησης/συλλογής δεδομένων του δείκτη από τα συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων θα δοθούν από την ΕΥΣΕΚΤ για το διάστημα που δεν θα είναι εφικτή η μέτρησή του από το Ε.ΓΠ.Σ.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των ωφελούμενων των νέων κοινωνικών δομών, των οποίων η λειτουργία συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

Κατηγορία Δράσης 4B.(ια).7: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Με βάση τη λογική παρέμβασης της δράσης (αφορά την στήριξη παιδιών μέσω της χορήγησης “αξία τοποθέτησης” (voucher) για την ένταξη αυτών σε δομές προσχολικής αγωγής, διαπαιδαγώγησης και δημιουργικής απασχόλησης), κρίνεται κατάλληλη η χρήση ειδικών δεικτών εκρών και αποτελεσμάτων.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO792 - Αριθμός ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική παρέμβασης που αφορούν στην παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης σε βρέφη, νήπια και παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ-ΑμεΑ μέσω voucher.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς μετρά τον αριθμό των ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.

Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρετήση της λογικής της παρέμβασης και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα στοιχεία που τηρεί ο Δικαιούχος (ΕΕΤΑΑ).
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την καταγραφή των ληπτών voucher σε επίπεδο πράξης/ετήσιου κύκλου υλοποίησης. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR792 - Αριθμός παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης για εξασφάλιση πρόσβασης παιδιών σε δομές προσχολικής αγωγής, διαπαιδαγώγησης και δημιουργικής απασχόλησης, υπό το πρίσμα της Εγγύησης για το Παιδί.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τον Δικαιούχο (ΕΕΤΑΑ), όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης). Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη. Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από το σύστημα συλλογής δεδομένων του Δικαιούχου (ΕΕΤΑΑ).
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την καταγραφή των παιδιών που ωφελούνται από τις σχετικές δομές σε επίπεδο πράξης/ετήσιου κύκλου υλοποίησης.

Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις ένταξης παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

1.2.4.4.2.2.5.4. Ειδικός Στόχος 4.ιβ: προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών

Κατηγορία Δράσης 4B.(ιβ).1: Στήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικού αποκλεισμού

Η δράση αφορά τη στήριξη δομών αστέγων και με βάση τη λογική παρέμβασης αυτής, κρίνεται κατάλληλη η χρήση ειδικών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.

Ειδικός Δείκτης Εκροών PSO802 – Αριθμός υποστηριζόμενων δομών αστέγων

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για την κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων με την ενίσχυση λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων και Υπνωτηρίων.
Αποδεκτός	Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός από τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη εκροών (05502) που χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των υποστηριζόμενων δομών αστέγων.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη. Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τα συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.Γ.Π.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των υποστηριζόμενων δομών. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των υποστηριζόμενων δομών αστέγων.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR802 - Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών αστέγων

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε άτομα που βιώνουν ή απειλούνται από συνθήκες στεγαστικού αποκλεισμού.
Αποδεκτός	Ο εν λόγω δείκτης είναι εύκολα κατανοητός από τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς αφορά σε παρόμοιο δείκτη (05503) που χρησιμοποιήθηκε σε ανάλογες δράσεις της ΠΠ 2014- 2020 ως δείκτης εκροών και στην τρέχουσα ΠΠ προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης αποτελεσμάτων. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τον αριθμό των αστέγων που επωφελούνται από τις υποστηριζόμενες δομές αστέγων.
Εύκολος	Είναι εφικτή και σχετικά εύκολη η παρακολούθηση του. Η πληροφορία για το δείκτη θα συλλέγεται από τα συστήματα συλλογής δεδομένων των δικαιούχων έως τη λειτουργία του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.Γ.Π.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των ωφελουμένων των δομών. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των ωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών αστέγων.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

Κατηγορία Δράσης 4Β.ιβ.2: Δράσεις υποστήριξης παιδιών και εφήβων

Ειδικός Δείκτης Εκροών PSO797 – Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί»

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των δράσεων και τη λογική της παρέμβασης που αφορούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων υλοποίησης δράσεων υποστήριξης εφήβων και τοπικών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την προστασία των παιδιών και την καταπολέμηση της φτώχειας, στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί».

Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές, καθώς μετρά τον αριθμό φορέων που υλοποιούν τις σχετικές δράσεις. Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των Δήμων (ως επικεφαλής εταιρικών σχημάτων) που υλοποιούν τις σχετικές δράσεις/παρεμβάσεις υποστήριξης εφήβων και προστασίας των παιδιών.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται με βάση τα στοιχεία έναρξης των παρεμβάσεων που θα δηλώνεται από τους Δικαιούχους.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των φορέων που υλοποιούν τις σχετικές δράσεις/παρεμβάσεις. Δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετρά τον αριθμό των Δήμων που υλοποιούν τις υποστηριζόμενες δράσεις υποστήριξης εφήβων και τοπικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR797 - Αριθμός ωφελουμένων παιδιών από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί»

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης και τη λογική της παρέμβασης για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στο πλαίσιο της πολιτικής «Εγγύηση για το Παιδί» & του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων (πλήθος παιδιών που ωφελούνται από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί»). Επίσης, ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς προτάθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης, και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των παιδιών που ωφελούνται από δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί».
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη.

	Τα δεδομένα του δείκτη εξάγονται από τα συστήματα συλλογής δεδομένων των Δικαιούχων.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των παιδιών που ωφελούνται από τις σχετικές δράσεις/παρεμβάσεις. Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες δράσεις υποστήριξης εφήβων και νέων σε υποβαθμισμένες περιοχές και τοπικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

1.2.5.2.2.6. Προτεραιότητα 5: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης

1.2.5.1.2.2.6.1. Ειδικός Στόχος 5.i: Προώθηση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές

Κατηγορία Δράσης 5.(i).1: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε αστικές περιοχές

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους επιδιωκόμενους στόχους των χωρικών στρατηγικών που είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και άλλων φορέων να σχεδιάζουν, υλοποιούν/παρακολουθούν και αξιολογούν ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης συνδέεται με τους δείκτες εκρών που αφορούν τις χωρικές στρατηγικές υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης και τους επιδιωκόμενους στόχους. Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης για την εφαρμογή στρατηγικών ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και άλλων φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης/παρακολούθησης και αξιολόγησης χωρικών στρατηγικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης.

Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που τηρούν οι φορείς στρατηγικής και οι Διαχειριστικές Αρχές. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων επιτρέπει τη συγκέντρωσή τους με λογικό κόστος, καθώς δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των συμμετεχόντων σε όλο το φάσμα της οικοδόμησης της εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετρά με αμεσότητα τη συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό/παρακολούθηση/υλοποίηση/αξιολόγηση των στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης.

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR999 - Πληθυσμός που ωφελείται από παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους και τη λογική της παρέμβασης που αφορούν σε δράσεις αστικών αναπλάσεων, δεδομένου ότι προσμετρά τον αριθμό των ατόμων που ζουν σε περιοχές όπου υλοποιούνται δράσεις αστικής αναζωογόνησης, αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης δημόσιων αστικών χώρων. Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον κοινό δείκτη εκροών RCO114 «Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές» υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός και αποδεκτός, τόσο από τους Δικαιούχους, όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο τα αποτελέσματα δράσεων αστικής αναζωογόνησης, αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης δημόσιων αστικών χώρων.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και είναι εύληπτος, καθώς δεν επιδέχεται παρερμηνείας από τους φορείς που θα τον χρησιμοποιήσουν. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των ατόμων που ωφελούνται από δράσεις αστικής αναζωογόνησης, αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης δημόσιων αστικών χώρων, συμβάλλοντας στην επιτυχή υπηρετήρηση της λογικής της παρέμβασης και στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και τα στοιχεία που τηρούν οι Δικαιούχοι. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων επιτρέπει την συγκέντρωσή τους με λογικό κόστος, καθώς δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.
Ισχυρός	Ο δείκτης είναι αρκετά ευαίσθητος στις αλλαγές, ώστε να παρακολουθεί την μεταβολή του αριθμού των ατόμων που ωφελούνται από δράσεις αστικής αναζωογόνησης στο πλαίσιο των υλοποιούμενων παρεμβάσεων. Ο δείκτης δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς συνδέεται στενά με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και μετράει τον αριθμό των ατόμων που ωφελούνται από παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, αστικών αναπλάσεων και

αναβάθμισης δημόσιων αστικών χώρων, ως αποτέλεσμα των υλοποιούμενων δράσεων.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

1.2.5.2.2.6.2. Ειδικός Στόχος 5.ii: Προώθηση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές εκτός των αστικών περιοχών

Κατηγορία Δράσης 5.(ii).1: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στον παράκτιο χώρο

Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Ο δείκτης έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται απόλυτα με τους επιδιωκόμενους στόχους των χωρικών στρατηγικών που είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και άλλων φορέων να σχεδιάζουν, υλοποιούν/παρακολουθούν και αξιολογούν ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές. Ο δείκτης συνδέεται με τους δείκτες εκρών που αφορούν τις χωρικές στρατηγικές υπηρετώντας τη λογική της παρέμβασης και τους επιδιωκόμενους στόχους. Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης για την εφαρμογή στρατηγικών ΟΧΕ (πλην ΒΑΑ) στην Περιφέρεια.
Αποδεκτός	Ο δείκτης είναι εύκολα κατανοητός, καθώς σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. Ο δείκτης είναι αποδεκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το περιεχόμενο του Δελτίου Ταυτότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης και δεν αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς τον αριθμό των τοπικών, περιφερειακών, κοινωνικών και άλλων φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης/παρακολούθησης και αξιολόγησης χωρικών στρατηγικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορέων που συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εταιρικής σχέσης.
Εύκολος	Η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων είναι εφικτή και σχετικά εύκολη, δεδομένου ότι η μέτρησή του θα γίνεται από τα στοιχεία που τηρούν οι φορείς στρατηγικής και οι Διαχειριστικές Αρχές. Η ευκολία συλλογής των δεδομένων επιτρέπει τη συγκέντρωσή τους με λογικό κόστος, καθώς δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες ή έρευνες για το σκοπό αυτό.
Ισχυρός	Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές, καθώς παρακολουθεί την προοδευτική καταγραφή των συμμετεχόντων σε όλο το φάσμα της οικοδόμησης της εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, δεν επιδέχεται χειραγώγησης ή κατάχρησης, καθώς μετρά με αμεσότητα τη συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στον

σχεδιασμό/παρακολούθηση/υλοποίηση/αξιολόγηση των στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

1.2.6.2.2.7. Προτεραιότητες 6 & 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ & Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Οι δείκτες τεχνικής βοήθειας (ΤΒ) του Προγράμματος προτάθηκαν από την ΕΥΣΣΑ στο πλαίσιο μίας προσπάθειας χρήσης ομογενοποιημένων ειδικών δεικτών ΤΒ σε όλα τα Προγράμματα και οριστικοποιήθηκαν ύστερα από διαβούλευση με τις ΔΑ προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες.

Στο Πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας των ΔΑ και τοπικών φορέων καθώς και μικρής κλίμακας δράσεις ενίσχυσης δικαιούχων. Οι δράσεις αυτές έχουν καλυφθεί από τους δείκτες «Δικαιούχοι που υποστηρίζονται» και «Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους». Η περαιτέρω ανάλυση των δράσεων capacity building θα είναι δυνατή όταν ολοκληρωθεί ο οδικός χάρτης (roadmap), ο οποίος θα αναδείξει τις ανάγκες των φορέων και τα αναγκαία μέτρα και ρυθμίσεις. Με την ολοκλήρωση του οδικού χάρτη, θα διερευνηθεί η αναγκαιότητα συμπερίληψης περαιτέρω ειδικών δεικτών για δράσεις capacity building.

1.2.6.1.2.2.7.1. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

Κατηγορία Δράσης 6.(i).1: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO696-Ενέργειες επικοινωνίας & προβολής

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων επικοινωνίας και προβολής του Προγράμματος, ως προς το ΕΚΤ+.
Αποδεκτός	Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των ενεργειών επικοινωνίας & προβολής που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της δράσης.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Ισχυρός	Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO692a - Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
----------------	------------------------------

Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων εκείνων που αφορούν την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων - δικαιούχων του Προγράμματος, ως προς το ΕΚΤ+.
Αποδεκτός	Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των ατόμων των δικαιούχων που εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαχειριστικής τους επάρκειας.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Ισχυρός	Δεν επιδέχεται κατάχρησης καθώς μετράει τον αριθμό των υλοποιούμενων παρεμβάσεων.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO694- Δικαιούχοι που υποστηρίζονται

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων εκείνων που αφορούν την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του Προγράμματος, ως προς το ΕΚΤ+.
Αποδεκτός	Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των δικαιούχων που υποστηρίζονται για την ενίσχυση της διαχειριστικής τους επάρκειας.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Ισχυρός	Δεν επιδέχεται κατάχρησης καθώς μετράει τον αριθμό των υλοποιούμενων παρεμβάσεων.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO693 - Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων που συνδέονται με την εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών, αξιολογήσεων, διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων, προμήθεια εξοπλισμού και υλικών κλπ. για τις ανάγκες του Προγράμματος ως προς το ΕΚΤ+.
Αποδεκτός	Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης.

Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των συμβάσεων που συνάπτονται για υπηρεσίες και προμήθειες στο πλαίσιο της δράσης.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Ισχυρός	Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

1.2.6.2.2.7.2. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Κατηγορία Δράσης 7.(i).1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Ειδικός Δείκτης Εκροών PSO697-Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων εκείνων που αφορούν στην επικοινωνία και προβολή του Προγράμματος, ως προς το ΕΤΠΑ.
Αποδεκτός	Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των επικοινωνιακών σχεδίων δράσης που εκπονούνται στο πλαίσιο της δράσης.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Ισχυρός	Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις.

Ειδικός Δείκτης Εκροών PSO696-Ενέργειες επικοινωνίας & προβολής

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων επικοινωνίας και προβολής του Προγράμματος, ως προς το ΕΤΠΑ.
Αποδεκτός	Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης.

Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των ενεργειών επικοινωνίας & προβολής που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της δράσης.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Ισχυρός	Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO692a - Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων εκείνων που αφορούν την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων - δικαιούχων του Προγράμματος, ως προς το ΕΤΠΑ.
Αποδεκτός	Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των ατόμων των δικαιούχων που εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαχειριστικής τους επάρκειας.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Ισχυρός	Δεν επιδέχεται κατάχρησης καθώς μετράει τον αριθμό των υλοποιούμενων παρεμβάσεων.

Ειδικός Δείκτης Εκρών PSO694- Δικαιούχοι που υποστηρίζονται

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων εκείνων που αφορούν την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του Προγράμματος, ως προς το ΕΤΠΑ.
Αποδεκτός	Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των δικαιούχων που υποστηρίζονται για την ενίσχυση της διαχειριστικής τους επάρκειας.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Ισχυρός	Δεν επιδέχεται κατάχρησης καθώς μετράει τον αριθμό των υλοποιούμενων παρεμβάσεων.
---------	---

Ειδικός Δείκτης Εκρώων PSO693 - Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών

Ο δείκτης ικανοποιεί τα κριτήρια RACER ως ακολούθως:

Κριτήριο RACER	Τεκμηρίωση κάλυψης κριτηρίου
Συναφής	Έχει μεγάλη συνάφεια και συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους των παρεμβάσεων που συνδέονται με την εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυών, αξιολογήσεων, διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων, προμήθεια εξοπλισμού και υλικών κλπ. για τις ανάγκες του Προγράμματος ως προς το ΕΤΠΑ.
Αποδεκτός	Είναι αποδεκτός τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς αποδίδει με άμεσο τρόπο το αντικείμενο της παρέμβασης.
Αξιόπιστος	Ο δείκτης αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο της μέτρησης. Ποσοτικοποιεί αξιόπιστα τις αναμενόμενες εκροές, ως προς τον αριθμό των συμβάσεων που συνάπτονται για υπηρεσίες και προμήθειες στο πλαίσιο της δράσης.
Εύκολος	Είναι εύκολος στην παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Ισχυρός	Δεν επιδέχεται κατάχρησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις.

Οι επιλεγμένοι ειδικοί δείκτες **στοχοθετούνται ανά συσχετιζόμενη κατηγορία δράσης** στην επόμενη ενότητα.

Ενότητα 2-Ενότητα 3. Δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της τιμής των οροσήμων και των στόχων των δεικτών, μέθοδος υπολογισμού των δεικτών και παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη τους και ελήφθησαν υπόψη στον υπολογισμό τους

Στην παρούσα Ενότητα παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού και τα δεδομένα ή/και τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της τιμής των οροσήμων για το 2024 (για τους δείκτες εκροών), των τιμών αναφοράς για τους δείκτες αποτελεσμάτων και των στόχων των δεικτών για το 2029 (για τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων) του Πλαισίου Επίδοσης του Προγράμματος. Επίσης, γίνεται αναφορά στους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των δεικτών και ο τρόπος που ελήφθησαν υπόψη στον υπολογισμό τους.

Η πληροφόρηση παρέχεται ανά **Προτεραιότητα, Ειδικό Στόχο και Κατηγορία Δράσης** του Προγράμματος.

2.1.3.1. Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού

2.1.1.3.1.1. Ειδικός Στόχος 1.i: Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

2.1.1.1.3.1.1.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.1.1.1.1.1. Κατηγορία Δράσης 1.(i).1: Στήριξη ερευνητικών φορέων για την προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της RIS

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Ερευνητικά έργα δημόσιου χαρακτήρα των ακαδημαϊκών φορέων & ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας σε τομείς RIS.
- Ερευνητικές υποδομές/εξοπλισμός ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας, που δεν περιλαμβάνονται στο Πολυετές Σχέδιο, με δραστηριοποίηση σε τομείς RIS

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

4-Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης υποδομής για έρευνα, δημόσιων ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

12-Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα, στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.594.000,005-250.000 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσέμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO06 - Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες ερευνητικές εγκαταστάσεις

Συνδέεται με τα ερευνητικά έργα δημόσιου χαρακτήρα των ακαδημαϊκών φορέων & ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας σε τομείς RIS και το π.π. 12.

Τιμή στόχος 2029: 72 (Ετήσια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης).

Ορόσημο 2024: 4

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Από την εμπειρία της ΠΠ14-20, το μέσο κόστος ανά ερευνητικό πρόγραμμα ανέρχεται σε 300χιλ.€. Για την συγκεκριμένη παρέμβαση θα διατεθούν πόροι 3,675εκ.€, μέσω των οποίων αναμένεται να υλοποιηθούν 12 ερευνητικά προγράμματα (3,675εκ.€/300χιλ. ανά πρόγραμμα). Κάθε πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 3 έτη (36 μήνες) και σε αυτό προβλέπεται να απασχοληθούν 2 ερευνητές πλήρους απασχόλησης. Συνεπώς ο στόχος του δείκτη (2029) ανέρχεται σε: $(12 \text{ προγράμματα} * 2 \text{ ερευνητές} * 36 \text{ μήνες}) / 12 \text{ μήνες} = 72 \text{ Ετήσια Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης}$. Η δράση θα είναι από τις πρώτες που θα ενεργοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό μέχρι το τέλος του 2024 αναμένεται να έχουν εγκριθεί τουλάχιστον 4 ερευνητικά προγράμματα και σε αυτά να έχουν ξεκινήσει να εργάζονται οι ερευνητές για εκτιμώμενο διάστημα 6 μηνών. Άρα τιμή οροσήμου = $(4 \text{ προγράμματα} * 2 \text{ ερευνητές} * 6 \text{ μήνες}) / 12 \text{ μήνες} = 4 \text{ Ετήσια Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης}$.

Δείκτης εκροών RCO08 -Ονομαστική αξία εξοπλισμού έρευνας και καινοτομίας

Συνδέεται με την χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών/εξοπλισμού ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας, που δεν περιλαμβάνονται στο Πολυετές Σχέδιο, με δραστηριοποίηση σε τομείς RIS και το π.π. 4.

Τιμή στόχος 2029: ~~919.000,00~~ **1.575.000** (Ευρώ).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μείωση στόχου λόγω μείωση των πόρων που δεσμεύει ο δείκτης (1^η αναθεώρηση ΠεΠ). Μέσω του ΠεΠ Ιόνια Νησιά θα διατεθούν πόροι ~~919.000,00~~ **1.575.000€** (έναντι 1,575εκ.€ αρχικού σχεδιασμού) για εξοπλισμό έρευνας / καινοτομίας ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου ο στόχος του δείκτη ανέρχεται σε ~~919.000,00~~ **1.575.000€**. Με βάση τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της σχετικής δράσης, αλλά και τον χρόνο υλοποίησης των σχετικών έργων, δεν αναμένονται μετρήσιμες εκροές έως το τέλος του 2024. Επ' αυτού σημειώνεται ότι:

- Η έγκριση του Προγράμματος αναμένεται να γίνει εντός του β' εξαμήνου του 2022. Ακολουθεί η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.
- Βάσει των ανωτέρω η ουσιαστική ενεργοποίηση του ΠεΠ εκτιμάται ότι θα γίνει αρχές του 2023.
- Με δεδομένο ότι η εν λόγω δράση (ερευνητικές υποδομές/ εξοπλισμός) συνδέεται με τη RIS, θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, οποία θα υλοποιηθεί από τη Δομή Καινοτομίας. Εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα εφαρμοστεί από το α' εξάμηνο του 2024, οπότε πρόσκληση για την ένταξη έργων στο πλαίσιο της δράσης, δύναται να εκδοθεί εντός του β' εξαμήνου του 2024.
- Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 4-6 μήνες δηλ. τουλάχιστον έως το τέλος του β' εξαμήνου του 2024, οπότε και αναμένεται να υπάρχουν τα πρώτα ενταγμένα έργα.

Μορφοποίησης: Εκθέτης

Μορφοποίησης: Ελληνικά

- Σημειώνεται, ότι στη συνέχεια οι Δικαιούχοι πρέπει να προβούν στις απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση έργων. Οι εν λόγω διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της συμβασιοποίησης εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν έως τα μέσα του 2025 (β εξάμηνο).

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR102 - Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες

Συνδέεται με τα ερευνητικά έργα δημόσιου χαρακτήρα των ακαδημαϊκών φορέων & ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας σε τομείς RIS.

Τιμή στόχος 2029: 24 (Ετήσια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μέσω του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 21-27 θα στηριχθεί η υλοποίηση 12 ερευνητικών προγραμμάτων σε κάθε ένα εκ των οποίων θα εργάζονται 2 ερευνητές πλήρους απασχόλησης. Εκτιμάται ότι και οι 24 θέσεις έρευνας πλήρους απασχόλησης που δημιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, θα παραμείνουν στους ερευνητικούς φορείς και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Άρα, ο στόχος του δείκτη, ανέρχεται σε 24 θέσεις έρευνας πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση = 24 Ετήσια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR08 - Εκδόσεις από υποστηριζόμενα έργα

Συνδέεται με την χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών/εξοπλισμού ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας, που δεν περιλαμβάνονται στο Πολυετές Σχέδιο, με δραστηριοποίηση σε τομείς RIS

Τιμή στόχος 2029: ~~36~~ 21 (εκδόσεις).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μέσω του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 21-27 θα διατεθούν 919.000 (έναντι 1.575.000€ αρχικού σχεδιασμού) για τη στήριξη ερευνητικών υποδομών της Περιφέρειας. Βάσει αρχικού σχεδιασμού είχε εκτιμηθεί ότι για Δ.Δ. 1.575.000€ θα υποστηριχθούν ερευνητικά προγράμματα, τα οποία θα καταλήξουν σε 36 εκδόσεις. Με βάση τη νέα Δ.Δ. της δράσης εκτιμάται ότι τα εν λόγω προγράμματα θα οδηγήσουν σε 21 εκδόσεις ($919.000/1.575.000 \times 36$). Η μείωση του στόχου είναι αναλογική της μείωσης των πόρων. Ααμβάνοντας υπόψη την ερευνητική δραστηριότητα των φορέων της Περιφέρειας, εκτιμάται ότι μέσω του εξοπλισμού έρευνας που θα αποκτηθεί, θα στηριχθούν τουλάχιστον 12 ερευνητικά προγράμματα στις υποδομές που θα ενισχυθούν. Από κάθε ερευνητικό πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα προκύψουν 3 δημοσιεύσεις, συνεπώς εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη θα ανέλθει σε 36 εκδόσεις ($3 \text{ δημοσιεύσεις} \times 12 \text{ προγράμματα}$). Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την έναρξη των πράξεων.

- Η συνέχιση της πανδημίας COVID-19.

2.1.1.1.2. Κατηγορία Δράσης Κατηγορία Δράσης 1.(i).2: Κινητοποίηση επιχειρήσεων για επενδύσεις στην Ε&Α

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Δράσεις συνεργασίας επιχειρήσεων της Περιφέρειας και ερευνητικών φορέων σε θέματα έρευνας και καινοτομία.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

28- Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.000.000 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO10 - Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικοί οργανισμοί

Τιμή στόχος 2029: 19 (Επιχειρήσεις).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση σχετική πρόσκληση του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020, η μέση δημόσια δαπάνη ανά ερευνητικό έργο συνεργασίας ανέρχεται σε 210.000€. Από το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά 21-27 θα διατεθούν 4εκ.€ Δ.Δ. και από αυτά εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτηθούν περί τα 19 ερευνητικά έργα συνεργασίας (4εκ.€/ 210.000 χιλ.€/ έργο). Σε κάθε ερευνητικό έργο θα συμμετάσχει τουλάχιστον μία (1) επιχείρηση. Συνεπώς ο στόχος του δείκτη ανέρχεται σε 19 επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της δράσης (βλ. παρακάτω), συμπεριλαμβανομένων των χρόνων που απαιτούνται από το ΣΔΕ, καθώς και το γεγονός ότι τα εν λόγω έργα διαρκούν συνήθως 3 έτη, έως το τέλος του 2024 δεν αναμένονται εκροές.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την ενεργοποίηση της δράσης σημειώνονται τα εξής:

- Η έγκριση του Προγράμματος αναμένεται να γίνει εντός του β' εξαμήνου του 2022. Ακολουθεί η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.
- Βάσει των ανωτέρω η ουσιαστική ενεργοποίηση του ΠΕΠ εκτιμάται ότι θα γίνει αρχές του 2023.
- Εντός του β' εξαμήνου 2022 αναμένεται η έγκριση έργων στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης (συνεργασία επιχειρήσεων/ ερευνητικών φορέων) της ΠΠ14-20. Τα έργα αυτά προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ21-27 (εντάσσονται σε τομείς που παραμένουν προτεραιότητα για την Περιφέρεια, σύμφωνα με την περιφερειακή διάσταση της RIS για την ΠΠ21-27). Ωστόσο, η διάρκεια υλοποίησης των έργων αυτών ανέρχεται σε 3 έτη (36 μήνες). Συνεπώς τα πρώτα ολοκληρωμένα έργα αναμένονται εντός του 2025.
- Βάσει των ανωτέρω, έως το τέλος του 2024 δεν προβλέπονται ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο της δράσης, συνεπώς το ορόσημο του δείκτη θα είναι μηδενικό.

Δείκτης εκροών RCO01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

Δείκτης εκροών RCO02 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

Τιμή στόχος 2029: 19 (Επιχειρήσεις).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Οι δείκτες εκρών RCO01, RCO02 χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με τον RCO10. Η τιμή στόχος των εν λόγω δεικτών συνδέεται με αυτή του RCO10 (βλ. σχετική ανάλυση παραπάνω).

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)

Τιμή στόχος 2029: 1.851.428,57 (Ευρώ).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Από το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά 21-27 θα διατεθούν 4εκ.€ Δ.Δ. στο πλαίσιο της δράσης. Από αυτά το 60% εκτιμάται ότι θα κατευθυνθεί στις επιχειρήσεις (δηλ. 2,4εκ.€ Δ.Δ.) και το 40% στους ερευνητικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των έργων συνεργασίας. Το ύψος της δημόσιας επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 70%. Συνεπώς ο στόχος του δείκτη ανέρχεται σε: $2,4\text{εκ.€ Δ.Δ.} / 70\% = 3.428.571,43\text{€}$ συνολική επένδυση. Συνυπολογίζοντας και τον ΦΠΑ (24%) το ποσό θα ανέρθει σε $3.428.571,43\text{€} * 1,24 = 4.251.428,57\text{€}$. Συνεπώς οι ιδιωτικές επενδύσεις θα ανέλθουν σε $4.251.428,57\text{€} - 2.400.000\text{€ Δ.Δ.} = 1.851.428,57\text{€}$. Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την έναρξη των πράξεων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων
- Η συνέχιση της πανδημίας COVID-19.

2.1.1.1.3. Κατηγορία Δράσης 1.(i).3: Δημιουργία δομής για προώθηση της καινοτομίας στην Περιφέρεια

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Δημιουργία δομής Υποστήριξης Καινοτομίας

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

28- Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.000.000 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκρών

Δείκτης εκρών PCO16 - Συμμετοχές θεσμικών φορέων σε διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης

Τιμή στόχος 2029: 35 (Συμμετοχές)

Ορόσημο 2024: 7

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μέσω του Προγράμματος θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία μιας δομής για την προώθηση της καινοτομίας στην Περιφέρεια στις δραστηριότητες της οποίας, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η υποστήριξη της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης. Αναμένεται ότι η εν λόγω Δομή θα έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της έως το τέλος του 2023 και στο πλαίσιο αυτό θα έχει υποστηρίξει την υλοποίηση ενός τουλάχιστον κύκλου επιχειρηματικής ανακάλυψης (με έναρξη από α' εξάμηνο 2024). Από την εμπειρία της ΠΠ14-20, σε κάθε κύκλο συμμετείχαν περίπου 7 θεσμικοί φορείς (επιμελητήρια, ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιος τομέας, φορείς της κοινωνίας των πολιτών κλπ.). Άρα ορόσημο 7 συμμετοχές θεσμικών φορέων σε διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Έως το 2029, εκτιμάται ότι με την υποστήριξη της δομής για την προώθηση της καινοτομίας, θα πραγματοποιηθούν 5 κύκλοι επιχειρηματικής ανακάλυψης. Άρα, στόχος 2029 = 5 κύκλοι *7 συμμετοχές/ κύκλο =35 συμμετοχές.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR016 - Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε προσκλήσεις που προκύπτουν από διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης

Τιμή στόχος 2029: ~~93~~**85** (Επιχειρήσεις).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μείωση στόχου λόγω μείωσης των επιχειρήσεων που αναμένεται να ωφεληθούν στο πλαίσιο της Δράσης 1.iii.1 (1^η αναθεώρηση ΠΕΠ). Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε προσκλήσεις που θα προκύψουν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης είναι:

α) Αυτές του ΕΣ 1.ι/ Δράση 1.ι.2 (Κινητοποίηση επιχειρήσεων για επενδύσεις στην Ε&Α): εκτιμάται ότι από τις 19 επιχειρήσεις που θα στηριχθούν από τη δράση, οι 10 θα ενταχθούν σε πρόσκληση που θα έχει προκύψει από την διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης στην οποία (διαδικασία) θα συμβάλλει η δομή καινοτομίας.

β) Οι ~~83~~**75** επιχειρήσεις (από 83 που ήταν αρχικά) του ΕΣ 1.iii/ Δράση 1.iii.1 (Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ σε τομείς RIS για την προαγωγή της περιφερειακής οικονομίας).

Συνεπώς, 10+~~75~~**83**=~~85~~**93** επιχειρήσεις (στόχος 2029). Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Μορφοποίηση: Ελληνικά

Μορφοποίηση: Ελληνικά

Μορφοποίηση: Ελληνικά

Μορφοποίηση: Ελληνικά

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Η συνέχιση της πανδημίας COVID-19.

τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές

2.1.2.1.3.1.2.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.1.2.1.13.1.2.1.1 Κατηγορία Δράσης 1.(ii).1: Ψηφιακές εφαρμογές στην επιχειρηματική δραστηριότητα

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Έργα στοχευμένων ψηφιακών εφαρμογών με χρήση ΤΠΕ με βάση τη RIS (π.χ. «ευφυής τουρισμός»/επιχειρηματικότητα).
- Επενδύσεις για καινοτόμο ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, για τεχνολογική αναβάθμιση και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

13- Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: ~~2.844.153.002.000.000~~ € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO13 - Αξία ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται για τις επιχειρήσεις

Τιμή στόχος 2029: 3.333.333,33 ~~4.740.255~~ (Ευρώ).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: **Μείωση στόχου (από 4,7εκ.€ σε 3,33εκ.€) λόγω μείωσης των πόρων που δεσμεύει ο δείκτης (1^η αναθεώρηση ΠεΠ).** Ο στόχος του δείκτη συνδέεται με την τελική αξία των ψηφιακών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που θα διατεθούν από το ΠΕΠ και την ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, από το ΠΕΠ θα διατεθούν **2,8εκ.€ Δ.Δ.** (**έναντι 2,8εκ.€ αρχικού σχεδιασμού**) **εθελούσια** αντιστοιχούν στο 60% της αξίας των σχετικών υπηρεσιών (η ιδιωτική συμμετοχή εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 40%). Ως εκ τούτου **2,832εκ.€/60%= 4,743,33εκ.€**. Με βάση τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της σχετικής δράσης (βλ. παρακάτω), αλλά και το χρόνο υλοποίησης των σχετικών έργων, δεν αναμένονται μετρίσιμες εκροές έως το τέλος του 2024.

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά την ενεργοποίηση της δράσης σημειώνονται τα εξής:

- Η έγκριση του Προγράμματος αναμένεται να γίνει εντός του β' εξαμήνου του 2022. Ακολουθεί η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.
- Βάσει των ανωτέρω η ουσιαστική ενεργοποίηση του ΠΕΠ εκτιμάται ότι θα γίνει αρχές του 2023.
- Για την έκδοση σχετικής προκήρυξης προς τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία επιλογής/ ορισμού ενδιαμέσου φορέα κρατικών ενισχύσεων. Η εν λόγω διαδικασία θα λάβει χώρα παράλληλα με το στάδιο ωρίμανσης/ εξειδίκευσης της δράσης (α εξάμηνο 2024).
- Παράλληλα, θα λάβει χώρα η σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης από τη Δομή Καινοτομίας (α εξάμηνο 2024).
- Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι εντός του β' εξαμήνου του 2024 δύναται να προκηρυχθεί η δράση και να πραγματοποιηθούν οι πρώτες εντάξεις έργων.

- Η μέση διάρκεια των εν λόγω έργων είναι περίπου 18-20 μήνες. Συνεπώς έως το τέλος του 2024 δεν αναμένονται μετρήσιμες εκροές.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)

Τιμή στόχος 2029: 2.133.333,333-033.763,20 (Ευρώ).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μείωση στόχου (από 3εκ.€ σε 2,13εκ.€) λόγω μείωσης των πόρων που δεσμεύει ο δείκτης (1^η αναθεώρηση ΠεΠ). Ο στόχος 2029 συνδέεται με την Ιδιωτική Συμμετοχή (40%) των επιχειρήσεων για τις υπηρεσίες/ προϊόντα που θα αναπτυχθούν με τη στήριξη του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ειδικότερα, για διαθέσιμη Δ.Δ. 2.844.153.000,000€, η συνολική αξία υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%) ανέρχεται σε (2.844.153.000,000/0,6)*1,24 = 4.133.333,335-877.916,2€. Συνεπώς, οι ιδιωτικές επενδύσεις θα ανέλθουν σε 4.133.333,335-877.916,20€ -2.844.153.000,000€ Δ.Δ. =3.033.763,22.133.333,33€. Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την έναρξη των πράξεων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων
- Η συνέχιση της πανδημίας COVID-19.

2.1.2.1.23.1.2.1.2 Κατηγορία Δράσης 1.(ii).2: Παροχή Ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Έργα ολοκληρωμένου χαρακτήρα για τη διεύρυνση παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»
- Έργα ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών σε επιμέρους τομείς όπως περιβάλλον, τουρισμός, κλπ.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

16- Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.926.527,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO14 - Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών

Τιμή στόχος 2029: 5 (Δημόσιοι οργανισμοί).

Ορόσημο 2024: 1

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η τιμή στόχος για το 2029 αφορά παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν από τους 4 κεντρικούς δήμους της Περιφέρειας και την ίδια την Περιφέρεια (δηλ. 5 δημόσιοι φορείς). Η εκτίμηση αυτή προέκυψε με βάση ανάγκες που έχουν εντοπιστεί. Με βάση τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της δράσης, έως το τέλος του 2024 εκτιμάται ότι 1 έργο δημοσίου φορέα θα έχει ολοκληρωθεί.

Δείκτης εκρών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 3 (συνεισφορές σε στρατηγικές)

Ορόσημο 2024: 1

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η κατηγορία δράσης θα συνεισφέρει στο σύνολο των στρατηγικών ΟΧΕ του Προγράμματος (BAA και πλην αστικών περιοχών). Το ορόσημο του 2024 συνδέεται με ολοκληρωμένη εκροή στο πλαίσιο της στρατηγικής BAA της ΠΠ14-20, η οποία δύναται (μετά από αξιολόγηση) να συνεχίσει και στην ΠΠ 21-27.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR11 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών

Τιμή στόχος 2029: ~~79.767.81.063~~ (Χρήστες ανά έτος).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος επικαιροποιήθηκε με βάση την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2021 (1^η Αναθεώρηση ΠΕΠ). Για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Eurostat και ειδικότερα του δείκτη «Individuals who used the internet for interaction with public authorities», για την κατηγορία περιφερειών NUTS1: Κεντρική Ελλάδα, όπου και εντάσσονται τα Ιόνια Νησιά. Σύμφωνα με στοιχεία 2020 το ποσοστό ανήλθε σε 39%. Γίνεται η υπόθεση εργασίας ότι η τάση αυτή θα διατηρηθεί στα επόμενα έτη. Επομένως οι χρήστες των νέων ψηφιακών υπηρεσιών των δημοσίων φορέων, αναμένονται να ανέρθουν σε: ~~204.532.207.855~~ άτομα (αφορά τον πληθυσμό της Περιφέρειας / ΕΛΣΤΑΤ - απογραφή 2021) * 39% = ~~79.767.81.063~~ χρήστες ανά έτος. Η τιμή βάσης του δείκτη είναι 0, καθώς πρόκειται για νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μέσω του Προγράμματος.

Μορφοποίηση: Εκθέτης

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την έναρξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση λόγω αδύναμων αναδόχων.
- Τροποποιήσεις στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων (ενδέχεται να επηρεάσει την επίτευξη του οροσήμου).
- Η συνέχιση της πανδημίας COVID-19.

2.1.3.3.1.3. Ειδικός Στόχος 1.iii: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων

2.1.3.1.3.1.3.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.1.3.1.3.1.3.1.1 Κατηγορία Δράσης 1.(iii).1: Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ κατά προτεραιότητα σε τομείς RIS για την προαγωγή της περιφερειακής οικονομίας

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Επενδυτικά σχέδια ΜΜΕ σε τομείς της RIS
- Επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ -ΠΜΕ) στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

21- Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών επενδύσεων

75 - Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: ~~409.000~~.153000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμεων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

Τιμή στόχος 2029: ~~83~~75 (Επιχειρήσεις).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο δείκτης χρησιμοποιείται μαζί με τον RCO02. Η τιμή του δείκτη ταυτίζεται με αυτή του RCO02 (βλ. σχετική ανάλυση παρακάτω).

Δείκτης εκροών RCO02 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

Τιμή στόχος 2029: ~~75~~83 (Επιχειρήσεις).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μείωση στόχου (από 83 σε 75 επιχειρήσεις) λόγω μείωσης των πόρων που δεσμεύει ο δείκτης (1^η αναθεώρηση ΠεΠ). Από την εμπειρία της ΠΠ14-20, το μέσο κόστος επιχορήγησης μιας ΜΜΕ ανέρχεται σε 120.000€. Λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά θα διατεθούν ~~40εκ9εκ.€~~ (έναντι ~~10εκ.€~~ αρχικού σχεδιασμού), οι επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που θα υποστηριχθούν ανέρχονται σε ~~409.000.153000~~/120.000=~~83~~75 ΜΜΕ. Το ορόσημο είναι "0" καθώς με βάση τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της δράσης (βλ. παρακάτω), και τον χρόνο που εκτιμάται που θα χρειαστεί για την ένταξη και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, δεν αναμένονται μετρήσιμες εκροές έως το τέλος του 2024.

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά την ενεργοποίηση της δράσης σημειώνονται τα εξής:

- Η έγκριση του Προγράμματος αναμένεται να γίνει εντός του β' εξαμήνου του 2022. Ακολουθεί η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.
- Βάσει των ανωτέρω, η ουσιαστική ενεργοποίηση του ΠεΠ εκτιμάται ότι θα γίνει αρχές του 2023.

- Για την έκδοση σχετικής προκήρυξης προς τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης (β κύκλος επιχειρηματικής ανακάλυψης από Δομή Καινοτομίας εντός α εξαμήνου 2024).
- Εκτιμάται ότι από το β' εξάμηνο του 2024 θα ξεκινήσουν σχετικές διαδικασίες προκήρυξης για την επιλογή έργων. Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως το τέλος του 2024, συνεπώς εντάξεις έργων στο πλαίσιο της εν λόγω προκήρυξης προβλέπονται προς τα τέλη του 2024.
- Βάσει των ανωτέρω, έως το τέλος του 2024 δεν προβλέπονται ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο της δράσης, συνεπώς η τιμή του οροσήμου θα είναι μηδενική.

Δείκτης εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 3 (συνεισφορές σε στρατηγικές)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η κατηγορία δράσης θα συνεισφέρει στο σύνολο των στρατηγικών ΟΧΕ του Προγράμματος (ΒΑΑ και πλην αστικών περιοχών). Δεν αναμένονται ολοκληρωμένα έργα έως το τέλος του 2024 (βλ. αιτιολόγηση παραπάνω).

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)

Τιμή στόχος 2029: ~~6.942.975,17~~ ~~7.714.285,71~~ (Ευρώ).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μείωση στόχου (από 7,7εκ.€ σε 6,9εκ.€) λόγω μείωσης των πόρων που δεσμεύει ο δείκτης (1^η αναθεώρηση ΠΕΠ). Από το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά 21-27 θα διατεθούν ~~10εκ9εκ.€~~ Δ.Δ. (έναντι 10εκ.€ αρχικού σχεδιασμού). Ο στόχος 2029 συνδέεται με την Ιδιωτική Συμμετοχή (30%) των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Συνεπώς ο στόχος του δείκτη ανέρχεται σε: ~~10εκ 9.000.153€~~ Δ.Δ./70%*1,24 (ΦΠΑ24%)= 15.943.128,17 ~~17.714.285,71€~~ - ~~10.000.0009.000.153€~~ Δ.Δ.= 6.942.975,17 ~~7.714.285,71€~~. Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR03 - Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών

Τιμή στόχος 2029: ~~83-75~~ (Επιχειρήσεις)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μέσω της συγκεκριμένη κατηγορίας δράσης, θα στηριχθούν ~~83-75~~ επιχειρήσεις (βλ. στόχο RCO02). Εκτιμάται ότι το σύνολο αυτών θα εισάγει καινοτομία προϊόντων ή διαδικασιών (άρα στόχος 2029: ~~83-75~~ επιχειρήσεις). Ο αρχικός στόχος 83 επιχειρήσεις μειώνεται σε 75 επιχειρήσεις λόγω αντίστοιχης μείωσης του στόχου του RCO02 (1^η αναθεώρηση ΠΕΠ). Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR01 - Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες

Τιμή στόχος 2029: ~~83-75~~ (ετήσια ΙΠΑ)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μέσω της συγκεκριμένη κατηγορίας δράσης, θα στηριχθούν 83-75 επιχειρήσεις (βλ. στόχο RCO02) και σε κάθε μια εξ αυτών εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί μια θέση πλήρους απασχόλησης. Άρα στόχος 2029: 83-75 ετήσια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων
- Η συνέχιση της πανδημίας COVID-19.

2.1.3.1.2 — Κατηγορία Δράσης 1.(iii).2: Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τους τομείς της «έξυπνης εξειδίκευσης» (RIS)

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Δράσεις για ανάπτυξη κοινών υποδομών & υπηρεσιών, κοινή προβολή και προώθηση προϊόντων, συμβουλευτική & υποστήριξη κλπ. στο πλαίσιο συνεργασιών δικτύωσης και τοπικών αλυσίδων αξίας.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

~~26—Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, μεταξύ άλλων μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων αρχών και επιχειρηματικών δικτύων που ωφελούν κατά κύριο λόγο τις ΜΜΕ~~

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € Δ.Δ.

Γεκυρωμένη στοχοθεσία 2029 και ορόσημων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO01—Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

Τιμή στόχος 2029: 16 (Επιχειρήσεις):

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο δείκτης χρησιμοποιείται μαζί με τον RCO02. Η τιμή του δείκτη ταυτίζεται με αυτή του RCO02 (βλ. σχετική ανάλυση παρακάτω).

Δείκτης εκροών RCO02—Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

Τιμή στόχος 2029: 16 (Επιχειρήσεις):

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μέσω της δράσης προβλέπεται η δημιουργία 2 clusters σε κάθε ένα εκ των οποίων θα συμμετάσχουν κατά μέσο όρο 8 επιχειρήσεις, οι οποίες θα στηριχθούν χρηματοδοτικά. Λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της δράσης (βλ. παρακάτω) και το χρόνο υλοποίησης των σχετικών έργων, δεν προβλέπεται να υπάρχουν μετρήσιμες εκροές έως το τέλος του 2024.

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά την ενεργοποίηση της δράσης σημειώνονται τα εξής:

- Η έγκριση του Προγράμματος αναμένεται να γίνει εντός του β' εξαμήνου του 2022. Ακολουθεί η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.
- Βάσει των ανωτέρω, η ουσιαστική ενεργοποίηση του ΠΕΠ εκτιμάται ότι θα γίνει αρχές του 2023.
- Για την έκδοση σχετικής προκήρυξης, θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης (β' κύκλος επιχειρηματικής ανακάλυψης από Δομή Καινοτομίας εντός α εξαμήνου 2024).
- Εκτιμάται ότι από το β' εξάμηνο του 2024 θα ξεκινήσουν σχετικές διαδικασίες, ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί στην προκήρυξη της δράσης 1.(iii).2 – Επενδυτικά σχέδια σε τομείς της RIS. Συνεπώς η παρούσα δράση εκτιμάται ότι θα προκηρυχθεί προς τα τέλη του 2024. Συνεπώς εντάξεις έργων στο πλαίσιο της εν λόγω προκήρυξης προβλέπονται εντός του 2025.
- Βάσει των ανωτέρω, έως το τέλος του 2024 δεν προβλέπονται ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο της δράσης, συνακόλουθα η τιμή του οροσήμου θα είναι μηδενική.

Γεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR02 – Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)

Τιμή στόχος 2029: 771.428,57 (Ευρώ).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Από το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά 21-27 θα διατεθεί 1εκ.€ Δ.Δ. Ο στόχος 2029 συνδέεται με την Ιδιωτική Συμμετοχή (30%) των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συνεπώς ο στόχος του δείκτη ανέρχεται σε: $1\text{εκ.€ Δ.Δ.} / 70\% * 1,24 \text{ (ΦΠΑ} 24\%) = 1.771.428,57\text{€} - 1.000.000\text{€ Δ.Δ.} = 771.428,57\text{€}$. Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων
- Η συνέχιση της πανδημίας COVID-19.

2.1.3.1.3.1.2 Κατηγορία Δράσης 1.(iii).3: Υποδομές στήριξης της επιχειρηματικότητας

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Δημιουργία εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων.
- Δημιουργία Επιχειρηματικού/ών Πάρκου/ων

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

25- Εκκολαπτήριο επιχειρήσεων, υποστήριξη τεχνολογικών, παράγωγων επιχειρήσεων (spin outs) και νεοσύστατων επιχειρήσεων

20- Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικοί χώροι)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.500.000.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO15 - Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη επιχειρήσεων

Συνδέεται με τη δημιουργία εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων

Τιμή στόχος 2029: 20 (Επιχειρήσεις).

Ορόσημο 2024: 20

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση το σχεδιασμό της δράσης, προβλέπεται η δημιουργία ενός εκκολαπτηρίου νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια. Ο στόχος συνδέεται με τον αριθμό των ΜΜΕ που δύναται να εξυπηρετηθούν (σε ετήσια βάση) από το εκκολαπτήριο. Λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της δράσης, καθώς και τον χρόνο υλοποίησης των έργων, έως το τέλος του 2024 θα έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του εκκολαπτηρίου.

Δείκτης εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 1 (συνεισφορές σε στρατηγικές)

Ορόσημο 2024: 1

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η δράση συνεισφέρει στη στρατηγική ΟΧΕ – ΒΑΑ του Προγράμματος. Για την τιμή του οροσήμου βλ. σχετική αιτιολογία RCO15.

Δείκτης εκροών PSO210 - Δυναμικότητα Επιχειρηματικού Πάρκου

Συνδέεται με τη δημιουργία Επιχειρηματικού/ών Πάρκου/ων

Τιμή στόχος 2029: 50-33 (Επιχειρήσεις).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: ~~Βάσει αρχικού σχεδιασμού προβλέπονταν 1,5εκ.€ Δ.Δ. Μέσω της δράσης αναμένεται να διαμορφωθεί για τη διαμόρφωση ενός Ένα Επιχειρηματικό Επιχειρηματικού Πάρκου στην Περιφέρεια, στο οποίο δύναται να εγκατασταθούν δυναμικότητας 50 επιχειρήσεων/επιχειρήσεων. Με βάση τη νέα Δ.Δ. της δράσης (1εκ.€) -1^η αναθεώρηση ΠεΠ - προβλέπεται η δυναμικότητα να διαμορφωθεί σε 33 επιχειρήσεις (1εκ.€/1,5εκ.€*50επιχειρήσεις).~~ Λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της δράσης (απαιτούνται εντατικές ενέργειες ωρίμανσης της παρέμβασης, ενώ δεν θα είναι από τις πρώτες δράσεις της Προτεραιότητας 1 που θα ενεργοποιηθούν), καθώς και τον χρόνο υλοποίησης της δράσης (24-36 μήνες, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν θεμάτων αδειοδοτήσεων που απαιτηθούν), έως το τέλος του 2024 δεν αναμένονται μετρήσιμες εκροές.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR18 - ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά τη δημιουργία του εκκολαπτηρίου

Συνδέεται με τη δημιουργία εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων

Τιμή στόχος 2029: 14 (Επιχειρήσεις).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Από το ΠεΠ Ιόνια Νησιά προβλέπεται η δημιουργία ενός εκκολαπτηρίου νέων επιχειρήσεων. Για τον στόχο του 2029 έγινε η εκτίμηση για 70% πληρότητα του εκκολαπτηρίου. Η τιμή βάσης του δείκτη είναι 0 καθώς πρόκειται για νέο εκκολαπτήριο επιχειρήσεων.

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR210 - MME που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Επιχειρηματικού Πάρκου

Συνδέεται με τη δημιουργία Επιχειρηματικού/ών Πάρκου/ων

Τιμή στόχος 2029: 50-33 (Επιχειρήσεις).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μείωση στόχου λόγω μείωσης του στόχου δείκτη εκρών PSO210 (1^η αναθεώρηση ΠεΠ). Μέσω της δράσης αναμένεται να διαμορφωθεί ένα Επιχειρηματικό Πάρκο στην Περιφέρεια, με δυναμικότητα 50-33 επιχειρήσεις (έναντι 50 αρχικού σχεδιασμού). Για τον στόχο του 2029 έγινε η εκτίμηση για 100% πληρότητα του Επιχειρηματικού Πάρκου. Η τιμή βάσης είναι μηδενική καθώς πρόκειται για δημιουργία νέου Επιχειρηματικού Πάρκου.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Θεσμικό πλαίσιο και διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (κυρίως για το Επιχειρηματικό Πάρκο).
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων
- Η συνέχιση της πανδημίας COVID-19.

3.1.3.1.3 Κατηγορία Δράσης 1.(iii).4: Υποστήριξη επιχειρήσεων για πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

21- Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών επενδύσεων

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.000.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκρών

Δείκτης εκρών RCO01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

Ο δείκτης χρησιμοποιείται μαζί με τον RCO03 και η τιμή του ταυτίζεται με αυτή του RCO03 (βλ. σχετική ανάλυση παρακάτω).

Δείκτης εκροών RCO03 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με χρηματοδοτικά μέσα

Τιμή στόχος 2029: 95 (Επιχειρήσεις)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η στοχοθέτηση έγινε με βάση την εμπειρία της ΠΠ14-20.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)

Τιμή στόχος 2029: 8.400.000,00 (Ευρώ)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού:

Η Ιδιωτική Συμμετοχή για την περίπτωση των δανείων του ΤΕΠΙΧ ανέρχεται σε 60%. Συνεπώς, ο στόχος του 2029 διαμορφώνεται ως ακολούθως: $(4\text{εκ.€ Δ.Δ.}/40\%) = 10.000.000\text{€} * 1,24 \text{ (ΦΠΑ24\%)} = 12.400.000\text{€} - 4.000.000\text{€} = 8.400.000\text{€}$.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την έναρξη των πράξεων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων.

Μορφοποιήθηκε: Παράγραφος λίστας;List Paragraph compact;Normal bullet 2;Paragraphe de liste 2;Reference list;Bullet list;Numbered List;List Paragraph1;1st level - Bullet List Paragraph;Lettre d'introduction;Paragraph;Bullet EY;List Paragraph11;Normal bullet 21;List L1, Διάστημα Μετά: 0 στ., Διάστιχο: Τουλάχιστον 14 στ.

Μορφοποίηση: Ελληνικά

2.2.3.2. Προτεραιότητα 2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

2.2.1.3.2.1. Ειδικός Στόχος 2.i: Προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου

2.2.1.1.3.2.1.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.2.1.1.3.2.1.1.1 Κατηγορία Δράσης 2.(i).1: Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Ενεργειακή θωράκιση δημόσιων υποδομών (δημόσια κτίρια και δίκτυα) περιφερειακής/τοπικής κλίμακας)

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

45- Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 10.000.000,00 € Δ.Δ.

Μορφοποιήθηκε: Παράγραφος λίστας;List Paragraph compact;Normal bullet 2;Paragraphe de liste 2;Reference list;Bullet list;Numbered List;List Paragraph1;1st level - Bullet List Paragraph;Lettre d'introduction;Paragraph;Bullet EY;List Paragraph11;Normal bullet 21;List L1, Διάστιχο: Τουλάχιστον 14 στ., Κουκκίδα + Επίπεδο: 1 + Στοιχισή: 0,63 εκ. + Εσοχή: 1,27 εκ., Σηλοθέτες: Όχι κατά 4,03 εκ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO19 - Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

Τιμή στόχος 2029: 26.316 (Τετραγωνικά μέτρα).

Ορόσημο 2024: 11.842

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Βάσει στοιχείων της Επιτελικής Δομής ΥΠΕΝ/ Τομέα Ενέργειας, το μέσο κόστος παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσιες υποδομές, με βάση αντίστοιχες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και στοιχεία από κόστη παρεμβάσεων, ανέρχεται σε 380€/m². Από το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά θα διατεθούν 10εκ.€ Δ.Δ., συνεπώς ο στόχος ανέρχεται σε: 10εκ.€/380€/m²=26.316m². Η εν λόγω δράση θα είναι από τις πρώτες που θα ενεργοποιηθούν και έως το τέλος του 2024 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο 1ος κύκλος αυτής, οπότε θα επιτευχθεί περίπου το 45% του συνολικού στόχου.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR26 - Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα)

Τιμή στόχος 2029: 4.926 (MWh/έτος).

Τιμή βάσης (έτος): 8.211 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση στοιχεία της Επιτελικής Δομής ΥΠΕΝ/ Τομέα Ενέργειας, από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για το έτος 2021 (2ο τρίμηνο), η μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τ.μ (kWh/τ.μ.) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανήλθε σε 312 kWh/τ.μ.. Μέσω του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά θα στηριχθεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων συνολικής έκτασης 26.316τ.μ.. Συνεπώς, τιμή βάσης 26.316τ.μ.*312 kWh/τ.μ./1000= 8.211 MWh/έτος. Ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας μετά την υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων τίθεται σε τουλάχιστον 40%. Συνεπώς για το 2029: 26.316τ.μ.*(312*60% kWh/τ.μ.)/1000= 4.926 MWh/έτος.

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR29 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Τιμή στόχος 2029: 2.468 (Τόνοι ισοδύναμου CO₂/έτος)

Τιμή βάσης (έτος): 4.114 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση στοιχεία της Επιτελικής Δομής ΥΠΕΝ/ Τομέα Ενέργειας για την εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για δημόσια κτίρια που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν για να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ο συντελεστής εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου που χρησιμοποιείται είναι 0,501 tCO₂eq/MWh (σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Απογραφής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ), Απρίλιος 2021 για τα κτίρια του δημόσιου/τρίτογενούς τομέα). Συνεπώς για τις παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ ΙΝ, η τιμή βάσης ανέρχεται σε 8.211MWh/έτος * 0,501 tCO₂eq/MWh =4.114 tCO₂eq/έτος. Ο στόχος μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 4.926 MWh/έτος * 0,501 tCO₂eq/MWh = 2.468 tCO₂eq/έτος.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου

του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.
- Τροποποιήσεις στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων (ενδέχεται να επηρεάσει την επίτευξη του οροσήμου).

2.2.2.3.2.2. Ειδικός Στόχος 2.ii: Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που ορίζονται σε αυτήν.

2.2.2.1.3.2.2.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.2.2.1.3.2.2.1.1 Κατηγορία Δράσης 2.(ii).1: Ενεργειακές Κοινότητες

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Πιλοτική δράση: Δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Περιφέρεια (συμπεριλαμβάνονται τα Μικρά Νησιά και η Πρωτοβουλία "Grecoislands")

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

47- Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: αιολική

48- Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ηλιακή

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO97 - Κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 3 (Κοινότητες ΑΠΕ).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού (ΦΒ) σταθμού για τα μέλη της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας (Ιουν.2021), η σχετική επένδυση ανέρχεται σε 326.430€. Από το ΠεΠ Ιόνια Νησιά θα διατεθεί 1εκ.€ Δ.Δ για την εν λόγω δράση. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι μέσω του Προγράμματος έως τρεις (3) Ε.Κοιν. μπορούν να δημιουργηθούν στην Περιφέρεια. Με βάση τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την ωρίμανση των έργων των Ενεργειακών Κοινοτήτων (πρόκειται για πιλοτική δράση), το χρόνο των διαδικασιών για την ένταξη των έργων (η εν λόγω δράση δεν θα είναι από τις πρώτες που θα ενεργοποιηθούν), τη διάρκεια υλοποίησης των έργων (εκτιμάται μεταξύ 24-36 μηνών), δεν προβλέπονται μετρήσιμες εκροές έως το τέλος του 2024.

Δείκτης εκροών RCO22 - Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)

Τιμή στόχος 2029: 1,2 (MW)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού (ΦΒ) σταθμού για τα μέλη της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας (Ιουν.2021), για επένδυση ύψους 326.430€, η παραγωγική ικανότητα (ισχύς) του ΦΒ ανέρχεται σε = 405 kW ή 0,41MW. Μέσω του

ΠεΠ θα υποστηριχθεί η σύσταση 3 σταθμών παραγωγής ΑΠΕ (Ε. Κοιν). Συνεπώς, ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε 0,41 MW *3 =1,2MW. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στον RCO97, δεν προβλέπονται μετρήσιμες εκροές έως το τέλος του 2024.

Δείκτης εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 1 (συνεισφορές σε στρατηγικές)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η κατηγορία δράσης θα συνεισφέρει σε μια στρατηγική ΟΧΕ πλην αστικών περιοχών (στόχος 2029). Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στον RCO97, και λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που απαιτείται για την έγκριση της ΟΧΕ, εκτιμάται ότι έως το τέλος του 2024 δεν θα υπάρχουν μετρήσιμες εκροές.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR212 - Πληθυσμός που καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τιμή στόχος 2029: ~~7.6438.291,00~~ (άτομα).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος αφορά τον πληθυσμό των Μικρών Νησιών τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν από τη δράση. Στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του ΠεΠ έγινε επικαιροποίηση του στόχου με βάση την απογραφή πληθυσμού το 2021 (ΕΛΣΤΑΤ). Η τιμή βάσης είναι «0», καθώς ο πληθυσμός θα επωφεληθεί από τις ΑΠΕ που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο των σχετικών δράσεων του Προγράμματος.

Μορφοποιήθηκε: Διάστιχο: Τουλάχιστον 16 στ.

Μορφοποίησε: Εκθέτης

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR31 -Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)

Τιμή στόχος 2029: 1.990,90 (MWh/έτος)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση μελέτη εγκατάστασης ΦΒ σταθμού για τα μέλη της Μινωά Ενεργειακής Κοινότητας (Ιουν.2021), για επένδυση ύψους 326.430€, η παραγωγική ικανότητα (ισχύς) του ΦΒ ανέρχεται σε = 405 kW ή 0,41MW και η παραγόμενη ενέργεια ανέρχεται σε 663.633 kWh/έτος ή 663,63 MWh/έτος. Μέσω του ΠεΠ θα υποστηριχθεί η σύσταση 3 σταθμών παραγωγής ΑΠΕ. Συνεπώς, ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε 663,63*3 =1.990,9MWh/έτος. Η τιμή βάσης είναι «0», καθώς αφορά παραγωγική ικανότητα ΑΠΕ που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Θέματα θεσμικού πλαισίου, αδειοδοτήσεων κλπ.

- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.2.3.3.2.3. Ειδικός Στόχος 2.ιv: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και της ανθεκτικότητας στην πρόληψη κινδύνων καταστροφών, λαμβάνοντας υπόψη τις προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

2.2.3.1.3.2.3.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.2.3.1.3.2.3.1.1 Κατηγορία Δράσης 2.(iv).1: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Δράσεις για την πρόληψη & προστασία (π.χ. τοπικής κλίμακας αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα).
- Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης σε τομείς διαγνωσμένης επικινδυνότητας στα Ιόνια Νησιά.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

58- Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)

59- Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: ~~12.800~~15.300.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO25 - Αντιπλημμυρικά έργα σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών που κατασκευάστηκαν ή ενισχύθηκαν πρόσφατα

Συνδέεται με τις παρεμβάσεις τοπικής κλίμακας αντιπλημμυρικών έργων.

Τιμή στόχος 2029: 1,1 (χλμ.).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Από τεχνική μελέτη σχετικής παρέμβασης, το μέσο μοναδιαίο κόστος (ΜΜΚ) αντιπλημμυρικών έργων ανέρχεται σε 7εκ.€/χλμ.. Από το ΠεΠ Ιόνια Νησιά, για αντιπλημμυρικά έργα θα διατεθούν 7,7εκ.€ Δ.Δ.. Συνεπώς ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε 7,7εκ.€Δ.Δ./7εκ.€ ανά χλμ.=01,1χλμ.. Με βάση τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της δράσης (οι πρώτες εντάξεις αναμένονται στα τέλη του 2023, ακολουθεί δημοπράτηση των έργων από τους Δικαιούχους, διαδικασία η οποία έως την συμβασιοποίηση των έργων, αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2024), καθώς και τη διάρκεια υλοποίησης των σχετικών έργων (άνω των 24 μηνών), έως το 2024 δεν αναμένονται μετρήσιμες εκροές.

Δείκτης εκρών RCO121 - Περιοχή που καλύπτεται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών)

Συνδέεται με τις παρεμβάσεις προστασίας από τη διάβρωση.

Τιμή στόχος 2029: 3,15 (Εκτάρια)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος του υπολογίστηκε με βάση τα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί η παρέμβαση (παραλία Σιδαρίου).

Μορφοποίηση: Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) +Σώμα (Calibri), 11 στ., Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Μπλε

Μορφοποιήθηκε: Διάστημα Πριν: 6 στ., Μετά: 6 στ., Διάστιχο: Τουλάχιστον 16 στ.

Μορφοποίηση: Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) +Σώμα (Calibri), 11 στ., Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Μπλε

Δείκτης εκρών RCO24 - Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

Συνδέεται με τις παρεμβάσεις παρακολούθησης & διαχείρισης κινδύνων.

Τιμή στόχος 2029: 5.100.000 (Ευρώ).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η τιμή στόχος συνδέεται με τους πόρους που θα διατεθούν από το Πρόγραμμα για σχετικές δράσεις (οι οποίες συνδέονται με την παρακολούθηση πυρκαγιών). Με βάση τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της δράσης (οι πρώτες εντάξεις αναμένονται στα τέλη του 2023, ακολουθεί δημοπράτηση των έργων από τους Δικαιούχους, διαδικασία η οποία έως την συμβασιολογία των έργων, αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2024), έως το 2024 δεν αναμένονται μετρήσιμες εκροές.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR35 - Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

Συνδέεται με τις παρεμβάσεις τοπικής κλίμακας αντιπλημμυρικών έργων.

Τιμή στόχος 2029: ~~600~~638 (άτομα)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος (2029) συνδέεται με συγκεκριμένο οικισμό στην Περιφέρεια (Αγία Ευφημία), όπου και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η παρέμβαση. Στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του ΠεΠ, επικαιροποιήθηκε ο στόχος βάσει της απογραφής πληθυσμού το 2021 (ΕΛΣΤΑΤ). Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Μορφοποίηση: Εκθέτης

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR37 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών)

Συνδέεται με τις παρεμβάσεις προστασίας από τη διάβρωση.

Τιμή στόχος 2029: 506 (άτομα)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο πληθυσμός αφορά την Δημοτική Κοινότητα Σιδαρίου (απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2021). -Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR36 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές

Συνδέεται με τις παρεμβάσεις παρακολούθησης & διαχείρισης κινδύνων.

Τιμή στόχος 2029: ~~204.532.207.855,00~~ (άτομα)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Από την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα επωφεληθεί το σύνολο του πληθυσμού της ΠΙΝ (~~204.532.207.855~~ άτομα). Στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του ΠεΠ, επικαιροποιήθηκε ο στόχος βάσει της απογραφής πληθυσμού το 2021 (ΕΛΣΤΑΤ). Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την έναρξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Θέματα αδειοδοτήσεων, μελετών κλπ των έργων
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.
- Τροποποιήσεις στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων (ενδέχεται να επηρεάσει την επίτευξη του οροσήμου).

2.2.3.1.23.3.1.2 Κατηγορία Δράσης 2.(iv).2: Διαχείριση κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης σε τομείς διαγνωσμένης επικινδυνότητας στο θαλάσσιο/παράκτιο χώρο των Ιονίων Νήσων.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

61- Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: ~~10.000~~7.500.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO122 - Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες

Τιμή στόχος 2029: ~~497.000~~500.000 (Ευρώ).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος του δείκτη συνδέεται με τους πόρους που θα διατεθούν από το ΠΕΠ για σχετικές δράσεις. Στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του ΠΕΠ μειώθηκαν οι πόροι που δεσμεύει ο δείκτης (από 10εκ.€ σε 7,5εκ.€) και προσαρμόστηκε ανάλογα ο στόχος του δείκτη. Με βάση τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της σχετικής δράσης (οι πρώτες εντάξεις αναμένονται στα τέλη του 2023, ακολουθεί δημοπράτηση των έργων από τους Δικαιούχους, διαδικασία η οποία έως την συμβασιοποίηση των έργων, αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2024), δεν προβλέπονται μετρήσιμες εκροές έως το τέλος του 2024.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR96 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες

Τιμή στόχος 2029: ~~204.532~~ 207.855,00 (άτομα).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Από την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα επωφεληθεί το σύνολο του πληθυσμού της ΠΙΝ (~~204.532~~207.855 άτομα). Στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του ΠΕΠ, επικαιροποιήθηκε ο στόχος βάσει της απογραφής πληθυσμού το 2021 (ΕΛΣΤΑΤ). Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.2.4.3.2.4. Ειδικός Στόχος 2.ν: Προώθηση της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων

2.2.4.1.3.2.4.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.2.4.1.13.2.4.1.1 Κατηγορία Δράσης 2.(ν).1: Δράσεις στον τομέα των Υδάτων - Πόσιμο Νερό

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Έργα υδροδότησης, αντικατάστασης παλαιωμένων δικτύων ύδρευσης, προμήθεια και εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων εντοπισμού των διαρροών στα δίκτυα, προμήθεια εξοπλισμού των κεντρικών υδραγωγείων, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.
- Έργα παρακολούθησης και διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

62- Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αύξησης της απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού)

64- Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 11.062.685,00 € Δ.Δ. Από τους πόρους αυτούς, τα 10εκ.€ συνδέονται με τους δείκτες που παρουσιάζονται στη συνέχεια και αφορούν το πόσιμο νερό. Το υπόλοιπο ποσό (1εκ.€) συνδέεται με δράσεις παρακολούθησης και διαχείρισης των υδάτων και δεν συνδέονται με δείκτες σε επίπεδο Προγράμματος.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO30 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημόσιων δικτύων ύδρευσης

Τιμή στόχος 2029: 74,54(χιλιόμετρα).

Ορόσημο 2024: 12,55

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση στοιχεία της ΠΠ14-20, το μέσο κόστος των σχετικών παρεμβάσεων στην Περιφέρεια ανέρχεται σε 135.000€ ανά χλμ. Από το ΠεΠ Ιόνια Νησιά θα διατεθούν 10εκ.€ Δ.Δ.. Συνεπώς ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε $10.062.685\text{εκ.€} / 135\text{χλμ.} = 74,54 \text{ χλμ.}$ Η δράση, θα είναι από τις πρώτες που θα ενεργοποιηθούν μετά την έγκριση & ενεργοποίηση του ΠεΠ21-27. Συνεπώς έως τέλος του 2024 εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εκροές από έργα που ωρίμασαν την ΠΠ14-20.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης

Τιμή στόχος 2029: 52.138 (άτομα)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση στοιχεία της ΠΠ14-20, το μέσο κόστος των σχετικών παρεμβάσεων στην Περιφέρεια ανέρχεται σε 195€ ανά άτομο. Από το ΠεΠ Ιόνια Νησιά θα διατεθούν 11εκ.€ Δ.Δ.. Συνεπώς ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε $10\text{εκ.€} / 195\text{€} \text{ ανά άτομο} = 52.138\text{άτομα}$. Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την έναρξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.

- Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, τεχνικών μελετών κλπ. για την πραγματοποίηση έργων
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.2.4.1.23.2.4.1.2 Κατηγορία Δράσης 2.(ν).2: Διαχείριση λυμάτων

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Κατασκευή / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων (ΕΕΛ και δίκτυα συλλογής).

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

65- Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO31 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για το δημόσιο δίκτυο συλλογής λυμάτων

Τιμή στόχος 2029: 20 (χιλιόμετρα)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας δράσης, θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι απαιτήσεις της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας όσον αφορά στην Γ' Κατηγορία. Ο στόχος του 2029 συνδέεται με την κάλυψη της σχετικής εκκρεμότητας στο Δήμο Ιθάκης. Με βάση τον προγραμματισμό υλοποίησης της δράσης (οι πρώτες εντάξεις αναμένονται στα τέλη του 2023, ακολουθεί δημοπράτηση των έργων από τους Δικαιούχους, διαδικασία η οποία έως την συμβασιοποίηση των έργων, αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2024), σε συνδυασμό με τη διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων, εκτιμάται ότι έως τέλος του 2024 δεν θα υπάρχουν μετρήσιμες εκροές.

Δείκτης Εκροών RCO32 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων

Τιμή στόχος 2029: 5.742 (Ισοδύναμο πληθυσμού)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού:

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας δράσης, θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι απαιτήσεις της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας όσον αφορά στην Γ' Κατηγορία. Ο στόχος του 2029 συνδέεται με την κάλυψη της σχετικής εκκρεμότητας στο Δήμο Ιθάκης. Με βάση τον προγραμματισμό υλοποίησης της δράσης (οι πρώτες εντάξεις αναμένονται στα τέλη του 2023, ακολουθεί δημοπράτηση των έργων από τους Δικαιούχους, διαδικασία η οποία έως την συμβασιοποίηση των έργων, αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2024), σε συνδυασμό με τη διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων, εκτιμάται ότι έως τέλος του 2024 δεν θα υπάρχουν μετρήσιμες εκροές. Η τιμή στόχος υπολογίστηκε βάσει της προμελέτης του σχετικού έργου.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR42 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε τουλάχιστον δευτερεύον δημόσιο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων

Τιμή στόχος 2029: ~~2.862~~ **3.180,00** (άτομα)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος του 2029 βασίζεται στον πληθυσμό του Δήμου Ιθάκης, όπου κατά προτεραιότητα θα κατασκευαστούν / αναβαθμιστούν υποδομές διαχείρισης λυμάτων για την κάλυψη των απαιτήσεων της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας. Στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης έγινε επικαιροποίηση του στόχου με βάση την απογραφή πληθυσμού το 2021 (ΕΛΣΤΑΤ). Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Μορφοποίηση: Εκθέτης

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, τεχνικών μελετών κλπ. για την πραγματοποίηση έργων
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.2.5.3.2.5. Ειδικός Στόχος 2.vi: Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική και αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία

2.2.5.1.3.2.5.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.2.5.1.13.2.5.1.1 Κατηγορία Δράσης 2.(vi).1: Δράσεις στον τομέα των στερεών αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Συμπληρωματικές δράσεις που προβλέπονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) με έμφαση στα πράσινα σημεία και τις πράσινες γωνιές

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

67- Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσμήνων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO107 - Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για χωριστή συλλογή αποβλήτων

Τιμή στόχος 2029: 2.000.000 (Ευρώ).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο δείκτης συνδέεται με τους πόρους που θα διατεθούν μέσω του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά για συστήματα / εγκαταστάσεις συλλογής αποβλήτων, τα οποία θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των σχετικών δράσεων. Με βάση τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της σχετικής δράσης (οι πρώτες εντάξεις αναμένονται εντός του 2024, ακολουθεί δημοπράτηση των έργων από τους Δικαιούχους, διαδικασία η οποία έως την συμβασιοποίηση των έργων, αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2024, αρχές του 2025), δεν προβλέπονται μετρήσιμες εκροές έως το τέλος του 2024.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR103 - Απόβλητα που συλλέγονται χωριστά

Τιμή στόχος 2029: 12.216 (Τόνοι ανά έτος).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Από έργα της ΠΠ 2014-2020, το μέσο κόστος σχετικών παρεμβάσεων ανέρχεται 163,72€ ανά τόνο. Συνεπώς για διαθέσιμους πόρους 2εκ.€ από το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά, ο στόχος ανέρχεται σε 2εκ.€/ 163,72€ ανά τόνο = 12.216 τόνοι ανά έτος. Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, τεχνικών μελετών κλπ. για την πραγματοποίηση έργων
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.2.6.3.2.6. Ειδικός Στόχος 2.vii: Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, περιλαμβάνοντας και τις αστικές περιοχές, και της μείωσης όλων των μορφών ρύπανσης

2.2.6.1.3.2.6.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.2.6.1.3.2.6.1.1 Κατηγορία Δράσης 2.(vii).1: Δράσεις προστασίας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους (εκτός NATURA)

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Σχέδια διαχείρισης, προστασίας και ήπιας αξιοποίησης για επιμέρους οικοσυστήματα (εκτός περιοχών NATURA).

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

79- Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.195.832,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και ορόσημων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών PSO898 - Στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης

Τιμή στόχος 2029: 4 (Στρατηγικές/ Σχέδια)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος του 2029 βασίζεται σε ανάγκες που έχουν εντοπιστεί στην Περιφέρεια, σε ότι αφορά τα οικοσυστήματα (εκτός περιοχών NATURA) τα οποία δεν καλύπτονται από Σχέδια Διαχείρισης. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι από το ΠεΠ Ιόνια Νησιά θα χρηματοδοτηθεί ένα Σχέδιο Διαχείρισης ανά Περιφερειακή Ενότητα. Με βάση τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της σχετικής δράσης (δεν θα είναι από τις πρώτες που θα ενεργοποιηθούν, συνακόλουθα οι πρώτες εντάξεις έργων αναμένονται εντός του 2025), δεν προβλέπονται μετρήσιμες εκροές έως το τέλος του 2024.

Δείκτης εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 1 (συνεισφορές σε στρατηγικές)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η κατηγορία δράσης θα συνεισφέρει σε μια στρατηγική ΟΧΕ πλην αστικών περιοχών (στόχος 2029). Το ορόσημο είναι 0, καθώς έως το 2024 δεν αναμένεται κάποια μετρήσιμη εκροή έως τότε.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR898 - Επιφάνεια περιοχών που καλύπτονται από στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης

Τιμή στόχος 2029: 731,94 (Τετραγωνικά χιλιόμετρα).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση την ΠΠ 14-20, το μέσο κόστος των σχετικών παρεμβάσεων ανέρχεται σε 30€/εκτάριο. Μέσω του ΠεΠ Ιόνια Νησιά θα διατεθούν 2,19εκ.€. Συνεπώς ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε $2,19\text{εκ.€} / 30\text{€/εκτάριο} = 73.194,4$ εκτάρια ή 731,94 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η τιμή βάσης είναι μηδενική, καθώς η δράση αφορά περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν σχέδια διαχείρισης.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.3.3.3. Προτεραιότητα 2Α: Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

2.3.1.3.3.1. Ειδικός Στόχος 2viii: Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια καθαρή οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα

2.3.1.1.3.3.1.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.3.1.1.3.3.1.1.1 Κατηγορία Δράσης 2Α.(viii).1: Δράσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- «Πράσινες» αστικές μεταφορές.
- Παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων αστικής κινητικότητας

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

82-Τροχαίο υλικό καθαρών αστικών μεταφορών

84- Ψηφιοποίηση των αστικών μεταφορών

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.000.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκρών

Δείκτης εκρών RCO57 - Ικανότητα φιλικού προς το περιβάλλον τροχαίου υλικού μαζικών δημόσιων συγκοινωνιών

Συνδέεται με παρεμβάσεις για πράσινες αστικές μεταφορές.

Τιμή στόχος 2029: 600 (Επιβάτες).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Για τις παρεμβάσεις που αφορούν πράσινες αστικές μεταφορές, μέσω του ΠεΠ Ιόνια Νησιά, θα διατεθούν 2εκ.€ ΔΔ. Λαμβάνοντας υπόψη και την Ιδιωτική Συμμετοχή, το συνολικό διαθέσιμο ποσό για την αγορά αστικού στόλου (οχήματα) φιλικού προς το περιβάλλον, ανέρχεται σε $2.000.000/0,6 = 3.333.333\text{€}$. Κάθε όχημα (λεωφορείο) έχει κόστος της τάξης των 500.000€ και μέση χωρητικότητα 100 επιβάτες. Συνεπώς αναμένεται η αγορά 6 Λεωφορείων (3,3εκ.€/500.000) συνολικής χωρητικότητας 600 ατόμων (6Λ*100 Επιβάτες έκαστο) και αφορά τις αστικές συγκοινωνίες της Κέρκυρας. Με βάση τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της σχετικής δράσης (για την εν λόγω δράση απαιτούνται ενέργειες ωρίμανσης, καθώς και επίλυσης επιμέρους θεμάτων όπως κρατικές ενισχύσεις, συνεπώς η ενεργοποίηση της δεν θα είναι άμεσα), δεν προβλέπονται μετρήσιμες εκροές έως το τέλος του 2024.

Δείκτης εκρών RCO14 - Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών

Συνδέεται με παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων αστικής κινητικότητας

Τιμή στόχος 2029: 4 (Δημόσιοι οργανισμοί).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η τιμή στόχος του δείκτη συνδέεται με τα 4 μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Περιφέρειας (Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς (Αργοστόλι), Λευκάδας), στα οποία και εντοπίζεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος. Εκτιμάται ότι έως το τέλος του 2024 δεν

θα υπάρχουν μετρήσιμες εκροές, καθώς για την ενεργοποίηση της δράσης αναμένεται να εκπονηθούν πρώτα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Δείκτης εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 2 (συνεισφορές σε στρατηγικές)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η κατηγορία δράσης θα συνεισφέρει στις στρατηγικές ΟΧΕ στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Το ορόσημο έχει μηδενική τιμή καθώς δεν αναμένεται κάποια μετρήσιμη εκροή στο πλαίσιο των στρατηγικών ΟΧΕ έως το τέλος του 2024 (βλ. και αιτιολογία RCO57 και RCO14).

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR62 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών

Συνδέεται με παρεμβάσεις για πράσινες αστικές μεταφορές.

Τιμή στόχος 2029: 150.000,00 (Χρήστες/Έτος)

Τιμή βάσης (έτος): 150.000,00 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Το ετήσιο σύνολο των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών Κέρκυρας είναι 300.000 και αφορά 4 γραμμές. Ο στόλος που θα ανανεωθεί συνδέεται με 2 γραμμές που καλύπτουν $300.000 * 50\% = 150.000$ χρήστες (τιμή βάσης). Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης εκτιμάται ότι θα εξυπηρετείται κατ' ελάχιστον ο ίδιος αριθμός επιβατών όπως και πριν την παρέμβαση (άρα ο στόχος 2029 είναι 150.000,00 χρήστες/έτος). Σημειώνεται ότι τα οχήματα που θα αποκτηθούν θα αντικαταστήσουν υφιστάμενο στόλο.

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR11 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών

Συνδέεται με παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων αστικής κινητικότητας.

Τιμή στόχος 2029: ~~51.888~~ ~~53.031,00~~ (χρήστες / έτος)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος του δείκτη συνδέεται με τον πληθυσμό των 4 αστικών κέντρων (Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς (Αργοστόλι), Λευκάδας), ο οποίος θα ωφεληθεί από τις παρεμβάσεις για έξυπνα συστήματα αστικής κινητικότητας που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του ΠΕΠ έγινε επικαιροποίηση του στόχου με βάση την απογραφή πληθυσμού το 2021 (ΕΛΣΤΑΤ). Η τιμή βάσης του δείκτη είναι μηδενική, καθώς πρόκειται για νέες υπηρεσίες.

Μορφοποίηση: Εκθέτης

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.4.3.4. Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

2.4.1.3.4.1. Ειδικός Στόχος 3.ii: Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροφικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης στο ΔΕΔ-Μ και της διασυνοριακής κινητικότητας

2.4.1.1.3.4.1.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.4.1.1.3.4.1.1 Κατηγορία Δράσης 3.(ii).1: Συμπλήρωση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Βασικές οδοί πρόσβασης από την ενδοχώρα και τα αστικά κέντρα προς τις πύλες εισόδου-εξόδου (ΔΕΔ-Μ) της Περιφέρειας

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

89- Νέες ή αναβαθμισμένες δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 15 εκατ. € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμεων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO44 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - μη ΔΕΔ-Μ

Τιμή στόχος 2029: 8,83 (χιλιόμετρα).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος βασίστηκε σε έργο που ωρίμασε την ΠΠ14-20. Λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο από την ενεργοποίηση της δράσης έως και τη συμβασιολογία αυτής (οι πρώτες εντάξεις αναμένονται στο β' εξάμηνο του 2023, ακολουθεί δημοπράτηση των έργων από τους Δικαιούχους, διαδικασία η οποία έως την συμβασιολογία των έργων, αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στα τέλη του 2024), την πολυπλοκότητα των έργων οδικών υποδομών αλλά και την εμπειρία από προηγούμενες ΠΠ, εκτιμάται ότι έως τέλος 2024 δεν θα υπάρχουν μετρήσιμες εκροές.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR55 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων οδών και οδών που ανακατασκευάστηκαν, αναβαθμίστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν

Τιμή στόχος 2029: 62.873.440 (Επιβατοχιλιόμετρα/ έτος)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Για τον προσδιορισμό του στόχου του δείκτη έγινε χρήση της μεθοδολογίας που αποτυπώνεται στο έγγραφο «Methodological support for ERDF and Cohesion Fund result indicators in the field of transport post 2020» JASPERS (2021)». Επίσης, ο στόχος του δείκτη συνδέεται με τον νέο δρόμο «3 Γεφύρια-Βρυώνη» που προβλέπεται χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ21-27. Ειδικότερα:

Passenger-km = AADT * Length * Occupancy * 365

AADT = [Count] * [Expansion] * [Conversion] AADT (Section 1) = 30.760 * 1.0 * 1.0 = 30.760

Όπου:

- [Count]: περίπου 15.380 οχήματα ανά κατεύθυνση Χ2 κατευθύνσεις=30.760 οχήματα. Πρόκειται για τη κατά μέσο όρο προσέγγιση μέτρησης 2 ημερών (30/9 και 1/10/2021 μέσω Σταθμού Μέτρησης της κυκλοφορίας στην αρχή περίπου της οδού 3Γεφύρια-Βρυώνη (σημείο με ΓΕΩΓΡ. ΠΛΑΤΟΣ: 39°36'36.64"Β και ΓΕΩΓΡ. ΜΗΚΟΣ: 19°54'4.73"Α)
- [Expansion factor]: 1, καθώς η μέτρηση αφορά ολόκληρο το 24ωρο
- [Conversion factor]:1, καθώς η μετρηθείσα ημερήσια κίνηση θεωρείται ενδεικτική μιας τυπικής AADT

Άρα, Passenger-km = AADT * Length * Occupancy * 365 = 30.760*2,8km*2,0 (occupancy rate) *365ημέρες= 62.873.440 επιβατοχιλιόμετρα.

Η τιμή βάσης είναι "0" καθώς πρόκειται για νέο δρόμο.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, τεχνικών μελετών κλπ.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.4.1.1-23.4.1.1.2 Κατηγορία Δράσης 3.(ii).2: Συμπλήρωση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Παρεμβάσεις σε βασικούς οδικούς άξονες διασύνδεσης αστικών κέντρων & πυλών εισόδου με απομονωμένες περιοχές, με συμβολή στην οδική ασφάλεια (πχ παρακάμψεις κεντρικών οικισμών).

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

93- Άλλες ανακατασκευές και εκσυγχρονισμοί οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών οδών)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.069.623,00 € Δ.Δ. Από τους πόρους αυτούς, 5εκ.€ συνδέονται με τους δείκτες που παρουσιάζονται παρακάτω. Οι υπόλοιποι πόροι αφορούν λοιπές δράσεις «ενεργητικής» οδικής ασφάλειας και «έξυπνα» συστήματα παρακολούθησης και προ-ειδοποίησης και δεν συνδέονται με δείκτες σε επίπεδο Προγράμματος.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκρών

Δείκτης εκρών PSO900 - Μήκος οδών με βελτιωμένη ασφάλεια

Τιμή στόχος 2029: 4,1 (Χιλιόμετρα).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος βασίστηκε σε έργο που ωρίμασε την ΠΠ14-20. Λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο από την ενεργοποίηση της δράσης έως και τη

συμβασιοποίηση αυτής (οι πρώτες εντάξεις αναμένονται στο β' εξάμηνο του 2023, ακολουθεί δημοπράτηση των έργων από τους Δικαιούχους, διαδικασία η οποία έως την συμβασιοποίηση των έργων, αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στα τέλη του 2024), την πολυπλοκότητα των έργων οδικών υποδομών αλλά και την εμπειρία από προηγούμενες ΠΠ, εκτιμάται ότι έως τέλος του 2024 δεν θα υπάρχουν μετρήσιμες εκροές.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR900 - Οδικά ατυχήματα

Τιμή στόχος 2029: 0 (ατυχήματα/έτος)

Τιμή βάσης (έτος): 5 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Λαμβάνοντας υπόψη το έργο που ωρίμασε την ΠΠ14-20, σύμφωνα με στοιχεία της Ελ. Αστυνομίας, στην περιοχή αναφοράς έλαβαν χώρα 5 ατυχήματα (2021). Στόχος είναι μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης να μηδενιστούν τα ατυχήματα.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την έναρξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, τεχνικών μελετών κλπ.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.4.1.1.33.4.1.1.3 Κατηγορία Δράσης 3.(ii).3: Βελτίωση & συμπλήρωση λιμενικών υποδομών

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Ανάπτυξη/ βελτίωση λιμενικών υποδομών για την αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής κινητικότητας (με εξαίρεση παραμεθόριες περιοχές).

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

113- Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσμήνων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών PS0908 - Λιμενικές υποδομές που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 1 (Λιμενικές υποδομές).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση αντίστοιχες παρεμβάσεις της ΠΠ14-20, το μέσο κόστος ανέρχεται στα 4εκ.€. Λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους (5εκ.€), εκτιμάται ότι έως μια (1) λιμενική υποδομή μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα. Λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της δράσης (οι πρώτες εντάξεις αναμένονται στο β' εξάμηνο

του 2023, ακολουθεί δημοπράτηση των έργων από τους Δικαιούχους, διαδικασία η οποία έως την συμβασιοποίηση των έργων, αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στα τέλη του 2024), αλλά και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων (μεταξύ 24 και 36 μηνών), δεν αναμένονται εκροές έως το τέλος του 2024.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR908a - Επιβατική κίνηση λιμένα

Τιμή στόχος 2029: 122.280 (Επιβάτες / έτος).

Τιμή βάσης (έτος): 116.457 (2020)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η τιμή στόχος βασίζεται στην μέση επιβατική κίνηση ενός περιφερειακού λιμένα (τιμή βάσης), προσαυξημένη κατά 5% λόγω των έργων βελτίωσης που θα πραγματοποιηθούν από το Πρόγραμμα. Τα στοιχεία αφορούν αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες επιβάτες.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.5.3.5. Προτεραιότητα 4Α: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών

2.5.1.3.5.1. Ειδικός Στόχος 4.ii: Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς σε ποιοτικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την προώθηση της ανθεκτικότητας για εξ αποστάσεως και on-line εκπαίδευση και κατάρτιση

2.5.1.1.3.5.1.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.5.1.1.3.5.1.1.1 Κατηγορία Δράσης 4Α.(ii).1: Τεχνολογικός Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Τεχνολογικός Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός για υφιστάμενες υποδομές: Υποστήριξη προγραμμάτων Σπουδών, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Εργαστήρια AR/MR.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

122- Υποδομή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμεων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO67 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Τιμή στόχος 2029: 21.772 (Άτομα).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση τους διαθέσιμους πόρους του ΠΕΠ ΙΝ θα στηριχθεί ο εκσυγχρονισμός σε 176 εργαστήρια ΤΠΕ α&βθμιας εκπαίδευσης (βάσει διαγνωσμένων αναγκών από την Περιφερειακή Δνση α&βθμιας εκπαίδευσης). Ο μαθητικός πληθυσμός που αντιστοιχεί στα 176 εργαστήρια ΤΠΕ ανέρχεται (βάσει στοιχείων της Περιφερειακής Δνσης α&βθμιας εκπαίδευσης) σε 21.772 άτομα (στόχος 2029). Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της κατηγορίας δράσης προβλέπεται και η χρηματοδότηση 4 Mix Reality Sch. Labs για 13.689 μαθητές (στοιχεία Περιφερειακής Δνσης α&βθμιας εκπαίδευσης). Ωστόσο εκτιμάται ότι ο εν λόγω μαθητικός πληθυσμός καλύπτεται από αυτόν των εργαστηρίων ΤΠΕ και για την αποφυγή διπλομέτρησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της δράσης (οι πρώτες εντάξεις αναμένονται στο β' εξάμηνο του 2023, ακολουθεί δημοπράτηση των έργων από τους Δικαιούχους, διαδικασία η οποία έως την συμβασιοποίηση των έργων, αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στα τέλη του 2024), αλλά και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων (εκτιμάται μεταξύ 12- 24 μηνών), δεν αναμένονται εκροές έως το τέλος του 2024.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR71 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Τιμή στόχος 2029: 21.772 (Χρήστες/έτος)

Τιμή βάσης (έτος): 21.772 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μέσω του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά και σύμφωνα με στοιχεία της Περιφερειακής Δνσης α' & β' θμιας εκπαίδευσης, αναμένεται να διαμορφωθούν 176 εργαστήρια ΤΠΕ στην α&βθμια εκπαίδευση συνολικής χωρητικότητας 21.772 ατόμων. Για τον στόχο του δείκτη, εκτιμάται ότι θα γίνει χρήση από το σύνολο του προβλεπόμενου μαθητικού πληθυσμού (δηλ. 21.772). Η τιμή βάσης του δείκτη είναι 21.772 χρήστες/ έτος, καθώς πρόκειται για εκσυγχρονισμό εξοπλισμού υφιστάμενων υποδομών.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.5.1.1.23.5.1.1.2 Κατηγορία Δράσης 4Α.(ii).2: Ανάπτυξη υποδομών αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Συμπλήρωση των υποδομών α'θμιας και β'θμιας εκπαίδευσης με προτεραιότητα στα νηπιαγωγεία και την Ειδική Αγωγή (συμπεριλαμβανομένου αναγκαίου εκπαιδευτικού εξοπλισμού).

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

122- Υποδομή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: ~~10.000~~9.500.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκρών

Δείκτης εκρών RCO67 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Τιμή στόχος 2029: ~~667~~633 (Άτομα).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μείωση στόχου (από 633 σε 667) λόγω μείωσης πόρων (1^η αναθεώρηση ΠΕΠ). Με βάση την εμπειρία από αντίστοιχα έργα, το μέσο κόστος ανά θέση μαθητή σε σχολική υποδομή ανέρχεται σε 15.000€. Από το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά θα διατεθούν ~~40εκ~~9,5εκ.€ (έναντι 10εκ.€ αρχικού σχεδιασμού) για σχετικές παρεμβάσεις, οπότε η δυναμικότητα των υποδομών που θα στηριχθούν από το Πρόγραμμα ανέρχεται σε ~~40-9,5~~ εκ.€/15χιλ.€ ανά θέση = ~~667~~633 θέσεις (άτομα). Λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της δράσης (οι πρώτες εντάξεις αναμένονται στο β' εξάμηνο του 2023, ακολουθεί δημοπράτηση των έργων από τους Δικαιούχους, διαδικασία η οποία έως την συμβασιοποίηση των έργων, αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στα τέλη του 2024), αλλά και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων (περίπου 24 μήνες), δεν αναμένονται εκροές έως το τέλος του 2024.

Μορφοποίηση: Εκθέτης

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR71 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Τιμή στόχος 2029: 667-633 (Χρήστες/έτος)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μείωση στόχου (από 667 σε 633) λόγω μείωση του στόχου του δείκτη εκκροών (1^η αναθεώρηση ΠΕΠ). Μέσω του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά αναμένεται να διαμορφωθούν σχολικές εγκαταστάσεις συνολικής χωρητικότητας 667-633 ατόμων. Για τον στόχο του δείκτη, εκτιμάται ότι η πληρότητα στις εν λόγω δομές θα είναι 100%. Η τιμή βάσης του δείκτη είναι 0, καθώς πρόκειται για νέες εγκαταστάσεις που θα διαμορφωθούν με τη στήριξη του Προγράμματος.

Μορφοποίηση: Εκθέτης

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.5.1.1.33.5.1.1.3 Κατηγορία Δράσης 4Α.(ii).3: Ανάπτυξη υποδομών γ'θμιας εκπαίδευσης

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Συμπλήρωση των υποδομών γ'θμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένου των αναγκαίων παρεμβάσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
- Συμπλήρωση του αναγκαίου ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για την ισότιμη πρόσβαση ΑμΕΑ, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και εργαστηριακού εξοπλισμού για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

123- Υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1211.000.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκκροών

Δείκτης εκκροών RCO67 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Τιμή στόχος 2029: 1.193,00 (Άτομα).

Ορόσημο 2024: 1.193,00

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος βασίζεται σε έργα που ωρίμασαν την ΠΠ14-20. Επισημαίνεται ότι δεν επηρεάζεται ο στόχος από τη μείωση του π/υ (από 12εκ.€ σε 11εκ.€) στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του ΠΕΠ, καθώς στη σχετική παρέμβαση περιλαμβάνεται πλέον και εξοπλισμός, ο οποίος αφορά μεγαλύτερη δυναμικότητα σε σχέση με τις υποδομές που είχαν ληφθεί αρχικά υπόψη. Συνεπώς δεν κρίθηκε σκόπιμη η μεταβολή του στόχου στην εν λόγω κατηγορία

Μορφοποίηση: Εκθέτης

Δράσης. Η δράση θα είναι από τις πρώτες που θα ενεργοποιηθούν, συνεπώς εκτιμάται ότι θα έχει επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη έως το τέλος του 2024.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR71 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Τιμή στόχος 2029: 954 (Χρήστες/έτος)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Στις υποδομές για την γ' θμια εκπαίδευση που θα στηριχθούν από το Πρόγραμμα, συνολικής χωρητικότητας 1.193 ατόμων, εκτιμάται πληρότητα περίπου 80%. Ως εκ τούτου $1.193 \times 80\% = 954$ (Χρήστες/έτος). Η τιμή βάσης του δείκτη είναι 0, καθώς πρόκειται για νέες εγκαταστάσεις που θα διαμορφωθούν με τη στήριξη του Προγράμματος.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.
- Τροποποιήσεις στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων (ενδέχεται να επηρεάσει την επίτευξη του οροσήμου).

2.5.2.3.5.2. Ειδικός Στόχος 4.ν: Εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και προώθηση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από τη θεσμική στην οικογενειακή και κοινοτική περίθαλψη

2.5.2.1.3.5.2.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.5.2.1.3.5.2.1.1 Κατηγορία Δράσης 4Α.(ν).1: Βελτίωση των υποδομών υγείας

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών υγείας της Περιφέρειας (με έμφαση σε στην πρωτοβάθμια βαθμίδα υγείας και τα Κέντρα Υγείας).
- Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του υγειονομικού εξοπλισμού των μονάδων υγείας.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

128- Υποδομές στον τομέα της υγείας

129- Υγειονομικός εξοπλισμός

130 - Κινητά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα της υγείας

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 10.000.000,00 € Δ.Δ. Από τους πόρους αυτούς, τα 8,5εκ.€ συνδέονται με τους δείκτες που παρουσιάζονται παρακάτω. Το υπόλοιπο ποσό (1,5εκ.€/ ππ130) αφορά κινητό εξοπλισμό υγείας και δεν συνδέεται με δείκτες σε επίπεδο Προγράμματος.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO69 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης

Τιμή στόχος 2029: 168.670,00 (Άτομα/ έτος).

Ορόσημο 2024: 0,00

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού:

Με βάση τους διαθέσιμους πόρους του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά αναμένεται να εκσυγχρονιστούν:

Α) 8 Κέντρα Υγείας με πληθυσμό αναφοράς 122.091 άτομα (συνολικά), και

Β) Το νοσοκομείο Κέρκυρας (με εξοπλισμό) με εξωτερικούς ασθενείς 46.579 βάσει στοιχείων του ΒΙ του Υπ. Υγείας για το 2021. Συνεπώς ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε: $122.091 + 46.579 = 168.670$ άτομα.. Λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της δράσης (οι πρώτες εντάξεις αναμένονται στο β' εξάμηνο του 2023, ακολουθεί δημοπράτηση των έργων από τους Δικαιούχους, διαδικασία η οποία έως την συμβασιολογία των έργων, αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στα τέλη του 2024), αλλά και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, δεν αναμένονται εκροές έως το τέλος του 2024.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR73 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης

Τιμή στόχος 2029: 156.907 (Χρήστες/έτος)

Τιμή βάσης (έτος): 142.643 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση στοιχεία του ΒΙ του Υπουργείου Υγείας (2021), για τις υποδομές υγείας που αναμένεται να βελτιωθούν / εκσυγχρονιστούν μέσω του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά 21-27: Κέντρα Υγείας (Τακτικά και επείγοντα περιστατικά) = $96.064,00 (64.462 + 31.602)$, Νοσοκομείο Κέρκυρας (εξωτερικοί ασθενείς) = 46.579,. Συνεπώς Τιμή Βάσης (2021): $96.064 + 46.579 = 142.643$ άτομα.

Τιμή Στόχος (2029): εκτίμηση για αύξηση των χρηστών κατά 10%, δηλ. $142.643 * 110\% = 156.907$ χρήστες/ έτος.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

3.5.2.1.2 Κατηγορία Δράσης 4Α.(ν).2: Βελτίωση των υποδομών πρόνοιας

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει την βελτίωση υποδομών φροντίδας ευπαθών ομάδων (όπως ΣΥΔ).

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

127 Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 500.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO70 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης)

Τιμή στόχος 2029: 14 (Άτομα / έτος)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος συνδέεται με τη δυναμικότητα για ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) που θα αναμένεται να στηριχθούν από το Πρόγραμμα. Ειδικότερα, γίνεται εκτίμηση για 1 ΣΥΔ των 9 ατόμων –και 1 ΣΥΔ των 5 ατόμων (συνολικά 14 άτομα δυναμικότητα).

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR74 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας

Τιμή στόχος 2029: 14 (Χρήστες/έτος)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Εκτίμηση για 100% πληρότητα. Η τιμή βάσης του δείκτη αποτελεσμάτων είναι 0, καθώς πρόκειται για νέες εγκαταστάσεις.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

Μορφοποιήθηκε: Παράγραφος λίστας;List Paragraph compact;Normal bullet 2;Paragraphe de liste 2;Reference list;Bullet list;Numbered List;List Paragraph1;1st level - Bullet List Paragraph;Lettre d'introduction;Paragraph;Bullet EY;List Paragraph11;Normal bullet 21;List L1, Διάστημα Μετά: 0 στ., Διάστιχο: Τουλάχιστον 14 στ., Κουκκίδα + Ενینهδο: 1 + Στοίχιση: 0,63 εκ. + Εσοχή: 1,27 εκ.

2.5.3.3.5.3. Ειδικός Στόχος 4.vi: Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία

2.5.3.1.3.5.3.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.5.3.1.3.5.3.1.1 Κατηγορία Δράσης 4A.(vi).1: Αξιοποίηση του τουριστικού & πολιτιστικού τομέα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Παρεμβάσεις για πολιτιστική κληρονομιά (αποκαταστάσεις / αναστηλώσεις μνημείων, κλπ).
- Ειδικές Δράσεις τουρισμού (λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO), τουριστική προβολή).

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

165 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού

166- Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 89.139.246,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται

Ο δείκτης συνδέεται με παρεμβάσεις για πολιτιστική κληρονομιά (π.π.166).

Τιμή στόχος 2029: 17-15 (Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι).

Ορόσημο 2024: 9

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μείωση στόχου (από 17 σε 15) λόγω μείωσης των πόρων που δεσμεύει ο δείκτης (1^η αναθεώρηση του ΠΕΠ). Με βάση έργα πολιτιστικής κληρονομιάς (αποκαταστάσεις/ αναστηλώσεις) που ωρίμασαν την ΠΠ14-20, το μέσο κόστος αυτών ανέρχεται σε 482.500€. Από το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά θα διατεθούν 87,14εκ.€ (έναντι 8,14εκ.€ αρχικού σχεδιασμού). Συνεπώς θα υποστηριχθούν 17-15 πολιτιστικοί χώροι (7,14εκ.€/482.500€). Η σχετική δράση θα είναι από τις πρώτες που θα ενεργοποιηθούν και εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός έργων (>50% του στόχου του 2029) θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος το 2024.

Δείκτης εκροών PSO911 - Δράσεις Τουριστικής Προβολής

Ο δείκτης συνδέεται με παρεμβάσεις για τουριστική προβολή (π.π.165).

Τιμή στόχος 2029: 5 (Δράσεις)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο δείκτης δεσμεύει 1εκ.€ ΔΔ. (από τα 2εκ.€ του π.π.165). Από την εμπειρία της ΠΠ14-20, εκτιμήθηκε μέσο κόστος συναφών παρεμβάσεων 200.000€. Συνεπώς, ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε: 1εκ.€ΔΔ/200.000€= 5 δράσεις.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο εν λόγω δείκτης εκροών συμβάλλει στην επίτευξη του υφιστάμενου δείκτη RCR77.

Μορφοποίησης: Γραμματοσειρά: Πλάγια

Μορφοποίησης: Γραμματοσειρά: Πλάγια

Μορφοποίησης: Εκθέτης

Μορφοποίησης: Γραμματοσειρά: Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Μπλε

Μορφοποιήθηκε: Διάστιχο: Τουλάχιστον 16 στ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR77 - Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 9.5308.408 (Επισκέπτες ανά έτος).

Τιμή βάσης (έτος): 8.0757.125 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μείωση τιμή βάσης και στόχου λόγω μείωσης του στόχου του δείκτη εκροών RCO77 (1^η αναθεώρηση του ΠΕΠ). Με βάση τις εκτιμήσεις των εμπλεκόμενων φορέων για 12 έργα που ωρίμασαν την ΠΠ14-20, οι επισκέπτες ανά έτος ανέρχονται σε 5.700 ή 475 επισκέπτες ανά πολιτιστικό χώρο (μέσος αριθμός επισκεπτών). Άρα τιμή βάσης: 17-15 πολιτιστικοί χώροι (τιμή στόχος RCO77) * 475 άτομα/ χώρο = 8.0757.125 επισκέπτες ανά έτος. Με βάση τις εκτιμήσεις των ίδιων φορέων, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, αναμένεται αύξηση της επισκεψιμότητας η οποία κυμαίνεται μεταξύ 15%-20%. Για τις ανάγκες της στοχοθέτησης του δείκτη, λαμβάνεται υπόψη μια μέση αύξηση της τάξης του 18%. Συνεπώς, τιμή στόχος: 7.1258.075 (τιμή βάσης) * 118% = 9.5308.408 επισκέπτες ανά έτος.

Μορφοποίηση: Εκθέτης

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την έναρξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.
- Τροποποιήσεις στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων (ενδέχεται να επηρεάσει την επίτευξη του οροσήμου).

2.6.3.6. Προτεραιότητα 4B: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού

2.6.1.3.6.1. Ειδικός Στόχος 4.α: βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης της Εγγύησης για τη Νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικά μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.

2.6.1.1.3.6.1.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.6.1.1.3.6.1.1.1 Κατηγορία Δράσης 4B.(α).1: Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Ενεργητικές Πολιτικές απασχόλησης στον πλαίσιο των ΟΧΕ/ ΒΑΑ
- Ενεργητικές Πολιτικές στο πλαίσιο άλλων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (πχ από ΠΑΑ)

Περιλαμβάνουν προγράμματα συμβουλευτικής/ επαγγελματικής κατάρτισης/ πιστοποίησης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανέργων της Περιφέρειας.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

134- Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.000.000,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμεν δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών EEC002 -άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

Τιμή στόχος 2029: 1.333 (άτομα).

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση τα μοναδιαία κόστη των επιμέρους ενεργειών (συμβουλευτική/κατάρτιση/πρακτική άσκηση/πιστοποίηση), λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις των αρμόδιων αρχών, όπως η Α.Π. 79732/27.07.2020 εγκύκλιος της ΕΥΣΕΚΤ "Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)", το ΜΜΚ ενός Προγράμματος που περιλαμβάνει συμβουλευτική/κατάρτιση/πρακτική άσκηση/ πιστοποίηση (με τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στη συνέχεια) ανέρχεται σε 3.000€/ άτομο. Το εν λόγω κόστος αναλύεται ως ακολούθως:

• Αφορά 120 ώρες θεωρητικής και 200 ώρες πρακτικής, 10 συνεδρίες ανά ωφελούμενο και πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων.

• Υπολογισμός: 10 συνεδρίες x 35€/συνεδρία + (5,9€ κόστος παρόχου κατάρτισης +5€ επίδομα κατάρτιζόμενου) x 120 ώρες θεωρία + (2,2€ κόστος παρόχου κατάρτισης +4€ επίδομα κατάρτιζόμενου)x 200ώρες πρακτικής + 120€ ανά άτομο για πιστοποίηση. Δηλ. $35*10+120*(5,9€+5€)+200*(2,2€+4€)+120 = \sim 3.000€/ \text{ άτομο}$.

Συνεπώς με βάση τους πόρους που θα διατεθούν από το Πρόγραμμα (4εκ.€ Δ.Δ.), οι ωφελούμενοι θα ανέλθουν σε 1.333 άτομα (4εκ.€/3.000€ ανά άτομο). Το ορόσημο είναι μηδενικό, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία δράσης εντάσσεται σε στρατηγικές ΟΧΕ/ στρατηγικές για την Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίες θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν

και στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν οι δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι έως το τέλος του 2024 δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων σε σχετικές δράσεις.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων EECR03-Συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν αμέσως μετά τη συμμετοχή τους

Τιμή στόχος 2029: 1.200 (άτομα).

Τιμή βάσης (έτος): 1.150 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά 14-20 δεν έχει ολοκληρωθεί συναφές έργο. Για το λόγο αυτό αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα παρεμφερούς έργου του τομεακού ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 14-20, που αφορά "Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής" με Κωδικό ΟΠΣ 5002002. Με βάση στοιχεία του εν λόγω έργου (ΟΠΣ: 14/10/2021), το ποσοστό των ωφελουμένων που απέκτησε σχετικό προσόν/ πιστοποίηση μετά την λήξη της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης - πιστοποίησης ανέργων σε κλάδους αιχμής, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ανήλθε περίπου στο 86,3%. Συνεπώς η τιμή βάσης ανέρχεται σε: 86,3%* στόχο EEC002 = 1.150 άτομα. Για το 2029 εκτιμάται ότι το εν λόγω ποσοστό θα ανέλθει σε 90%. Άρα τιμή στόχος: 90%* στόχο EEC002 = 1.200 άτομα.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δράσεων από τους Δικαιούχους.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.6.1.1.23.6.1.1.2 Κατηγορία Δράσης 4B.(α).2: Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Επιχορήγηση νέων φορέων Κ.Α.Λ.Ο, με την παροχή ενισχύσεων

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

138- Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.500.000 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκρών

Δείκτης εκρών PSO799 - Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Τιμή στόχος 2029: 36 (Αριθμός επιχειρήσεων)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν ενεργοποιήθηκε σχετική δράση την ΠΠ14-20. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήθηκαν στοιχεία της πρόσκλησης με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλεγγύας Οικονομίας» από το ΠΕΠ Ήπειρος 14-20, στο πλαίσιο της οποίας ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνονταν μεταξύ 50.000€ - 100.000€. Για τις ανάγκες σχεδιασμού αντίστοιχης δράσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά 21-27 λαμβάνεται υπόψη μέσο κόστος ενίσχυσης ανά κοινωνικό φορέα περίπου 70.000€. Από το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά θα διατεθούν 2,5εκ.€ Δ.Δ.. Συνεπώς ο στόχος του δείκτη ανέρχεται σε 2,5εκ€/70χιλ. ανά επιχείρηση = 36 κοινωνικές επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι για την ενεργοποίηση της δράσης απαιτείται επιλογή φορέα κρατικών ενισχύσεων, όπως επίσης και το γεγονός ότι βάσει ΔΤΔ για να λάβει τιμή ο δείκτης θα πρέπει να έχει γίνει πιστοποίηση δαπανών, εκτιμάται ότι έως το τέλος του 2024 δεν θα καταγράφεται μετρήσιμη εκροή.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR799 - Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλεγγύας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Τιμή στόχος 2029: 32 (Αριθμός επιχειρήσεων).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Από την ΠΠ14-20 δεν υπάρχουν στοιχεία βιωσιμότητας κοινωνικών επιχειρήσεων μετά τη λήξη της επιδότησης (σημειώνεται ότι δεν ενεργοποιήθηκε η σχετική δράση στο πλαίσιο του ΠΕΠ14-20). Συνεπώς η τιμή αναφοράς είναι μηδενική. Σε ότι αφορά το στόχο για το 2029, επιδιώκεται τουλάχιστον το 90% των ΚΑΛΟ που θα ενισχυθούν από το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά, να συνεχίσουν να λειτουργούν 1 έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης. Άρα, η τιμή βάσης είναι "0" και η τιμή στόχος είναι $90\% \cdot 36 \text{ ΚΑΛΟ}$ (δείκτης εκροής) = 32.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που ισχύουν σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.6.2.3.6.2. Ειδικός Στόχος 4.στ: προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες

2.6.2.1.3.6.2.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.6.2.1.3.6.2.1.1 Κατηγορία Δράσης 4B.(στ).1: Πρόσβαση στην εκπαίδευση για ΑμεΑ

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για παιδιά με αναπηρίες/μαθησιακές δυσκολίες.
- Υποστήριξη Δομών (ΚΕΔΑΣΥ κλπ.) για μαθητές ΑμεΑ και Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

149- Στήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 10.831.500 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκρρών

Δείκτης εκρρών PSO798 - αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Τιμή στόχος 2029: ~~123~~ 154 (Αριθμός φορέων/ οντοτήτων)

Ορόσημο 2024: 123

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Τροποποιήθηκε ο στόχος κατά την 1^η αναθεώρηση του Προγράμματος, λόγω αλλαγής στην μεθοδολογία υπολογισμού του. Σημειώνεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός, είχε ως ακολούθως: Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, η δράση θα υλοποιηθεί μέσω μίας Πράξης, με δύο Υποέργα:

- Στο πλαίσιο του Υποέργου 1, θα χρηματοδοτηθεί η απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (με σχετική γνωμάτευση), έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους, καθώς και η απασχόληση αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) - για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν - και αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Σχολικοί Νοσηλευτές - για τους μαθητές με σχετική ανάγκη.

- Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 θα χρηματοδοτηθεί η απασχόληση των αναγκαίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη στελέχωση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των Ε.Δ.Υ.

- Η κατανομή του π/υ της δράσης ανέρχεται σε 80% στο Υποέργο 1 (Εξειδικευμένη Υποστήριξη) και 20% στο Υποέργο 2 (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. & Ε.Δ.Υ.). Οι δείκτες PSO798 και PSR798 συνδέονται μόνο με το Υποέργο 1

Από το ΠΕΠ ΙΝ θα διατεθούν 10.831.500,00€ για 5 έτη εφαρμογής της δράσης. Συνεπώς, ο ετήσιος π/υ της δράσης ανέρχεται σε 2.166.300 € (10,8εκ.€/ 5 έτη), εκ των οποίων το 80% συνδέεται με το Υποέργο 1 (Εξειδικευμένη Υποστήριξη).

Μορφοποίηση: Εκθέτης

Με βάση στοιχεία της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, η ετήσια αμοιβή ενός αναπληρωτή καθηγητή εκτιμάται σε 16.190€. Επομένως, κάθε έτος απασχολούνται $2,166\text{εκ.}\text{€} \cdot 80\% / 16.190\text{€} = 107$ αναπληρωτές και λαμβάνοντας υπόψη και ένα ποσοστό υπερδέσμευσης 5%, σε ετήσια βάση απασχολούνται $107 \cdot 1,05\% = 112$ αναπληρωτές καθηγητές.

Την πρώτη χρονιά εφαρμογής (2022-2023), επιλέγονται αναπληρωτές από διαφορετικές σχολικές μονάδες. Στις επόμενες σχολικές χρονιές επιλέγονται αναπληρωτές από τις ίδιες (επιλέξιμες) σχολικές μονάδες της σχολικής χρονιάς 2022-2023 και έτσι η τιμή του δείκτη εκροής σχολικών μονάδων θα είναι μηδέν από τη χρονιά 2023 και έπειτα.

Οι ωφελούμενες σχολικές μονάδες υπολογίζονται (κατά μέσο) σε 1,1 σχολικές μονάδες ανά επιλέξιμο αναπληρωτή. Συνεπώς, για το ΠΕΠ ΙΝ, για 112 αναπληρωτές καθηγητές, οι σχολικές μονάδες ανέρχονται σε 123 ($112 \cdot 1,1$). Το ορόσημο ταυτίζεται με τον στόχο, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, από το 2023 και έπειτα θα επιλέγονται αναπληρωτές από τις ίδιες (επιλέξιμες) σχολικές μονάδες της σχολικής χρονιάς 2022-2023.

Με βάση νέα στοιχεία (2/2025) της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, η δράση θα υλοποιηθεί για τρία σχολικά έτη, αντί για πέντε που αρχικά είχε προβλεφθεί. Επίσης, το Υποέργο 1 της πράξης (το οποίο συνδέεται με τους δείκτες), δεσμεύει μεγαλύτερο τμήμα του π/υ (>80% που αρχικά είχε προβλεφθεί) και κατανέμεται ισομερώς στα 3 σχολικά έτη εφαρμογής της πράξης (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026). Για τον υπολογισμό της νέας τιμής στόχου λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του σχολικού έτους 2023/2024, όπου επωφελήθηκαν 154 σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια. Δεδομένου ότι ο δείκτης μετρά μοναδικό αριθμό σχολικών μονάδων, εκτιμάται ότι στα επόμενα δύο σχολικά έτη, οι ίδιες σχολικές μονάδες θα επωφεληθούν από τη δράση. Άρα ο νέος στόχος ανέρχεται σε 154 μοναδικές σχολικές μονάδες.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR798 - αριθμός ωφελουμένων παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Τιμή στόχος 2029: ~~143~~364 (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): 127 (2022)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Τροποποιήθηκε ο στόχος κατά την 1^η αναθεώρηση του Προγράμματος, λόγω αλλαγής στην μεθοδολογία υπολογισμού του. Σημειώνεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός, είχε ως ακολούθως: Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, με βάση τα δεδομένα των σχετικών Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι ωφελούμενοι μαθητές υπολογίζονται σε 1,13 μαθητές ανά επιλέξιμο αναπληρωτή, κάθε σχολικό έτος και συνεπώς και στην πρώτη χρονιά εφαρμογής (2022-2023).

Η τιμή του δείκτη αποτελέσματος των μοναδικών ωφελούμενων μαθητών στις επόμενες σχολικές χρονιές αναμένεται να είναι ελαφρώς αυξημένη, κατά 3%, λόγω εισόδου νέων μαθητών και αποφοίτησης μαθητών από το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι οι ωφελούμενοι μαθητές ανά επιλέξιμο αναπληρωτή σε 5ετή βάση υπολογισμού ανέρχονται σε $(1,13 + 1 \cdot 0,03 \cdot 5) = 1,28$ μαθητές ανά επιλέξιμο αναπληρωτή.

Όπως αναφέρθηκε και στον PSO798, ο ετήσιος αριθμός αναπληρωτών καθηγητών ανέρχεται σε 112.

Επομένως, η τιμή αναφοράς υπολογίζεται ως ο ετήσιος αριθμός αναπληρωτών $\cdot 1,13$ μαθητές = $112 \cdot 1,13 = 127$ μαθητές/τριες (τιμή βάσης) και η τιμή στόχος ως ο ετήσιος αριθμός αναπληρωτών $\cdot 1,28$ μαθητές = $112 \cdot 1,28 = 143$ μαθητές/τριες (τιμή στόχος).

Με βάση νέα στοιχεία (2/2025) της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, η δράση θα υλοποιηθεί για τρία σχολικά έτη, αντί για πέντε που αρχικά είχε προβλεφθεί. Επίσης, το Υποέργο 1 της πράξης (το οποίο συνδέεται με τους δείκτες), δεσμεύει μεγαλύτερο τμήμα του π/υ (>80% που αρχικά είχε προβλεφθεί) και κατανέμεται ισομερώς στα 3 σχολικά έτη εφαρμογής της πράξης (2023/2024,

Μορφοποίηση: Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) + Σώμα (Calibri), 11 στ., Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

2024/2025, 2025/2026). Για τον υπολογισμό της νέας τιμής στόχου λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του σχολικού έτους 2023-2024, όπου επωφελήθηκαν 331 μαθητές στην Περιφέρεια. Δεδομένου ότι ο δείκτης μετρά μοναδικό αριθμό μαθητών, γίνεται εκτίμηση ότι στα επόμενα δύο σχολικά έτη, θα υπάρξει μια ανανέωση του πληθυσμού της τάξης του 10%. Άρα το στόχος του 2029 ανέρχεται σε $331 * 1,1 = 364$ μοναδικούς μαθητές.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.

2.6.3.3.6.3. Ειδικός Στόχος 4.η: Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες

2.6.3.1.3.6.3.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.6.3.1.3.6.3.1.1 Κατηγορία Δράσης 4B.(η).1: Βελτίωση συνθηκών επαγγελματικής ένταξης ΕΚΟ

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης κλπ..

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

153- Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.160.000 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών EECO02 -άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

Τιμή στόχος 2029: 720 (Αριθμός)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση τα μοναδιαία κόστη των επιμέρους ενεργειών (συμβουλευτική/κατάρτιση/πρακτική άσκηση/πιστοποίηση), λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις των αρμόδιων αρχών, όπως η Α.Π. 79732/27.07.2020 εγκύκλιος της ΕΥΣΕΚΤ "Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)", το ΜΜΚ ενός Προγράμματος που περιλαμβάνει συμβουλευτική/κατάρτιση/πρακτική άσκηση/ πιστοποίηση (με τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στη συνέχεια) ανέρχεται σε 3.000€/ άτομο. Το εν λόγω κόστος αναλύεται ως ακολούθως:

- Αφορά 120 ώρες θεωρητικής και 200 ώρες πρακτικής, 10 συνεδρίες ανά ωφελούμενο και πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων.

• Υπολογισμός: $10 \text{ συνεδρίες} \times 35\text{€}/\text{συνεδρία} + (5,9\text{€ κόστος παρόχου κατάρτισης} + 5\text{€ επίδομα καταρτιζόμενου}) \times 120 \text{ ώρες θεωρία} + (2,2\text{€ κόστος παρόχου κατάρτισης} + 4\text{€ επίδομα καταρτιζόμενου}) \times 200 \text{ ώρες πρακτικής} + 120\text{€ ανά άτομο για πιστοποίηση. Δηλ. } 35 \times 10 + 120 \times (5,9\text{€} + 5\text{€}) + 200 \times (2,2\text{€} + 4\text{€}) + 120 = \sim 3.000\text{€}/\text{ άτομο. Από το Πρόγραμμα θα διατεθούν πόροι ύψους } 2,16\text{εκ.€ για σχετικές παρεμβάσεις. Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι θα ανέλθουν σε } 720 \text{ άτομα } (2,16\text{εκ.€}/3.000\text{€ ανά άτομο}). Με βάση τον προγραμματισμό ενεργοποίησης της δράσης (η ένταξη των έργων αναμένεται τέλος του 2023/ αρχές του 2024, θα ακολουθήσουν διαγωνιστικές διαδικασίες επιλογής Αναδόχων, οι οποίες έως και την συμβασιοποίηση των έργων αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το τέλος του 2024), δεν αναμένονται μετρήσιμες εκροές έως το τέλος του 2024.$

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων EECR03-Συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν αμέσως μετά τη συμμετοχή τους

Τιμή στόχος 2029: 547 (Αριθμός).

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η τιμή αναφοράς είναι μηδενική, καθώς δεν υπάρχουν αποτελέσματα από αντίστοιχες παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες την ΠΠ 2014-2020 (σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά δεν υπάρχουν ακόμα αποτελέσματα από σχετική παρέμβαση στο πλαίσιο της Επ.Προτ.9i). Για τις ανάγκες στοχοθέτησης του δείκτη, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα παρεμφερούς έργου του τομεακού ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 14-20, που αφορά "Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής" με Κωδικό ΟΠΣ 5002002. Με βάση στοιχεία του εν λόγω έργου (ΟΠΣ: 14/10/2021), στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το ποσοστό των ωφελουμένων που απέκτησε σχετικό προσόν/ πιστοποίηση μετά την λήξη της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης - πιστοποίησης ανέργων σε κλάδους αιχμής, ανήλθε περίπου στο 86,3%. Η δράση της ΠΠ14-20 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Επ.Προτ.8i και απευθύνονταν σε άνεργους είτε είχαν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια, είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ), ή προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρούσα δράση αφορά διαφορετική ομάδα στόχο (ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού οι οποίες ενδέχεται να είναι χαμηλών τυπικών προσόντων) και για το λόγο αυτό γίνεται εκτίμηση ότι το θετικό αποτέλεσμα θα είναι μικρότερο (γίνεται η παραδοχή ότι θα είναι 10% περίπου πιο χαμηλό). Συνεπώς για τη θέσπιση του στόχου, λαμβάνεται υπόψη ποσοστό επιτυχίας περίπου 76%. Άρα, $76\% \times 720 \text{ συμμετέχοντες} = 547 \text{ άτομα που λαμβάνουν πιστοποίηση.}$

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δράσεων από τους Δικαιούχους.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.6.3.1.23.6.3.1.2 Κατηγορία Δράσης 4B.(η).3: Δράσεις για την συμμετοχή των ΑμεΑ στην ενεργή κοινωνική ζωή

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Οι ανωτέρω κατηγορίες δράσεων περιλαμβάνουν:

- Δράσεις για τη συμμετοχή μειονεκτουσών ομάδων (ΑμεΑ) σε καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και λουπές παρεμφερείς δραστηριότητες ενεργούς ένταξης.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

152- Μέτρα για την προώθηση της ισορροπίας των ίσων ευκαιριών και της ενεργούς συμμετοχής στην κοινωνία

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 500.000 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκρών

Δείκτης εκρών PS0793 - αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις ενεργής ένταξης ατόμων μειονεκτουσών ομάδων

Τιμή στόχος 2029: 4 (Αριθμός φορέων/οντοτήτων)

Ορόσημο 2024: 1

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο δείκτης μετρά τους φορείς (Δήμος ή/και ΜΚΟ) που υλοποιούν δράσεις για τη συμμετοχή ατόμων μειονεκτουσών ομάδων στην ενεργή κοινωνική ένταξη χωρίς αποκλεισμούς. Εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί τουλάχιστον ένας φορέας ανά Περιφερειακή Ενότητα. Άρα τιμή στόχος 4 φορείς. Για τον ορόσημο, εκτιμάται ότι ένας τουλάχιστον φορέας δύναται να έχει ξεκινήσει σχετικό πρόγραμμα έως το τέλος του 2024.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR793 - Αριθμός ωφελουμένων που λαμβάνουν υπηρεσίες ενεργής ένταξης

Τιμή στόχος 2029: 595 (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η προσέγγιση της δράσης αφορά στην κάλυψη δαπάνης για συμμετοχή των μειονεκτουσών ομάδων δραστηριότητες καλλιτεχνικές, πολιτιστικές κλπ. (ενδεικτικά: συνδρομή ωδεία, πολιτιστικούς συλλόγους, εισιτήρια για θέατρα, κλπ). Το μέσο κόστος εκτιμάται έως 70 €/μήνα/άτομο.

Μέσω του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά θα διατεθεί 500.000€ για την κάλυψη σχετικών δαπανών. Συνεπώς ο στόχος του δείκτη ανέρχεται σε $500.000\text{€} / (70\text{€} \times 12 \text{ μήνες}) = 595$ άτομα. Η τιμή βάσης είναι μηδενική, καθώς πρόκειται για νέα δράση, η οποία θα υλοποιηθεί την ΠΠ21-27.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δράσεων από τους δικαιούχους.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.6.3.1.33.6.3.1.3 Κατηγορία Δράσης 4B.(η).5: Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Οι ανωτέρω κατηγορίες δράσεων περιλαμβάνουν:

- Υποστήριξη ή και δημιουργία Μονάδων Προσβασιμότητας (ΜοΠρο) στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

150- Στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 900.000 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσμήνων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών PSO805 - Αριθμός δομών για την ένταξη φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Τιμή στόχος 2029: 1 (Αριθμός φορέων/οντοτήτων)

Ορόσημο 2024: 1

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, στην Περιφέρεια Ιονίων η εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (6 έτη με συνολικό κόστος 900.000€). Η ενίσχυση περιλαμβάνει τη στελέχωση των ΜοΠρο με το αναγκαίο προσωπικό, δαπάνες μετακίνησης των φοιτητών κλπ..

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR805 - Αριθμός ωφελουμένων φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Τιμή στόχος 2029: 91 (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): 61 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών από το 2018. Με βάση στοιχεία του Ιονίου Πανεπιστημίου, έως 31/12/2021 (4 έτη) η Μονάδα έχει εξυπηρετήσει 61 ΦμεΑ (με ψυχιατρικά προβλήματα, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, κινητικές αναπηρίες και άλλες σωματικές νόσους/ σύνδρομα κλπ.). Το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά θα χρηματοδοτήσει την υποστήριξη της Μονάδας Προσβασιμότητας για 6 έτη. Συνεπώς, η τιμή βάσης ανέρχεται σε 61 ΦμεΑ, ενώ το σύνολο των ωφελούμενων ΦμεΑ του Ιονίου Παν/μίου εκτιμάται ότι θα ανέρθει σε 61 άτομα/4 έτη X 6 έτη ~91 φοιτητές/τριες με Αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.

2.6.4.3.6.4. Ειδικός Στόχος 4.θ: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών

2.6.4.1.3.6.4.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.6.4.1.3.6.4.1.1 Κατηγορία Δράσης 4B.(θ).1: Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Οι ανωτέρω κατηγορίες δράσεων περιλαμβάνουν:

- Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για μετεξέλιξη του προγράμματος ΗΛΙΟΣ του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

156- Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχόληση

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 640.000€ Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών EECO13 -Υπήκοοι τρίτων χωρών

Τιμή στόχος 2029: ~~202~~24 (Αριθμός ατόμων)

Ορόσημο 2024: 20

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Τροποποίηση της τιμής στόχου (μείωση), στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του Προγράμματος, λόγω επικαιροποιημένων δεδομένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ο οποίος υλοποιεί το ΗΛΙΟΣ. Ειδικότερα, η αρχική τιμή στόχος (202) βασίζονταν σε εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού της Πράξης που ξεκίνησαν σταδιακά από το έτος 2019, οι οποίες στην πορεία των σχετικών εργασιών, καθώς και των διαβουλεύσεων για την κατάρτιση του Οδηγού Εφαρμογής, τροποποιήθηκαν σημαντικά. Ειδικότερα, οι στόχοι της ΠΙΝ είχαν αρχικά διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ενήλικα, όσο και τα ανήλικα μέλη κάθε νοικοκυριού, ενώ συμπεριλαμβάναν και εργαζόμενους ωφελούμενους - οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι στο πλαίσιο του παρόντος. Κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων, αποσαφηνίστηκε ότι οι κατηγορίες ωφελούμενων, ανήλικοι, υπερήλικες που δεν μπορούν να εργαστούν κατά τη λήξη της Πράξης (και οι έχοντες εργασία), δεν δύναται να προσμετρηθούν στον Δείκτη Εκροής. Συνεπώς στο δείκτη καταγράφονται αποκλειστικά ενήλικα μέλη των νοικοκυριών, τα οποία θα λάβουν την «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση», όπως ορίζεται στον Οδηγό Εφαρμογής, και έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και αναζήτηση εργασίας.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός της υλοποίησης της Πράξης προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις που αναδείχθηκαν κατά τα μεταγενέστερα στάδια των διαβουλεύσεων, επιφέροντας αναλογικές τροποποιήσεις στην κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού μεταξύ των δράσεων της Πράξης. Ειδικότερα, καθορίστηκε χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών οι 18 μήνες, διάστημα κατά το οποίο κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες στο πλαίσιο της Πράξης, ενώ τέθηκε η υποχρέωση παρακολούθησης δύο συνεδριών συμβουλευτικής μηνιαίως. Σημειώνεται ότι οι παράγοντες αυτοί δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό της Πράξης. Επιπλέον, στις προσφερόμενες υπηρεσίες της Πράξης εντάχθηκε η επιδότηση της επαγγελματικής κατάρτισης-πρακτικής για συνολικά 240 ώρες, με ποσό επιδότησης 5 ευρώ ανά ώρα, ανά ωφελούμενο.

Οι αναπροσαρμογές στο σχεδιασμό της Δράσης και η αναβάθμιση των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση της ομάδας στόχου, όπου πλέον υπολογίζονται μόνο τα ενήλικα μέλη που μπορούν να λάβουν την «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση», οδήγησε σε μείωση της τιμής στόχου ως

Μορφοποίηση: Εκθέτης

προς τον αριθμό των ωφελούμενων που δύνανται να εγγραφούν και να εξυπηρετηθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη και αποδοτική υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο ΕΕCΟ13 «Υπήκοοι τρίτων χωρών» ορίζεται σε 30 ωφελούμενους, έναντι των 202 που είχαν τεθεί αρχικά. Ο στόχος και το κόστος της δράσης προέκυψε με βάση στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου σε ότι αφορά τις ανάγκες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για 3ετή εφαρμογή του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Σημειώνεται ότι από στοιχεία του ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) ο οποίος υλοποιεί το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ μέχρι τώρα, προκύπτει ότι το μοναδιαίο κόστος ανά άτομο ανέρχεται στα 3.160€ (το μέσο κόστος για τις δράσεις επιμόρφωσης, κατάρτισης κλπ είναι περίπου 730€/άτομο, το μέσο κόστος των δράσεων για την προώθηση στην απασχόληση είναι περίπου 790€/άτομο, το μέσο κόστος για την στέγαση είναι 1.300€/άτομο, οι λοιπές δαπάνες είναι 340€/άτομο). Συνεπώς στο στόχος για το ΠΕΠ ΙΝ ανέρχεται σε 640.000€/3.160€ ανά άτομο = 202 άτομα.

Το ορόσημο είχε τεθεί σε 20 άτομα Αόγω του επείγοντος χαρακτήρα που έχει η σχετική δράση (σημειώνεται ότι στην ομάδα στόχο περιλαμβάνονται και Ουκρανοί πρόσφυγες), εκτιμάται ότι έως το 2024 θα έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον το 10% του στόχου του 2029 βάσει αρχικού σχεδιασμού.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR790 - Υπήκοοι τρίτων χωρών που αναζητούν ή που βρίσκουν απασχόληση αμέσως μετά τη συμμετοχή τους

Τιμή στόχος 2029: 154-24 (Αριθμός ατόμων).

Τιμή βάσης (έτος): 154-24 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού:

Στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης του Προγράμματος επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία προσδιορισμού του στόχου του δείκτη, με βάση νεότερα δεδομένα του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ο οποίος υλοποιεί το ΗΛΙΟΣ. Ειδικότερα, για τους λόγους που αναφέρονται στον δείκτη εκροών ΕΕCΟ13, από τη σχετική δράση που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027, προβλέπεται να επωφεληθούν 30 άτομα. Για την εκτίμηση της νέας τιμής στόχου εκλήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

- Στο πλαίσιο της κατάρτισης ανέργων και σύμφωνα με την εμπειρία από αντίστοιχα έργα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ κατά την ΠΠ 2014-2020, παρατηρήθηκε ποσοστό εγκατάλειψης συμμετοχής της τάξης του 20% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων ωφελούμενων. Το συγκεκριμένο ποσοστό εφαρμόστηκε και στην πρόβλεψη για την παρούσα Πράξη, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της στοχευόμενης ομάδας ωφελούμενων.
- Στη συγκεκριμένη Πράξη, το ποσοστό εγκατάλειψης αναμένεται να είναι υψηλότερο, καθώς αριθμός ωφελούμενων δεν θα διαθέτει το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας για να συμμετέχει στις δράσεις κατάρτισης.
- Δεδομένου ότι απαιτείται ένα ελάχιστο διάστημα 6 μηνών προκειμένου να επιτευχθεί το προβλεπόμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, είναι πιθανό ορισμένοι ωφελούμενοι να αναζητήσουν ή να βρουν εργασία πριν από την εγγραφή τους στα προγράμματα κατάρτισης και άρα να μην επωφεληθούν από τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, εκτιμάται ότι 24 ωφελούμενοι θα εγγραφούν στα προσφερόμενα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και θα συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων. Ο στόχος της κατάρτισης είναι η άμεση ένταξη ή ενεργοποίηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, με στόχο είτε να βρουν εργασία είτε να αναζητούν εργασία αμέσως μετά τη συμμετοχή τους στην Πράξη. Ως εκ τούτου, ο η τιμή στόχος για τον δείκτη PSR 790 ορίζεται σε 24 ωφελούμενους. Η τιμή βάσης είναι ίδια με τη τιμή στόχο. Σύμφωνα με τα στοιχεία

Μορφοποιήθηκε: Παράγραφος λίστας;List Paragraph compact;Normal bullet 2;Paragraphe de liste 2;Reference list;Bullet list;Numbered List;List Paragraph1;1st level - Bullet List Paragraph;Lettre d'introduction;Paragraph;Bullet EY;List Paragraph11;Normal bullet 21;List L1, Εσοχή: Αριστερά: 0,5 εκ., Προεξοχή: 0,75 εκ., Κουκκίδα + Επίπεδο: 2 + Στοιχίση: 1,9 εκ. + Εσοχή: 3,17 εκ.

του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου από την υλοποίηση του προγράμματος ΗΛΙΟΣ την ΠΠ 2014-2020 διαπιστώθηκε ότι το 23% των ωφελουμένων βρήκε δουλειά (κατά δήλωση), και το 53% αναζητούσε δουλειά μετά το τέλος του προγράμματος (πάλι κατά δήλωση). Συνεπώς συνολικά το 76% των συμμετεχόντων βρήκε δουλειά ή αναζητούσε δουλειά.

Στο πλαίσιο αυτό, για το ΠΕΠ ΙΙΙ, η τιμή αναφοράς διαμορφώνεται σε 202 άτομα*76%=154 άτομα. Για τον στόχο το 2029 εκτιμάται ότι το ποσοστό των ατόμων που θα βρουν δουλειά ή αναζητούν δουλειά θα παραμείνει το ίδιο (76%). Άρα 154 άτομα.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.6.5.3.6.5. Ειδικός Στόχος 4.ι: προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

2.6.5.1.3.6.5.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.6.5.1.3.6.5.1.1 Κατηγορία Δράσης 4B.(ι).1: Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Ρομά

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Δράσεις προώθησης των ΡΟΜΑ στην αγορά εργασίας.
- Δράσεις υποστήριξης των ΡΟΜΑ για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
- Capacity building για φορείς σχετικούς με την κοινωνική ένταξη για Ρομά

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

154- Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι Ρομά, στην εκπαίδευση και την απασχόληση και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους.

155- Στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως οι Ρομά

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.269.172 € Δ.Δ. Από τους πόρους αυτούς, 2,2εκ.€ συνδέονται με τους δείκτες που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Οι λοιποί πόροι (69,2χιλ.€/ π.π.155) αφορούν δράσεις για την ενίσχυση της ικανότητας φορέων σχετικών με την κοινωνική ένταξη των Ρομά και δεν συνδέονται με δείκτες σε επίπεδο Προγράμματος.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκρώων

Δείκτης εκρώων ΕΕCO15-μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)

Συνδέεται με δράσεις προώθησης των ΡΟΜΑ στην αγορά εργασίας.

Τιμή στόχος 2029: 65 (Αριθμός ατόμων)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μέσω του ΠεΠ θα διατεθεί 1εκ.€ για την ενεργοποίηση δράσεων προώθησης στην αγορά εργασίας των Ρομά, ο οποίες περιλαμβάνουν:

- προγράμματα επιδότησης ενοικίου σε συνδυασμό με δράσεις συμβουλευτικής/ κατάρτισης/ πιστοποίησης,
- προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας
- προγράμματα για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Επιδότηση ενοικίου σε συνδυασμό με δράσεις συμβουλευτικής/ κατάρτισης/ πιστοποίησης:

Στην εν λόγω δράση κατανέμεται το 50% των πόρων, δηλ. 0,5εκ.€.

Εκτίμηση του κόστους επιδότησης ενοικίου: Για μία μέση 5μελή οικογένεια προβλέπεται ενοίκιαση διαμερίσματος ως 107 τ.μ. με μηνιαίο ποσό 750€ (590€ για ενοίκιο και 160€ για ΩΚΟ). Εκτιμώμενο διάστημα επιδότησης ενοικίου: έως 15 μήνες. Άρα μέσο κόστος ανά ωφελούμενο $15 \times 750€ = 11.250€$. Σημειώνεται ότι ένα (1) μέλος από κάθε οικογένεια, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του δείκτη, το οποίο θα συμμετάσχει και σε πρόγραμμα συμβουλευτικής κατάρτισης κλπ..

Εκτίμηση του κόστους του Προγράμματος συμβουλευτικής/ κατάρτισης/ πιστοποίησης: Λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις των αρμόδιων αρχών, όπως η Α.Π. 79732/27.07.2020 εγκύκλιος της ΕΥΣΕΚΤ "Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)", το ΜΜΚ ενός Προγράμματος που περιλαμβάνει συμβουλευτική/κατάρτιση/πρακτική άσκηση/ πιστοποίηση ανέρχεται σε 3.000€/ άτομο. Παραδοχές για κόστος του εν λόγω Προγράμματος: αφορά 120 ώρες θεωρητικής και 200 ώρες πρακτικής, 10 συνεδρίες/άτομο και πιστοποίηση. Υπολογισμός: $10 \text{ συνεδρίες} \times 35€/ \text{συνεδρία} + (5,9€ \text{ κόστος παρόχου κατάρτισης} + 5€ \text{ επίδομα καταρτιζόμενου}) \times 120 \text{ ώρες θεωρία} + (2,2€ \text{ κόστος παρόχου κατάρτισης} + 4€ \text{ επίδομα καταρτιζόμενου}) \times 200 \text{ ώρες πρακτικής} + 120€ \text{ ανά άτομο και πιστοποίηση.}$ Δηλ. $35 \times 10 + 120 \times (5,9€ + 5€) + 200 \times (2,2€ + 4€) + 120 = 3.000€/ \text{ άτομο}$.

Στα ανωτέρω, λαμβάνεται υπόψη και μια προσαύξηση 25% για ενέργειες ενημέρωσης, υλοποίησης κλπ..

Άρα το συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο ανέρχεται σε $(11.250€ + 3.000€) \times 125\% = 17.812,50€$. Συνεπώς, για διαθέσιμους πόρους 0,5εκ.€ αναμένεται να ωφεληθούν $500.000€/17.812,50€ \text{ ανά άτομο} = 28 \text{ άτομα}$.

Β) Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας:

Στην εν λόγω δράση κατανέμεται το 25% των πόρων, δηλ. 0,25εκ.€. Με βάση τις οδηγίες των αρμόδιων εθνικών αρχών (ΕΥΣΕΚΤ & Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης), το μοναδιαίο κόστος των εν λόγω προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του κατώτατου μισθού από 1/5/2022 σε 713 € και την μείωση των εργοδοτικών εισφορών από 1/6/2022 σε 22,29%, είναι 12.261€ για ένα έτος σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Συνεπώς, με βάση τους διαθέσιμους πόρους αναμένεται να ωφεληθούν $250.000€/12.261€ \text{ κόστος για απασχόληση 12 μηνών} = 20 \text{ άτομα}$.

Γ) Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών:

Στην εν λόγω δράση κατανέμεται το 25% των πόρων, δηλ. 0,25εκ.€. Το ΜΜΚ ανέρχεται σε 14.800€/άτομο (σύμφωνα με τη με αριθμ. 5231/18-1-21 Έκθεση της ΕΥΘΥ αναφορικά με την τεκμηρίωση υπολογισμού κατ' αποκοπή ποσού για τη δήλωση δαπανών της δράσης «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών

(NEE)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως αυτή εγκρίθηκε από την ΕΔΕΛ. Συνεπώς, με βάση τους διαθέσιμους πόρους αναμένεται να ωφεληθούν 250.000€/ 14.800€ κόστος ανά άτομο = 17 άτομα.

Βάσει των ανωτέρω (Α, Β, Γ) ο συνολικός αριθμός ωφελουμένων ανέρχεται σε 28+20+17= 65 άτομα.

Το ορόσημο είναι μηδενικό, καθώς έως το τέλος του 2024 εκτιμάται ότι θα έχει μεν ενεργοποιηθεί η δράση, ωστόσο δεν θα έχει ξεκινήσει η συμμετοχή των ωφελουμένων στις επιμέρους παρεμβάσεις.

Δείκτης εκρών EECO18. αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Συνδέεται με δράσεις υποστήριξης των ΡΟΜΑ για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης

Τιμή στόχος 2029: 3 (οντότητες)

Ορόσημο 2024: 1

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος του δείκτη συνδέεται με τους δήμους που θα υλοποιήσουν προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης Ρομά. Εκτίμηση για συμμετοχή τριών τοπικών αρχών. Έως το τέλος του 2024 εκτιμάται ότι ένας τουλάχιστον Δήμος θα έχει ξεκινήσει την υλοποίηση εντός προγράμματος.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων EECR05. συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους

Συνδέεται με δράσεις προώθησης των ΡΟΜΑ στην αγορά εργασίας.

Τιμή στόχος 2029: 13(Αριθμός)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η τιμή βάσης είναι μηδενική, καθώς δεν έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις για αυτή την ομάδα στόχο στην π.π. 2014-2020. Για την εκτίμηση του στόχου αξιοποιήθηκαν στοιχεία από παρόμοιες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ισπανία στο πλαίσιο του Προγράμματος Acceder, το οποίο είχε 27% ποσοστό ένταξης των Ρομά στην αγορά εργασίας (το εν λόγω πρόγραμμα στην Ισπανία έχει χαρακτηριστεί καλή πρακτική). Στο πλαίσιο αυτό, για την στοχοθέτηση του δείκτη γίνεται εκτίμηση ότι περίπου το 20% των Ρομά που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του Π.Π. 21-27, δύναται να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Άρα τιμή στόχος 20%*65 άτομα= 13 άτομα.

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR794 - Ωφελούμενοι Ρομά από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης ή/και μετεγκατάστασης

Συνδέεται με δράσεις υποστήριξης των ΡΟΜΑ για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης

Τιμή στόχος 2029: 650 (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος του 2029 βασίζεται στον εκτιμώμενο πληθυσμό των Ρομά στους Δήμους που θα συμμετάσχουν στη δράση. Η τιμή βάσης είναι μηδενική, καθώς δεν υπήρξε υλοποίηση σχετικής δράσης την ΠΠ14-20.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δράσεων από τους Δικαιούχους.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.6.6.3.6.6. Ειδικός Στόχος 4.ια: ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης' εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες' βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης'

2.6.6.1.3.6.6.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.6.6.1.3.6.6.1.1 Κατηγορία Δράσης 4B.(ια).1: Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (TOMY, KOMY)
- Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
- Ανάπτυξη Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (ΑΛΚΟΟΛ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΛΠ.)"

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

160-Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (εξαφρουμένων των υποδομών)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.500.000€ Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών PSO801 - Αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 5-4 (Αριθμός δομών (οντοτήτων))

Ορόσημο 2024: 5

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η μείωση της τιμής στόχου (από 5 σε 4) στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του ΠεΠ, οφείλεται στο γεγονός ότι μια δομή για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων που προβλέπονταν στον αρχικό προγραμματισμό δεν συνεχίστηκε στην ΠΠ2021-2027. Ο στόχος βασίζεται σε στοιχεία αντίστοιχων προγραμμάτων που ενεργοποιήθηκαν την ΠΠ14-20, σε συνδυασμό ανάγκες στην Περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται από το ΠεΠ Ιόνια Νησιά 21-27 να χρηματοδοτηθούν:

- Οι δύο υφιστάμενες TOMY της ΠΠ 14-20, για ένα και δύο έτη αντίστοιχα: (1η TOMY Δήμου Ζακύνθου / 1 έτος 2024 = 121.217,13€, 1η TOMY Κέρκυρας/ 2 έτη 2024, 2025 =

456.071,23€). Το επιλέξιμο κόστος για το ΠΕΠ ανέρχεται σε 339.581 € Δ.Δ. (% συγχρηματοδότησης 50 %).

- 3-2 υφιστάμενες δομές (αντί για 3 αρχικού προγραμματισμού) αντιμετώπισης των εξαρτήσεων (ΚΕΘΕΑ, ~~ΘΚΑΝΑ~~, Πολυδύναμο) για ένα έτος (2024) με συνολικό κόστος ~~380341~~.000€.

Άρα, συνολική τιμή στόχος: 2 TOMY + 3-2 Δομές για τις εξαρτήσεις = 5-4 δομές. Δεδομένου ότι πρόκειται για υφιστάμενες δομές, το 2024 θα λειτουργεί το σύνολο αυτών (το ορόσημο αφορά τον αρχικό σχεδιασμό για 5 συνεχιζόμενες δομές).

Δείκτης εκροών PS0806 – Αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 9-10 (Αριθμός δομών ή/και φορέων (οντότητες))

Ορόσημο 2024: 9

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά 21-27 προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν οι κάτωθι νέες δράσεις:

- Δύο νέες δομές TOMY για 5 έτη με κόστος = $2 * 127.509,01€ / \text{έτος} * 5 \text{ έτη} = 1.275.090,1€$. Το επιλέξιμο κόστος για το ΠΕΠ ανέρχεται σε 750.053 € Δ.Δ. (ΚΣ 50%).
- 4 Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) για 3-2 έτη με συνολικό κόστος 32.060.216€. Δ.Δ.
- 3 νέες δράσεις Ψυχικής Υγείας για 3-2 έτη: 1 Μονάδα Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ψ.Υ. παιδιών-εφήβων για άτομα με αυτισμό και νευρο-αναπτυξιακές Διαταραχές Κινητή Μονάδα ΨΥ, 1 Μονάδα για πάσχοντες από άνοια και Alzheimer & 1 Κινητή Μονάδα ΨΥ Παιδιών και εφήβων. Συνολικό κόστος 1-9792.569.150€ Δ.Δ..
- 1 νέα δράση για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων για 3 έτη: Συνολικό κόστος 440.000€ Δ.Δ..

Άρα, συνολική τιμή στόχος: 2 TOMY + 4 ΚΟΜΥ + 3 δράσεις ΨΥ + 1 δράση για τις Εξαρτήσεις = 9-10 δομές/ δράσεις υγείας.

~~Το σύνολο των~~ Εννέα (9) από τις ανωτέρω δομών/δομές/ δράσεων, προβλέπεται-προβλεπόμενα να λειτουργεί-λειτουργούν το 2024 (βάσει αρχικού σχεδιασμού).

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR801 - Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων δομών υγείας

Τιμή στόχος 2029: 3.071 ~~3.691~~ (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): 3.071 ~~3.691~~ (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η μείωση της τιμής βάσης και τιμής στόχου στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του ΠΕΠ, οφείλεται στην μη ενεργοποίηση μιας συνεχιζόμενης δομής αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην ΠΠ21-27 (βλ. PS0801), καθώς και στην αλλαγή της μεθοδολογίας υπολογισμού του στόχου για την δράση των TOMY.

Α) Συνεχιζόμενες δομές TOMY: Βάσει αρχικού σχεδιασμού ο στόχος είχε υπολογισθεί ως ακολούθως: Από το ΠΕΠ ΙΝ 14-20 χρηματοδοτήθηκαν 2 TOMY (1η TOMY Δήμου Ζακύνθου & 1η TOMY Κέρκυρας) μέσω των οποίων ωφελήθηκαν 4.106 άτομα για 2 έτη (2019, 2020). Άρα ο μέσος ετήσιος αριθμός επωφελουμένων ανά δομή με βάση τα ιστορικά στοιχεία της ππ 20214-2020 είναι: 4.106 άτομα / 2 δομές / 2 έτη = 1.026,5 άτομα. Οι δύο υφιστάμενες TOMY, την ΠΠ21-27 θα χρηματοδοτηθούν για ένα και δύο έτη αντίστοιχα. Βάσει των ανωτέρω: $1.026,5 \text{ άτομα} * 1 \text{ TOMY} * 1 \text{ έτος} + 1.026,5 \text{ άτομα} * 1 \text{ TOMY} * 2 \text{ έτη} = 3.080 \text{ άτομα}$. Η τιμή αναφοράς είναι ίδια με την τιμή στόχο. Στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης επικαιροποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη: Με βάση επικαιροποιημένη μεθοδολογία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Υγείας, ο εκτιμώμενος αριθμός

Μορφοποίησης: Ελληνικά

Μορφοποίησης: Ελληνικά

Μορφοποίησης: Ελληνικά

Μορφοποίησης: Εκθέτης

Μορφοποίησης: Εκθέτης

Μορφοποίησης: Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) + Σώμα (Calibri), 11 στ., Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

δυναμικά ωφελουμένων από τις 2 συνεχιζόμενες TOMY στα Ιόνια Νησιά, ανέρχεται σε 8.000. Ωστόσο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι ένας αριθμός ατόμων δύναται να μην υλοποιήσει ραντεβού σε Προσωπικό Ιατρό TOMY στα έτη συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς πρόκειται για πληθυσμό που σε ένα ποσοστό είναι υγιής και δεν επισκέπτεται συχνά γιατρό. Σύμφωνα με την από 16/05/2023 Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ με θέμα «Υγεία: Κατάσταση Υγείας, Χρήση Υπηρεσιών Υγείας, Παράγοντες που επηρεάζουν την Υγεία», η συχνότητα επισκέψεων του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω σε ιατρό γενικής ιατρικής, παθολόγο ή τον προσωπικό ιατρό αντιστοιχεί στο 33,3% του πληθυσμού. Συνεπώς συνεκτιμώντας την εν λόγω διάσταση, η τιμή στόχος του δείκτη PSR801 ανέρχεται σε $8.000 \text{ άτομα} \times 33,3\% = 2.664 \text{ άτομα}$. Η τιμή βάσης είναι ίση με την τιμή στόχο.

Β) Συνεχιζόμενες δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων: Από τις 3 δομές για τις εξαρτήσεις που εντάχθηκαν το 2020 στο ΕΠ Ιόνια Νησιά 14-20, οι ωφελούμενοι αυτών για ένα έτος λειτουργίας (2021) ανήλθαν σε 611 άτομα. Οι εν λόγω δομές θα χρηματοδοτηθούν στην ΠΠ21-27 για ένα έτος (2024). Ωστόσο από τις 3 δομές τελικά οι 2 συνεχίστηκαν στην ΠΠ21-27, συνακόλουθα προσαρμόστηκε η τιμή βάσης και στόχου στα νέα δεδομένα. Άρα Τιμή αναφοράς = 611-407 άτομα (έναντι 611 άτομα αρχικής τιμής). Τιμή στόχος= 611-407 άτομα (έναντι 611 άτομα αρχικής τιμής).

Με βάση τα ανωτέρω (Α, Β), η τιμή στόχος ανέρχεται σε $3.0802.664 \text{ άτομα (TOMY)} + 611-407 \text{ άτομα (εξαρτήσεις)} = 3.691-071 \text{ άτομα}$. Η τιμή αναφοράς είναι ίδια με την τιμή στόχο.

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR806 - Αριθμός επωφελουμένων των νέων δομών /φορέων υγείας

Τιμή στόχος 2029: 905 (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Σύμφωνα με το ΔΤΔ, η τιμή αναφοράς είναι μηδενική και ο δείκτης δεν λαμβάνει τιμή στόχο κατά την υποβολή των προγραμμάτων. Σημειώνεται ότι δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα με βάση τα οποία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε σχετικά ασφαλής εκτίμηση του αριθμού των ωφελουμένων από τις ΚΟΜΥ, τις νέες δομές ΨΥ κλπ.. Η τιμή στόχου για τον αριθμό ωφελουμένων σε όλες τις νέες δομές υγείας θα συμπληρωθεί στην αναθεώρηση των προγραμμάτων, αφού έχουν συμφωνηθεί με την Επιτελική Υγείας οι παραδοχές εκτίμησης τιμών και μέτρησης του δείκτη για κάθε είδος δομών. Στα αρχικά εγκεκριμένα προγράμματα δεν είχε συμπληρωθεί τιμή στόχου στον δείκτη αποτελεσμάτων, καθώς ότι δεν ήταν τότε διαθέσιμα δεδομένα. Στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης:

- Προστέθηκε τιμή στόχου για τις νέες δράσεις ψυχικής υγείας (440 άτομα) και εξαρτήσεων* (465 άτομα) (440+465 = 905 άτομα συνολικά). Τα σχετικά στοιχεία προέρχονται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας.
- Δεν περιλαμβάνει δεδομένα/τιμές στόχου για ωφελούμενους νέων TOMY και ΚΟΜΥ, γιατί έως τώρα αυτά δεν είναι διαθέσιμα.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

Μορφοποίηση: Ελληνικά

Μορφοποίηση: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Παράγραφος λίστας;List Paragraph compact;Normal bullet 2;Paragraphe de liste 2;Reference list;Bullet list;Numbered List;List Paragraph1;1st level - Bullet List Paragraph;Lettre d'introduction;Paragraph;Bullet EY;List Paragraph11;Normal bullet 21;List L1, Κουκκίδα + Επίπεδο: 1 + Στοιχισή: 0,63 εκ. + Εσοχή: 1,27 εκ.

Μορφοποίηση: Όχι Επισήμανση

Μορφοποίηση: Ελληνικά

Μορφοποίηση: Όχι Επισήμανση

Μορφοποίηση: Ελληνικά

Μορφοποίηση: Ελληνικά

Μορφοποίηση: Ελληνικά

2.6.6.1.23.6.6.1.2 Κατηγορία Δράσης 4B.(ια).2: Κέντρα Κοινότητας και Δομές Παροχής Αγαθών

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, Κινητές Μονάδες/ Προώθηση Διαπολιτισμικής Διαμεσολάβησης στα Κέντρα Κοινότητας.
- Δομές παροχής βασικών αγαθών

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

158- Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 8.700.000 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και ορόσημων δεικτών εκρών

Δείκτης εκρών PSO796 - Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 13-17 (Αριθμός δομών (οντότητες))

Ορόσημο 2024: 13

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Αύξηση στόχου (από 13 σε 17 δομές), στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης, λόγω αλλαγής στον αρχικό σχεδιασμό σε ό,τι αφορά τα συνεχιζόμενα Κέντρα Κοινότητας. Ειδικότερα, αρχικά προβλέπονταν 4 Κέντρα Κοινότητας να ενταχθούν ως νέα στην ΠΠ21-27 (ΚΚ Σάμης, ΚΚ Νότιας και Βόρειας Κέρκυρας, ΚΚ Ληξουρίου). Ωστόσο τα εν λόγω ΚΚ εντάχθηκαν τελικά στην ΠΠ14-20 και μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες δομές στην ΠΠ21-27. Ο Συνεπώς στόχος συνδέεται με:

- Τον αριθμό των Κέντρων Κοινότητας (ΚΚ) που λειτούργησαν την ΠΠ14-20 και συνεχιζονται στην ΠΠ21-27. (5-ΚΚ). ΤεΠρόκειται για 9 ΚΚ με το εκτιμώμενο κόστος λειτουργίας 5-ΚΚ για 6 έτη ανέρχεται σε 2,95,2 εκ.€ (ελήφθη υπόψη το ΜΚ της ΠΠ14-20 και έγινε μια προσαύξηση λόγω πρόσθετων στελεχών/ διεύρυνσης υπηρεσιών για την ΠΠ21-27).
- Τον αριθμό των δομών παροχής βασικών αγαθών οι οποίες λειτούργησαν στην Περιφέρεια την ΠΠ14-20 και τουλάχιστον αντίστοιχος αριθμός δομών προβλέπεται να στηριχθεί και την ΠΠ21-27 (8 δομές). Το εκτιμώμενο κόστος λειτουργίας των 8 δομών για 6 έτη ανέρχεται σε 3,5 εκ.€ (αξιοποιήθηκε το ΜΚ των αντίστοιχων δομών της ΠΠ14-20).

Συνολική τιμή στόχος (2029) 59+8= 13-17 δομές. Δεδομένου ότι πρόκειται για συνεχιζόμενες δομές, το σύνολο αυτών θα λειτουργεί το 2024 (το ορόσημο – 13 δομές – τέθηκε με βάση τον αρχικό σχεδιασμό).

Δείκτης εκρών PSO807 - Αριθμός νέων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 4-0 (Αριθμός δομών (οντότητες))

Ορόσημο 2024: 4

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο αρχικός στόχος ήταν 4 ΚΚ δομές συνδέονταν με τον αριθμό των Κέντρων Κοινότητας που ωρίμασαν την ΠΠ14-20 και προβλέπονταν εται να χρηματοδοτηθούν ως νέες δομές στο πλαίσιο της ΠΠ21-27. Τα εν λόγω ΚΚ, αναμένεται να λειτουργούν το 2024. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στον δείκτη PSO796, οι εν λόγω δομές τελικά εντάχθηκαν στην ΠΠ14-20 και μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες στην ΠΠ21-27. Για το λόγο αυτό μηδενίστηκε ο στόχος του δείκτη PSO807 - σε ότι αφορά τα ΚΚ - κατά την 1^η αναθεώρηση του ΠεΠ.

Μορφοποίηση: Εκθέτης

Μορφοποίηση: Εκθέτης

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR796 – Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών

Τιμή στόχος 2029: ~~15.868~~ ~~15.268~~ (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): ~~13.323~~ ~~12.723~~ (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Λόγω της αύξησης του στόχου του δείκτη εκροών PSO796 για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, έγινε σχετική προσαρμογή (αύξηση) και στις τιμές βάσης και στόχου του δείκτη αποτελεσμάτων. Συνεπώς:

Α) Κέντρα Κοινότητας: Αρχικός προγραμματισμός: Τιμή βάσης: 9.445_ωφελούμενοι από 5 Κέντρα Κοινότητας της ΠΠ14-20 για 5 έτη λειτουργίας (από το 2017 έως το 2021). Τα εν λόγω Κέντρα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους στη νέα ΠΠ για 6 έτη. Άρα για τα υφιστάμενα ΚΚ ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε $=(9.445/5)*6 = 11.334$ επωφελούμενοι. Στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του ΠεΠ στην τιμή βάσης και τιμή στόχου προστέθηκαν και οι 600 ωφελούμενοι των 4 ΚΚ τα οποία αρχικά προβλέπονταν να ενταχθούν ως νέα στην ΠΠ21-27. Άρα νέα τιμή βάσης και στόχου για 9 συνεχιζόμενα ΚΚ = $9.445 + 600 = 10.045$ άτομα και $11.334 + 600$ άτομα = 11.934 άτομα, αντίστοιχα.

Μορφοποίησης: Εκθέτης

Β) Δομές παροχής βασικών αγαθών: Τιμή βάσης: 3.278_ωφελούμενοι από 8_Δομές Παροχής Αγαθών της ΠΠ14-20 για 5 έτη λειτουργίας (από το 2017 έως το 2021). Οι εν λόγω δομές θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους στη νέα ΠΠ για 6 έτη. Άρα ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε $=(3.278/5)*6 = 3.934$ επωφελούμενοι.

Βάσει των ανωτέρω: Τιμή βάσης ~~9.445~~ ~~10.045~~ + 3.278 = ~~12.723~~ ~~13.323~~, Τιμή στόχος: ~~11.334~~ ~~11.934~~ + 3.934 = ~~15.268~~ ~~15.868~~ άτομα.

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR807 – Αριθμός επωφελουμένων των νέων κοινωνικών δομών

Τιμή στόχος 2029: ~~600~~ ~~0~~ (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): ~~600~~ ~~0~~ (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Στο πλαίσιο της κατηγορίας δράσης, αναμένεται να λειτουργήσουν 4 νέα Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια- Και Μεμε βάση τον σχεδιασμό αυτών, αναμένονταν εττα να ωφεληθούν συνολικά 600 άτομα (τιμή βάσης και τιμή στόχος). Ωστόσο όπως έχει αναφερθεί στον δείκτη εκροών PSO807 τα 4ΚΚ εντάχθηκαν τελικά στην ΠΠ21-27 ως συνεχιζόμενες δομές. Συνεπώς στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης μηδενίστηκε η τιμή βάσης και στόχου του δείκτη σε ότι αφορά την σύνδεσή του με τα Κέντρα Κοινότητας.

Μορφοποίησης: Εκθέτης

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την έναρξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δράσεων από τους Δικαιούχους.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

~~2.6.6.1.3~~ ~~3.6.6.1.3~~ Κατηγορία Δράσης 4B.(ια).3: Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για ΑμεΑ
- Κέντρα Δημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ)
- Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

159- Μέτρα για την αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 7.912.934€ Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών PS0796 - Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 7 (Αριθμός δομών (οντότητες))

Ορόσημο 2024: 7

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση τις δομές που λειτουργήσαν την ΠΠ14-20, μέσω του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 21-27 προβλέπεται να στηριχθεί η λειτουργία 7 υφιστάμενων δομών ως ακολούθως:

- 1ΣΥΔ ΑμεΑ (4 ατόμων) με συνολικό κόστος για 6 έτη λειτουργίας 0,9 εκ.€
- 2 ΚΔΗΦ με συνολικό κόστος για 6 έτη λειτουργίας 2,3 εκ.€
- 4 ΚΗΦΗ με συνολικό κόστος για 6 έτη λειτουργίας 2,4 εκ.€.

Άρα, τιμή στόχος: 1 ΣΥΔ ΑμεΑ + 2 ΚΔΗΦ + 4 ΚΗΦΗ = 7 (υφιστάμενες) δομές.

Δεδομένου ότι πρόκειται για υφιστάμενες δομές, το σύνολο αυτών θα λειτουργεί το 2024.

Δείκτης εκροών PS0807 - Αριθμός νέων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 3 (Αριθμός δομών (οντότητες))

Ορόσημο 2024: 3

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μέσω του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 21-27 προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία των κάτωθι δομών:

- 2 ΣΥΔ ΑμεΑ (4 ατόμων / ΣΥΔ) με συνολικό κόστος για 6 έτη λειτουργίας 1,7εκ.€.
- 1 ΚΗΦΗ με συνολικό κόστος για 6 έτη λειτουργίας 600.000€.

Άρα, τιμή στόχος: 2 ΣΥΔ ΑμεΑ + 1 ΚΗΦΗ = 3 (νέες) δομές. Το σύνολο των νέων δομών προβλέπεται να λειτουργεί το 2024.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR796 – Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών

Τιμή στόχος 2029: 164 (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): 159 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Τιμή βάσης: 159 ωφελούμενοι από τη λειτουργία των ΚΔΗΦ (51 άτομα) και ΚΗΦΗ (108 άτομα) έως το 2021, στο πλαίσιο του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 14-20. Ο μέσος όρος των ατόμων που μπορούν να εξυπηρετήσουν οι δομές ΚΔΗΦ/ΚΗΦΗ είναι 25 άτομα ανά δομή και η ΣΥΔ ΑμεΑ 4 άτομα ανά δομή. Επίσης για τα ΚΗΦΗ, εκτιμάται ότι στα 6 έτη λειτουργίας θα υπάρξει μια ανανέωση του πληθυσμού κατά 10%. Συνεπώς για λειτουργία 7 υφιστάμενων δομών στο πλαίσιο του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 21-27, ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε: $25 \times 2 \text{ ΚΔΗΦ} + 25 \text{ άτομα} \times 1,10 \times 4 \text{ ΚΗΦΗ} + 4 \text{ άτομα} \times 1 \text{ ΣΥΔ ΑμεΑ} = 164 \text{ άτομα}$.

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR807 – Αριθμός επωφελουμένων των νέων κοινωνικών δομών

Τιμή στόχος 2029: 36 (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): 36 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μέσω του ΠεΠ Ιόνια Νησιά θα χρηματοδοτηθούν 3 νέες δομές. Ο μέσος όρος των ατόμων που μπορούν να εξυπηρετήσουν οι δομές είναι: α) ΚΗΦΗ = 25 άτομα*1,1 (10% ανανέωση του πληθυσμού=28 άτομα Β) 2 ΣΥΔ των 4 ατόμων =8 άτομα. Άρα, 28+8=36 ωφελούμενοι. Η τιμή βάσης είναι ίδια με την τιμή στόχο.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δράσεων από τους δικαιούχους.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

~~2.6.6.1.4~~ 3.6.1.4 Κατηγορία Δράσης 4B.(ια).4: Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Λειτουργία δικτύου δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες)

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

158- Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότητας και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.500.000 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσίων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών PSO796 – Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 4 (Αριθμός δομών (οντότητες))

Ορόσημο 2024: 4

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Για τον στόχο του 2029 (4 δομές) ελήφθησαν υπόψη οι δομές που λειτουργήσαν την ΠΠ 14- 20 και οι οποίες εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν και την ΠΠ21-27 (με εκτιμώμενο κόστος για 6 έτη 2,5εκ.€). Έως το τέλος του 2024 εκτιμάται ότι θα λειτουργεί το σύνολο των δομών.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR796 – Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών

Τιμή στόχος 2029: 1.220 (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): 1.220 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Η τιμή βάσης (1.220) αφορά τους ωφελούμενους από την 6ετή λειτουργία (2016 – 2021) 4 δομών την ΠΠ14-20. Οι εν λόγω δομές προβλέπεται να

λειτουργήσουν για 6 έτη την ΠΠ21-27. Συνεπώς ο εκτιμώμενος αριθμός ωφελουμένων θα ανέλθει σε 1.220 άτομα.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δράσεων από τους Δικαιούχους.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

~~2.6.6.1.53~~ **2.6.6.1.5** Κατηγορία Δράσης 4B.(ια).7: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση για παιδιά σε ανάγκη και ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά.

Συχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

148- Στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (εξαιρουμένων των υποδομών)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 12.420.000 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσών δεικτών εκρών

Δείκτης εκρών PSO792 - Αριθμός ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης

Τιμή στόχος 2029: 5.502 (Αριθμός ατόμων)

Ορόσημο 2024: 3.668

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση στοιχεία υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της ΠΠ14-20 για το σχολικό έτος 2021-2022, λαμβάνοντας υπόψη το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της δράσης αλλά και τους εθνικούς πόρους, προκύπτουν τα εξής: Η συνολική Δ.Δ. ανήλθε σε 4.234.612,29€, εκ των οποίων:

- Το 95,4% ή 4.040.976,05 αφορούσε την Εναρμόνιση πλην των ΑμεΑ και είχε 1.831 λήπτες voucher. Άρα μέσο κόστος (ΜΚ) ανά λήπτη voucher 2.207€ (4,04εκ./1.831 λήπτες)
- Το 4,6% ή 193.636,24€ αφορούσε την Εναρμόνιση ΑμεΑ και είχε 45 λήπτες voucher. Άρα ΜΚ ανά λήπτη voucher 4.303€ (193,6χιλ.€/45 λήπτες).

Από το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση δράσης για την ένταξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση για 3 σχολικά έτη (22/23, 23/24, 24/25) με 12.420.000€. Με την παραδοχή ότι μοναδιαίο κόστος παραμένει σταθερό στο ύψος της αξίας συμμετοχής του κύκλου 2021-2022 και η διαθέσιμη Δ.Δ. κατανέμεται στις επιμέρους δράσεις με την αναλογία του κύκλου 2021-2022, προκύπτουν τα εξής:

- Δράση πλην ΑμεΑ: 12,42εκ.€*95,4%= 11.848.680€/ 2.207€ ΜΚ ανά λήπτη voucher= 5.369 λήπτες voucher.

• Δράση για ΑμεΑ: $12,42\text{εκ.}\text{€} \times 4,6\% = 571.320\text{€} / 4.303\text{€ MK ανά λήπτη voucher} = 133 \text{ λήπτες voucher}$.
Άρα σύνολο στόχου 2029: $5.369 + 133 = 5.502 \text{ λήπτες voucher}$.

Έως τέλος του 2024, θα έχουν ενεργοποιηθεί δύο κύκλοι (22/23, 23/24) άρα ο εκτιμώμενος αριθμός ληπτών voucher εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 66,67% (2 κύκλοι/3 κύκλοι) $\times 5.502 = 3.668 \text{ λήπτες voucher}$.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR792 – Αριθμός παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης

Τιμή στόχος 2029: 7.152 (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): 7.152 (2022)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Με βάση στοιχεία υλοποίησης της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" της ΠΠ14-20 για το σχολικό έτος 2021-2022, λαμβάνοντας υπόψη το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της δράσης αλλά και τους εθνικούς πόρους, προκύπτουν τα εξής: Η συνολική Δ.Δ. ανήλθε σε 4.234.612,29€, εκ των οποίων:

- Το 95,4% ή 4.040.976,05 αφορούσε την Εναρμόνιση πλην των ΑμεΑ και είχε ωφελούμενα 2.394 παιδιά. Άρα μέσο κόστος (MK) ανά παιδί 1.688€ (4,04εκ./2.394 παιδιά)
- Το 4,6% ή 193.636,24€ αφορούσε την Εναρμόνιση ΑμεΑ και είχε ωφελούμενα 45 παιδιά. Άρα MK ανά παιδί 4.303€ (193,6χιλ.€/45 παιδιά).

Από το ΠεΠ Ιόνια Νησιά θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση δράσης για την ένταξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση για 3 σχολικά έτη (22/23, 23/24, 24/25) με 12.420.000€. Με την παραδοχή ότι μοναδιαίο κόστος παραμένει σταθερό στο ύψος της αξίας συμμετοχής του κύκλου 2021-2022 και η διαθέσιμη Δ.Δ. κατανέμεται στις επιμέρους δράσεις με την αναλογία του κύκλου 2021-2022, προκύπτουν τα εξής:

- Δράση πλην ΑμεΑ: $12,42\text{εκ.}\text{€} \times 95,4\% = 11.848.680\text{€} / 1.688\text{€ MK ανά παιδί} = 7.019 \text{ παιδιά}$.
- Δράση για ΑμεΑ: $12,42\text{εκ.}\text{€} \times 4,6\% = 571.320\text{€} / 4.303\text{€ MK ανά παιδί} = 133 \text{ παιδιά}$

Άρα τιμή βάσης, η οποία ταυτίζεται με την τιμή στόχου 2029: $7.019 + 133 = 7.152 \text{ παιδιά}$.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.

2.6.7.3.6.7. Ειδικός Στόχος 4.ιβ: προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών

2.6.7.1.3.6.7.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.6.7.1.3.6.7.1.1 Κατηγορία Δράσης 4B.(ιβ).1: Στήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικού αποκλεισμού

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Δομές φιλοξενίας αστέγων (Κέντρα Ημέρας / Υπνωτήρια)

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

163- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.840.000 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμενων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών PSO802 - Αριθμός υποστηριζόμενων δομών αστέγων

Τιμή στόχος 2029: 2 (Αριθμός δομών (φορείς/οντότητες))

Ορόσημο 2024: 1

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Για τον στόχο του 2029 ελήφθησαν υπόψη: α) το Κέντρο Ημέρας Αστέγων στην Κέρκυρα, το οποίο λειτούργησε την ΠΠ14-20 και εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει και την ΠΠ21-27 (με συνολικό κόστος για 6 έτη 1,3εκ.€), β) ο προγραμματισμός για τη λειτουργία μιας ακόμα νέας δομής αστέγων (Υπνωτήριο), η οποία αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με 0,54εκ.€ για 3 έτη. Έως το 2024 εκτιμάται ότι θα λειτουργεί μια δομή (Κέντρο Ημέρας Αστέγων).

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR802 - Αριθμός επωφελομένων των υποστηριζόμενων δομών αστέγων

Τιμή στόχος 2029: 569 (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): 363 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Τιμή βάσης: 363 ωφελούμενοι από Κέντρο ημέρας αστέγων Κέρκυρας για 4 έτη λειτουργίας (2017-2020). Το εν λόγω Κέντρο εκτιμάται ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία του την ΠΠ21-27 για 6 έτη. Άρα για την υφιστάμενη δομή αστέγων, ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε $= (363/4) * 6 = 545$ επωφελούμενοι. Για την ΠΠ21-27 θα λειτουργήσει και μια ακόμα δομή αστέγων στην Κέρκυρα που αφορά υπνωτήριο (3 έτη λειτουργίας). Η εν λόγω δομή εκτιμάται ότι μπορεί να εξυπηρετήσει 20 άτομα. Συνακόλουθα για το 1ο έτος λειτουργίας ο αριθμός ωφελομένων θα είναι 20 άτομα και τα επόμενα δύο έτη αναμένεται να υπάρχει μια ανανέωση του ωφελούμενου πληθυσμού κατά 10% ανά έτος (άρα $20 + 2 = 24$). Ως εκ τούτου ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε $545 + 24 = 569$ επωφελομένους

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου

του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.

- Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δράσεων από τους Δικαιούχους.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.6.7.1.23.6.7.1.2 Κατηγορία Δράσης 4B.(ιβ).2: Δράσεις υποστήριξης παιδιών και εφήβων

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο για την υποστήριξη παιδιών και εφήβων

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

163- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.860.000 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσέμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών PSO797 - Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί»

Τιμή στόχος 2029: 2 (Αριθμός φορέων)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού:

Δράσεις για παιδιά - Κοστολόγηση για 100 οικογένειες – 250 παιδιά :

- Λειτουργία Δομής – Συμβουλευτική οικογενειών, παρακολούθηση και παραπομπές: σε συνεργασία με το ΚΚ / παραρτήματα καθώς και με τοπικούς φορείς κοινωνικής πολιτικής, πρωτοβάθμιας υγείας, εκπαίδευσης και δημοτικών αθλητικών / πολιτισμικών δραστηριοτήτων.
- Στελέχωση: 1 κοινωνικός Λειτουργός. 1 Ψυχολόγος, 1 Παιδαγωγός και 1 εξωτερικός συνεργάτης: $-1.500 \times 3 \times 36 = 162.000 + 1$ εξ συν. 7.000×3 έτη $= 21.000 = 183.000€$
- Ενοίκιο και λειτουργικά, ευαισθητοποίηση /δίκτυώσεις και συλλογικές δραστηριότητες 40% $\times$ άμεσες αμοιβές προσωπικού/συνεργατών $(183.000 \times 40\%) = 73.200€$
- Voucher (για συμμετοχή σε δραστηριότητες και εξόδους (πολιτισμικά / αθλητικά). κ.α250 παιδιά $\times 60 € \times 36$ μήνες $= 540.000€$
- ΣΥΝΟΛΟ (τριετίας): 796.200€. Στην περίπτωση στεγαστικής αρωγής προκύπτει πρόσθετο κόστος (ενδεικτικά αναφέρεται: για 4μελή οικογένεια, για 89τμ=490€ +160ΩΚΟ=650€/μήνα.

Στοχευμένες δράσεις για εφήβους με ενδεικτικό κόστος: Για ομάδα 20 ατόμων για 3 έτη: μισθοδοσία 86.400 € (μερική απασχόληση $800€ \times 36$ μήνες $\times 3$ άτομα) + Εξωτερικοί συνεργάτες 21.000€ ($7.000 € \times 3$ έτη) + δαπάνη δραστηριοτήτων 72.000€ (20 παιδιά $\times 100€/μήνα \times 36$ μήνες) + 16.110€ δαπάνες ευαισθητοποίησης / δικτύωσης ($15\% \times$ αμοιβές προσωπικού & συνεργατών) =195.510 €.

Στο πλαίσιο του ΠεΠ Ιόνια Νησιά εκτιμάται ότι μπορούν να υλοποιηθούν 2 ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια για παιδιά και εφήβους στα οποία να περιλαμβάνεται και στεγαστική αρωγή: $796.200€ \times 2 + 195.510€ = 1.787.910€$.

Δικαιούχοι των δράσεων είναι ΟΤΑ α' βαθμού, επικεφαλής εταιρικών σχημάτων υλοποίησης των σχετικών πράξεων.

Δεδομένου ότι κάθε τοπικό σχέδιο θα υλοποιηθεί από τους Δήμους (πιθανά σε συνεργασία με ΜΚΟ), ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε 2 φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι θα απαιτηθούν ενέργειες ωρίμανσης της εν λόγω δράσης, εκτιμάται ότι έως τέλος του 2024 δεν θα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση κάποιου τοπικού σχεδίου.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR797 – Αριθμός ωφελουμένων παιδιών από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί»

Τιμή στόχος 2029: 520 (Αριθμός ατόμων)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. δείκτη PSR797) προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ η υλοποίηση 2 τοπικών σχεδίων. Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό της δράσης, κάθε τοπικό σχέδιο θα απευθύνεται σε 100 οικογένειες με 250 παιδιά και σε 20 εφήβους. Άρα για 2 τοπικά σχέδια ο στόχος είναι 520 παιδιά ($2 \times 250 + 20$). Η τιμή αναφοράς είναι μηδενική, καθώς δεν υλοποιήθηκαν αντίστοιχες παρεμβάσεις την ΠΠ14-20.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δράσεων από τους Δικαιούχους.
- Προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων.

2.7.3.7. Προτεραιότητα 5: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης

2.7.1.3.7.1. Ειδικός Στόχος 5.i: Προώθηση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές

2.7.1.1.3.7.1.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.7.1.1.3.7.1.1.1 Κατηγορία Δράσης 5.(i).1: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε αστικές περιοχές

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Εφαρμογή Στρατηγικών ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

165- Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού

166- Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών

168- Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 37.200.615,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και ορόσημων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 2 (συνεισφορές σε στρατηγικές)

Ορόσημο 2024: 1

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Για τον στόχο του 2029, εκτιμάται ότι έως 2 στρατηγικές ΟΧΕ-BAA δύναται να χρηματοδοτηθούν με βάση τους διαθέσιμους πόρους. Το ορόσημο του 2024 συνδέεται με ολοκληρωμένη εκροή στο πλαίσιο της στρατηγικής BAA της ΠΠ14-20, η οποία δύναται (μετά από αξιολόγηση) να συνεχίσει και στην ΠΠ 21-27.

Δείκτης εκροών RCO74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη

Τιμή στόχος 2029: ~~32.008~~ ~~34.586~~ (άτομα)

Ορόσημο 2024: 24.838

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος του 2029 βασίζεται στον πληθυσμό των αστικών περιοχών οι οποίες θα εφαρμόσουν στρατηγικές ΟΧΕ-BAA. Ο στόχος του 2029 επικαιροποιήθηκε στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του ΠεΠ με βάση την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2021. Το ορόσημο βασίζεται στον πληθυσμό της περιοχής της στρατηγικής ΟΧΕ-BAA της ΠΠ14-20, η οποία δύναται να συνεχίσει και στην ΠΠ21-27.

Δείκτης εκροών RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 4 (Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι)

Ορόσημο 2024: 1

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος του δείκτη (στην παρούσα φάση) συνδέεται μόνο με την στρατηγική ΟΧΕ-BAA της Κέρκυρας, η οποία -κατόπιν αξιολόγησης- δύναται να συνεχίσει και την ΠΠ21-27. Ειδικότερα, με τον δείκτη συνδέονται 4 δράσεις (στόχος 2029) που ωρίμασαν την ΠΠ14-20 και δεσμεύουν περίπου το 50% των πόρων του ππ166 (δηλ. 13,5εκ.€ Δ.Δ. από συνολικά διαθέσιμους πόρους 26εκ.€ Δ.Δ.). Έως το τέλος του 2024, εκτιμάται ότι ένα τουλάχιστον έργο θα έχει ολοκληρωθεί.

Δείκτης εκροών RCO114 - Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές

Τιμή στόχος 2029: 68.139 (Τετραγωνικά μέτρα)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο δείκτης συνδέεται με το ππ168 (6.200.615€ Δ.Δ.). Με βάση την ΠΠ 14-20, το μέσο κόστος των σχετικών παρεμβάσεων (συμπεριλαμβανομένης και έκπτωσης της τάξης του 20%) ανέρχεται σε 91€/τμ.. Μέσω του ΠεΠ Ιόνια Νησιά θα διατεθούν 6,2 εκ.€. Συνεπώς, ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε 6,2εκ.€/ 91€ ανά τ.μ.= 68.139 τ.μ.. Με βάση τον προγραμματισμό

ενεργοποίησης της δράσης και τον χρόνο υλοποίησης των σχετικών έργων, δεν προβλέπονται μετρήσιμες εκροές έως το τέλος του 2024.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης

Τιμή στόχος 2029: 10 (Συμμετέχοντες)

Τιμή βάσης (έτος): 6 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος του 2029 βασίζεται στον αριθμό των φορέων που αναμένεται να συμμετάσχουν στην εταιρική σχέση στο πλαίσιο των 2 ΟΧΕ-BAA. Το ορόσημο βασίζεται στον αριθμό των φορέων της στρατηγικής ΟΧΕ-BAA της ΠΠ14-20, η οποία δύναται να συνεχίσει και στην ΠΠ21-27.

Δείκτης αποτελεσμάτων RCR77 - Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 36.943 (Επισκέπτες ανά έτος)

Τιμή βάσης (έτος): 21.843 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Όπως αναφέρθηκε στον RCO77, η στοχοθεσία του δείκτη (στην παρούσα φάση) συνδέεται με 4 δράσεις που ωρίμασαν την ΠΠ14-20 στο πλαίσιο της στρατηγικής ΟΧΕ-BAA Κέρκυρας (και η οποία θα συνεχιστεί και την ΠΠ21-27). Σημειώνεται ότι από τις 4 δράσεις, οι 3 συνδέονται με νέους πολιτιστικούς χώρους οι οποίοι θα καταστούν επισκέψιμοι μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων (άρα τιμή βάσης για τους εν λόγω χώρους είναι «0»). Συνεπώς η τιμή βάσης «21.843 επισκέπτες» του δείκτη, αφορά τη μια από τις 4 δράσεις και βασίζεται σε στοιχεία από τον σχεδιασμό αυτής. Ο στόχος του 2029 (36.943 επισκέπτες) βασίζεται σε εκτιμήσεις των αρμοδίων φορέων σχετικά με τη επισκεψιμότητα ανά έτος μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR999 - Πληθυσμός που ωφελείται από παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων

Τιμή στόχος 2029: 16.000 (Άτομα)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Από τις παρεμβάσεις του ΠεΠ εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 4 περιοχές μέσου πληθυσμού η κάθε μία 4.000 κατοίκων. Άρα 4 περιοχές * 4.000 κάτοικοι ανά περιοχή = 16.000 κάτοικοι. Η τιμή βάσης είναι μηδενική (βλ. ΔΤΔ).

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου

του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την έναρξη των πράξεων.

- Αδυναμία των δικαιούχων στο σχεδιασμό και στην έγκαιρη ωρίμανση των έργων τους.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων
- Τροποποιήσεις στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων (ενδέχεται να επηρεάσει την επίτευξη του οροσήμου).

2.7.2.3.7.2. Ειδικός Στόχος 5.ii: Προώθηση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές εκτός των αστικών περιοχών

2.7.2.1.3.7.2.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.7.2.1.3.7.2.1.1 Κατηγορία Δράσης 5.(ii).1: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στον παράκτιο χώρο

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Εφαρμογή θεματικών Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

165- Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού

166- Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών

79- Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 14.302.908,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσίων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 1 (συνεισφορές σε στρατηγικές)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Μέσω του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά, προβλέπεται να στηριχθεί 1 ΟΧΕ στην παράκτια ζώνη συμπεριλαμβανομένων των Μικρών Νησιών, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο ενεργοποίησης της δράσης, σε συνδυασμό με τον χρόνο που απαιτείται για την έγκριση της ΟΧΕ, εκτιμάται ότι έως το τέλος του 2024 δεν θα υπάρχουν μετρήσιμες εκροές.

Δείκτης εκροών RCO74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη

Τιμή στόχος 2029: 103.190 (άτομα)

Ορόσημο 2024: 0

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος του 2029 βασίζεται στον πληθυσμό των περιοχών στην παράκτια ζώνη της Περιφέρειας συμπεριλαμβανομένων των Μικρών Νησιών. Λαμβάνοντας

υπόψη το χρόνο ενεργοποίησης της δράσης, σε συνδυασμό με τον χρόνο που απαιτείται για την έγκριση της ΟΧΕ, εκτιμάται ότι έως το τέλος του 2024 δεν θα υπάρχουν μετρήσιμες εκροές.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και τιμών βάσης δεικτών αποτελεσμάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων PSR998 - Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης

Τιμή στόχος 2029: 12 (Συμμετέχοντες)

Τιμή βάσης (έτος): 0 (2021)

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος του 2029 βασίζεται στον αριθμό των φορέων που αναμένεται να συμμετάσχουν στην εταιρική σχέση στο πλαίσιο της ΟΧΕ στην παράκτια ζώνη της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων των Μικρών Νησιών). Η τιμή βάσης είναι «0», καθώς πρόκειται για νέα στρατηγική.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων

Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων αποτελούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στα διάφορα στάδια διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται από την προκήρυξη της πρόσκλησης μέχρι την ένταξη των πράξεων.
- Αδυναμία των δικαιούχων στο σχεδιασμό και στην έγκαιρη ωρίμανση των έργων τους.
- Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.
- Χρηματοοικονομικές συνθήκες, οικονομική ευρωστία αναδόχων

2.8.3.8. Προτεραιότητα 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

2.8.1.3.8.1. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

2.8.1.1.3.8.1.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.8.1.1.3.8.1.1.1 Κατηγορία Δράσης 6.(i).1: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του Προγράμματος
- Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
- Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
- Υποστήριξη Δικαιούχων και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του Προγράμματος

Συχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

179- Πληροφόρηση και επικοινωνία

180- Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος

181- Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

182- Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.543.842,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμεων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών PSO693 - Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών

Τιμή στόχος 2029: 33 (Συμβάσεις)

Ορόσημο 2024: 8

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος αφορά τον εκτιμώμενο αριθμό συμβάσεων για την εκπόνηση μελετών, αξιολογήσεων, διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων, προμήθεια εξοπλισμού και υλικών κλπ., στο πλαίσιο του Προγράμματος (σε ότι αφορά το ΕΚΤ+).

Δείκτης εκροών PSO694-Δικαιούχοι που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 10 (Δικαιούχοι)

Ορόσημο 2024: 3

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Αφορά δικαιούχους των δράσεων του ΕΚΤ+. Τόσο ο στόχος, όσο και το ορόσημο τέθηκαν με βάση την εμπειρία της ΠΠ14-20, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της νέας ΠΠ21-27.

Δείκτης εκροών PSO692a - Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους

Τιμή στόχος 2029: 50 (Άτομα)

Ορόσημο 2024: 15

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Από το ΠεΠ ΙΝ προβλέπεται να ενισχυθούν 10 Δικαιούχοι στο πλαίσιο του ΕΚΤ+. Από κάθε Δικαιούχο εκτιμάται ότι θα εκπαιδευτούν 5 τουλάχιστον άτομα. Άρα, $5 \times 10 = 50$ άτομα (στόχος 2029). Για το ορόσημο, έως το 2024 προβλέπεται να έχουν υποστηριχθεί 3 Δικαιούχοι, άρα $3 \times 5 = 15$.

Δείκτης εκροών PSO696-Ενέργειες επικοινωνίας & προβολής

Τιμή στόχος 2029: 15 (Ενέργειες)

Ορόσημο 2024: 5

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Τόσο ο στόχος, όσο και το ορόσημο τέθηκαν με βάση τις ανάγκες του δημοσιότητας του ΠεΠ 21-27 και την εμπειρία της ΠΠ14-20.

2.9.3.9. Προτεραιότητα 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

2.9.1.3.9.1. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

2.9.1.1.3.9.1.1. Κατηγορίες Δράσεων

2.9.1.1.13.9.1.1.1 Κατηγορία Δράσης 7.(i).1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Συνοπτική περιγραφή της κατηγορίας δράσης

Περιλαμβάνει:

- Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του Προγράμματος
- Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
- Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

- Υποστήριξη Δικαιούχων και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του Προγράμματος

Συσχετιζόμενο/α πεδίο/α παρέμβασης (π.π.):

179- Πληροφόρηση και επικοινωνία

180- Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος

181- Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

182- Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.795.444,00 € Δ.Δ.

Τεκμηρίωση στοχοθεσίας 2029 και οροσήμων δεικτών εκροών

Δείκτης εκροών PSO693 - Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών

Τιμή στόχος 2029: 75 (Συμβάσεις)

Ορόσημο 2024: 23

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Ο στόχος αφορά τον εκτιμώμενο αριθμό συμβάσεων για την εκπόνηση μελετών, αξιολογήσεων, διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων, προμήθεια εξοπλισμού και υλικών κλπ., στο πλαίσιο του Προγράμματος (σε ότι αφορά το ΕΤΠΑ).

Δείκτης εκροών PSO694-Δικαιούχοι που υποστηρίζονται

Τιμή στόχος 2029: 15 (Δικαιούχοι)

Ορόσημο 2024: 4

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Αφορά δικαιούχους των δράσεων του ΕΤΠΑ. Τόσο ο στόχος, όσο και το ορόσημο τέθηκαν με βάση την εμπειρία της ΠΠ14-20, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της νέας ΠΠ21-27.

Δείκτης εκροών PSO692a - Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους

Τιμή στόχος 2029: 75 (Άτομα)

Ορόσημο 2024: 20

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Από το ΠΕΠ ΙΝ προβλέπεται να ενισχυθούν 15 Δικαιούχοι στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ. Από κάθε Δικαιούχο εκτιμάται ότι θα εκπαιδευτούν 5 τουλάχιστον άτομα. Άρα, $5 \times 15 = 75$ άτομα (στόχος 2029). Για το ορόσημο, έως το 2024 προβλέπεται να έχουν υποστηριχθεί 4 Δικαιούχοι, άρα $4 \times 5 = 20$.

Δείκτης εκροών PSO696-Ενέργειες επικοινωνίας & προβολής

Τιμή στόχος 2029: 35 (Ενέργειες)

Ορόσημο 2024: 10

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Τόσο ο στόχος, όσο και το ορόσημο τέθηκαν με βάση τις ανάγκες του δημοσιότητας του ΠΕΠ 21-27 και την εμπειρία της ΠΠ14-20.

Δείκτης εκροών PSO697-Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης

Τιμή στόχος 2029: 7 (Σχέδια)

Ορόσημο 2024: 2

Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού: Τόσο ο στόχος, όσο και το ορόσημο τέθηκαν με βάση τις ανάγκες του δημοσιότητας του ΠεΠ 21-27.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κοινοί και ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος

(επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Συγκεντρωτική αποτύπωση του Πλαισίου Επίδοσης του Προγράμματος

(επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Δελτία Ταυτότητας Ειδικών Δεικτών του Προγράμματος

ΙΙΙ.1 Δελτία Ταυτότητας Ειδικών Δεικτών ΕΤΠΑ

(επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο)

ΙΙΙ.2 Δελτία Ταυτότητας Ειδικών Δεικτών ΕΚΤ+

(επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο)